1159 Ruzomberok — most 062

Stanovisko SSC IVSC Zilina — UIV k dodatku €. 4 k zoD

Doklad patri k schvafovaciemu protokolu k dodatku ¢.4 k ZoD

Predmet dodatku:
Zmena technického riesenia, predizenie doby vystavby

Navrh dodatku & 4 k ZoD (dalej len dodatok) zhotovitel predlozil na schvalenie
objednavatelovi v zmysle ZoD.

Zmena technického rie$enia obsahuje tieto SO :
100-00 VSeobecné polozky

105-00 Uprava cesty 1/18

120-00 Dotasné obchadzky

603-00 prelozka a ochrana ST kablov

Zmena technického rieSenia jednotlivych SO vyplyva z platnej PD spracovanej
zodpovednym projektantom CEMOS s.r.o. Bratislava. Zmeny technického rieSenia
vznikii na podnet $tatneho tajomnika Ministerstva dopravy, post a telekomunikaci
SR, Krajského tradu pre cestnu dopravu, projektanta stavby, skutkového stavu a
dopravného in3pektoratu.

100-00 Vieobecné polozky

- vypracovanie PD na Upravu mosta 061 ponad Vah, poplatok za skladkovanie
vyburanych hmét, suti, pfiov a konarov stromov.

Po vecnej stranke suhlasime.

105-00 Uprava cesty /18

- skutotne vykonané prace na konstrukénych vrstvach vozovky a naviac prace
zamerané geoetom.

- 2vislé DZ zrealizované na podnet KUD Zilina

Po vecnej stranke suhlasime

120-00 Do&asné obchadzky
- rekonétrukcia mosta &. 061 ponad Vah
Po vecnej stranke suhlasime



603 -00 PreloZka a ochrana ST kablov ST
- vykonané naviac prace z dévodu nesuladu schvalenej PD s so skutkovym stavom.

Po vecnej stranke suhlasime

V Ziline: dita 02.11.2009
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