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Zmluva o dielo

¢. SE- OV0O-13-050/2010

uzavreta v zmysle ustanoveni §536 a nasl. a ustanovenia §269(2) zakona 513/1991 Zb., Obchodny

1 ZMLUVNE STRANY

zakonnik, v platnom zneni

Ministerstvo vnatra Slovenskej republiky

Sidlo:
Osoba opravnena konat’:

ICO:

Identifikaéné &islo pre DPH:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

na strane jednej

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Sidlo:

zastupenad

konajuca

ICO:

Identifika¢né &islo pre DPH:
Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

zapisana v Obchodnom registri

na strane druhej

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenska republika
JUDr. Robert Kalinak,

Podpredseda viady a

Minister vnutra Slovenskej republiky

00151688

SK 2020571520 -

Statna pokladnica

7000180023/8180

(dalej tiez len ,,objednavatel™)

Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Ing. Martin Kubala, generalny riaditel

Ing. Igor Zeman, konatel

357 853 06

SK2020213393

Vseobecna Gverova banka, a.s.

1464046853/0200

Okresného sidu Bratislava |, oddiel: Sro, viozka ¢&.: 21438/B

(dalej tiez len ,,zhotovitel*)

uzatvorili tGto zmluvu o dielo &.

(dalej oznadovanu gj len ,,Zmluva¥®).



2 DEFINICIE

Na ucely tejto Zmluvy budd mat pojmy a vyrazy uvedené s velkym pociatoénym pismenom
nasledujici vyznam:

21 Akceptacia - potvrdenie toho, Ze Dielo (ako aj prislusné ¢asti Diela) boli dodané zhotovitefom
objednavatefovi v sulade s touto Zmluvou;

2.2 Dielo - predmet plnenia zhotovitela podla tejto Zmluvy popisany v &lanku 3 tejto Zmluvy;

23 - APV alebo APV Personalizaéného systému - aplikaéné programové vybavenie
Personalizaéného systému;

2.4 F

2.7

2.8

2.9

210 eGovernment sluzby - elektronické sluzby nad agendou obcianskych preukazov IS SA
poskytované pre ob&anov za uéelom realizacie vybranych siuzieb pre vydavanie elektronickych
elD prostrednictvom Internetu ako je Specifikované v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy;

212 Doklad - Doklad typu ID-1, elektronicka identifikaéna karta (ob&iansky preukaz) a elektronicky
doklad o povoleni na pobyt na baze hrubého polykarbonatu s kontaktnym &ipom (dalej aj len

.elD" alebo ,eDoPP*);
U\\Z



213
214

2.15

216

217

2.18

219

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24
2.25

2.26

HW - je pocitacovy hardvér; technické vybavenie dodavaného riesenia;
SW — programové vybavenie - softvér; programové vybavenie dodavaného rie$enia;

Cistopis — polykarbonatova karta formatu ID-1 (v sGlade s ISO/IEC 7810 a ISO/IEC 7816 1-3)
s kontaktnym &ipom a operaénym systémom na &ipe;

Harmonogram — harmonogram podfa Prilohy €. 2 tejto Zmluvy;

Miesto implementacie — priestory v mieste dodania, kde bude Dielo implementované;

Dokument — Analyza, navrh, projekt alebo ind dokumentacia (Casti diela ¢. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 13, 18, 23, 27, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 51, 61, 66, 67, 68, 69, 72, 77, 78, 79, 8
97, 102, 107 a 115) v stlade s Prilohami &. 1 a 3 tejto Zmluvy;

o
©
oy
©

Vada - je stav, kedy z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,

a) vpripade Dokumentu, Dokument nebol vyhotoveny adodany objednavatefovi v sulade
s podmienkami uvedenymi v tejto Zmiuve, a teda nebol vytvoreny v sulade s povinnostou
odbornej starostlivosti zhotovitela, alebo

b) v pripade Rozsirenia Personalizaéného systému, RozSirenie Personalizacného systému
alebo jeho ¢ast neboli dodané objednavatefovi v stlade s ich Specifikaciou uvedenou v Prilohe
¢. 1 tejto Zmluvy, alebo

c) v pripade Skolenia, Skolenie nebolo uskutodnené v stlade s podmienkami $pecifikovanymi
Priiohe &. 1 tejto Zmiuvy, alebo

d) v pripade HW, HW nebol dodany v sulade s jeho $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &. 3 tejto
Zmluvy, alebo

Pravna vada - pravo tretej osoby k Dielu (alebo existencia zavazku zhotovitela na zriadenie
niektorého z takych prav), s ktorym su vlastnicke prava alebo prava na pouzivanie Diela alebo
iné prava udelené objednavatelovi touto Zmluvou v rozpore, ak objednavatel s takymi
obmedzeniami neprejavil pisomny suhlas;

Dokumentacia —pouZivatel'ské a administratorské dokumentacie $pecifikované v Prilohe ¢&. 1
av Prilohe ¢.3;

Personalizaény systém — personaliza&ny systém pre personalizaciu ID-1 dokladov Slovenskej
republiky;

Riadna rutinna prevadzka (tiez ako ,produkéna prevadzka®) - prevadzka so skutocnymi
(ostrymi) datami, ktorej vysledkom je vydavanie Dokladov;

Médium — CD alebo DVD nosi¢, na ktorom sa nachadza SW;




2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

3

Referenény model - subor personalizovanych vzoriek dokladov jedného druhu, ktory sluzi ako
referencia pri posudzovani parametrov personalizacie;

MV SR — Ministerstvo vnltra SR;

Personalizaéné zariadenie — stbor harvérovych a softvérovych komponentov, potrebnych pre
vykonanie personalizacie dokladov;

PKI Infrastruktdra-rieSenie infrastruktiry verejnych klu€ov (Public key infrastructure);

Zmenové konania — poziadavka na rozSirenie Diela, ktoré nie je predmetom dodavky podia
tejto Zmluvy.

Pojmy, ktorych definicia je uvedena v Prilohe k tejto Zmluve budi mat vyznam uvedeny v takej
definicii k Prilohe, pokial to neodporuje kontextu.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatela Dielo pozostavajuce
z nasledujucich &asti :

U

(if)
(iif)
(iv)

v)

zhotovenie rieSenia_na Rozéirenie Personalizaéného systemu (NG

ac nickych elD kariet
a vybudovanie technického rieSenia pre personalizaciu
dokladov v pésobnosti MV SR na baze hrubého polykarbonatu podlfa normy 1SO 7810;

zhotovenie rieSenia na RozSirenie 1S o funk&nost realizujicu vygenerovanie a
spracovanie vyrobnych objednavok na personalizaciu elektronickej elD karty;

zhotovenie riedenia na RozSsirenie technického rieéeni_pre zber

Ziadosti na vydavanie elektronickych elD kariet

zhotovenie rieSenia na eGovernment sluzby poskytujuce ob&anom moznost realizacie vybranych
sluzieb pre vydavanie elektronickych elD prostrednictvom Internetu

zhotovenie rieSenia na Technické rieSenie zabezpedenia centralizovaného riadenia pristupu k

N



implementovanym eGovernment sluzbam

(vi) zhotovenie rieSenia na Rozsirenie technického rieéeni—o Mobilné

pracoviska na zber Ziadosti pre vydavane elektronickych elD kariet

(vii) zhotovenie rieSenia na Technické rieSenie pre— hromadn( tlaé

dokumentov v pésobnosti MV SR

pre (i) pozostavajuce z nasledujtcich Easti:

341

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

313

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

Cast &. 1 Diela: Aktualizacia procesného modelu v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
¢ast |. tejto Zmluvy;

Cast & 2 Diela: Specifikacia (analyza) poziadaviek na zmeny APV v sulade so $pecifikaciou
uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast I. tejto Zmluvy;

Cast &. 3 Diela: Navrh (dizajn) zmien APV v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast I.
tejto Zmluvy;

Cast ¢. 4 Funkena specifikaci{ | GGG <= so specifikaciou
uvedenou v Prilohe €.1 ast I. tejto Zmluvy; :

Cast & 5 Diela: Rozsirenie bezpednostného projektu @l - Bezpednostny zamer v stlade so
Specifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast |. tejto Zmluvy;

Cast &. 6 Diela: Rozsirenie bezpe&nostného projektu @l - Analyza bezpeénosti v stlade so
Specifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 &ast |. tejto Zmiuvy;

Cast &. 7 Diela: Rozsirenie bezpe&nostného projektu Sl - Bezpe&nostna smemica v stlade so
Specifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 €ast . tejto Zmiuvy;

Cast &. 8 Diela: Implementacia a testovanie APV, — pre elD a
eDoPP v stilade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe ¢.1 éast’ |. tejto Zmluvy;

Cast &. 9 Diela: Spracovanie dokumentacie v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
I. tejto Zmluvy;

Cast &. 10 Diela: Navrh pracovnych roli a procedur v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe
¢.1 ast . tejto Zmluvy;

Cast & 11 Diela: Skolenia administratorov, operatorov a pouzivatelov (ll v silade so
Specifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 &ast |. tejto Zmluvy;

Cast & 12 Diela: Specifikacia logickej datovej struktar{ GGG v soac so

$pecifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 €ast' 1. tejto Zmluvy;

Cast' &. 13 Diela: Vyvoj funk&ného prototypu elD a eDoPP v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.3 ¢ast |. tejto Zmiuvy;

Cast & 14 Diela: Integraéné a akceptacné testy v slade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.3
gast |. tejto Zmluvy;

Cast &. 15 Diela: Priprava rutinnej prevadzky Wl v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe
€.1 Cast |. tejto Zmluvy;

Cast &. 16 Diela: Podpora rutinnej prevadzky (il v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe
¢.1 Cast' |. tejto Zmiuvy;

Cast &. 17 Diela: Rozsirena podpora nabehu rutinnej prevadzky @l v sulade so $pecifikaciou
uvedenou v Prilohe ¢.1 ¢ast' |. tejto Zmluvy;

Cast & 18 Diela: Vykonanie analyzy a na’vrh-v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 &ast |. tejto Zmiuvy;

Cast & 19 Diela: Dodavka HW préinfrastruktaru v stlade so gpecifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 Cast I. tejto Zmiuvy;

Cast &. 20 Diela: Dodavka licencif pr-infraétrukturu v stilade so Specifikaciou uvedenou
v Prilohe €.1 ast |. tejto Zmiuvy;

Cast ¢. 21 Diela: Implementéci-infraétruktury v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 dast |. tejto Zmluvy;,

Cast ¢&. 22 Diela: Testovani-infraétruktury v sullade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe

€.3 Cast' |. tejto Zmluvy;
Wﬂs



3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

Cast & 23 Diela: Spracovanie dokumentacie -v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.3 ¢ast I. tejto Zmluvy;

Cast & 24 Diela: Zaékolenie-administrétorov a operatorov v sulade so $pecifikaciou uvedenou
Vv Prilohe €.3 ¢ast I. tejto Zmluvy;

Cast & 25 Diela: Priprava -infraétruktary do produkénej prevadzky v sulade so
$pecifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 €ast . tejto Zmiuvy;

Cast &. 26 Diela: Podpora rutinnej prevadzky -v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 ¢ast |. tejto Zmluvy;

Cast &. 27 Diela: Plan priestorového usporiadania v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe
¢.1 ¢ast' . tejto Zmluvy;

Cast &. 28 Diela: Dodavka HW infrastruktary pre APV stiade so specifikaciou uvedenou
v Prilohe ¢€.1 €ast |. tejto Zmluvy;

Cast & 29 Diela: Dodavka SW infrastruktiry pre APV{}v sulade so specifikaciou uvedenou
v Prilohe €.1 €ast |. tejto Zmluvy;

Cast &. 30 Diela; Dodavka HW personalizaénej technolégie -v stlade so 3pecifikaciou
uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast |. tejto Zmluvy;

Cast & 31 Diela: Dodavka HW personalizaénej technologie - (v sulade so specifikaciou
uvedenou v Prilohe &.1 Cast |. tejto Zmiuvy;

Cast &. 32 Diela: Dodavka SW personalizagnej technolégie v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 gast I. tejto Zmiuvy;

Cast & 33 Diela: Instal4cia personalizagnej technolégie a vykonanie SAT testov v sulade so
Specifikaciou uvedenou v Prilohe ¢.1 ¢ast |. tejto Zmluvy;

Cast & 34 Diela: Skolenia administratorov, operatorov a pouzivatefov - v sUlade so
$pecifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast . tejto Zmluvy;

Cast & 35 Diela: Akceptagné testovanie rieéenia-v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 ¢ast |. tejto Zmluvy;

Cast' ¢&. 36 Diela: Priprava produktivne; prevédzky- v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 €ast I. tejto Zmiuvy;

Cast & 37 Diela: Podpora prevadzky(}v sulade so specifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast 1.
tejto Zmiuvy;

Cast &. 38 Diela: Rozsirena podpora nabehu rutinnej prevédzky-v stlade so $pecifikaciou
uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast |. tejto Zmluvy;

pre (ii) pozostavajlice z nasledujucich &asti:

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

Cast &. 39 Diela: Specifikacia poziadaviek v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
H. tejto Zmluvy;

Cast &. 40 Diela: Funkény navrh v sulade so Specifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast |l. tejto
Zmluvy;

Cast ¢&. 41 Diela: Technicky navrh v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 ast II. tejto
Zmluvy; :

Cast &. 42 Diela: Implementéacia riesenia a jeho otestovanie v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 €ast Il. tejto Zmiuvy;

Cast &. 43 Diela: Integraéné a akcepta&né testy v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
€ast Il. tejto Zmluvy;

Cast &. 44 Diela: Technicka a pouZivatelska dokumentacia v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 ¢ast Il. tejto Zmiuvy;

Cast €. 45 Diela: Instalacia a priprava produkénej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe &.1 €ast ll. tejto Zmluvy;

Cast &. 46 Diela: Podpora rutinnej prevadzky v stlade so $pecifikdciou uvedenou v Prilohe &.1
gast Il tejto Zmluvy;

Cast &. 47 Diela: Rozsirena podpora nébehu rutinnej prevédzky-v stlade so $pecifikaciou
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3.48

uvedenou v Prilohe ¢.1 ¢ast Il. tejto Zmluvy;

Cast €. 48 Diela: Tréningy a $kolenia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast Il.
tejto Zmluvy;

pre (iii} pozostavajuce z nasledujucich &asti:

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

Cast &. 49 Diela: Procesny model v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast lll. tejto
Zmluvy;

Cast &. 50 Diela: Specifikacia poziadaviek v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
ill. tejto Zmluvy;

Cast &. 51 Diela: Dizajn rozhrani pre integraciu v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
Gast . tejto Zmiuvy;

Cast &. 52 Diela: Dodanie HW - celostranové &itagky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe
€.3 cast 1. tejto Zmluvy;

Cast &. 53 Diela: Dodanie HW—V sllade so $pecifikaciou uvedenou v

Prilohe ¢€.3 €ast Illl. tejto Zmluvy;

Cast &. 54 Diela: Dodanie HW—v sulade so Specifikaciou uvedenou

v Prilohe €.3 ¢ast lll. tejto Zmluvy;

Cast &. 55 Diela: Dodanie HV_V stlade so Specifikaciou uvedenou v Prilohe

€.1 Cast 11l tejto Zmluvy;

Cast & 56 Diela: Dodanie SW (G s:'2cc so specifikaciou uvedenou v

Prilohe ¢.1 &ast lll. tejto Zmluvy;

Cast &. 57 Diela: Dodanie SW licencir (| G s02de so specifikaciou uvedenou v

Prilohe €.1 €ast llI. tejto Zmluvy;

Cast ¢. 58 Diela: Obstaranie SW -_v sulade so Specifikaciou uvedenou
v Prilohe &.1 ¢ast lil. tejto Zmluvy;

Cast ¢. 59 Diela: Implementacia rieenia a jeho otestovanie v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe &.1 ¢ast Il tejto Zmluvy;

Cast &. 60 Diela: Integraéné a akceptagné testy v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
Cast 1. tejto Zmluvy;

Cast ¢. 61 Diela: Technicka a pouzivatelska dokumentacia v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 €ast lil. tejto Zmluvy;

Cast &. 62 Diela: Intalacia a priprava produkénej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 €ast ll1. tejto Zmiuvy;

Cast &. 63 Diela: Rollout a $tart produkénej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 ¢ast Ill. tejto Zmluvy;

Cast ¢. 64 Diela: Podpora rutinej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
Il tejto Zmluvy; ‘

Cast &. 65 Diela: Tréningy a $kolenia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast lIl.
tejto Zmiuvy;

pre (iv) pozostavajuce z nasledujucich &asti:

3.66

3.67

3.68

3.69

3.70

Cast &. 66 Diela: Procesny model v stlade so $pecifikdciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast' IV. tejto
Zmluvy;

Cast &. 67 Diela: Specifikacia poziadaviek v stlade so $pecifikiciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
V. tejto Zmluvy;

Cast &. 68 Diela: Funkény navrh v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast IV. tejto
Zmluvy;

Cast &. 69 Diela: Technicky navrh (dizajn) v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
V. tejto Zmluvy;

Cast &. 70 Diela: Implementacia rie§enia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast IV.
tejto Zmluvy;
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3.71 Cast & 71 Diela: Integradné a akcepta&né testy v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
Cast' IV. tejto Zmiuvy;

3.72 Cast & 72 Diela: Technické a pouzivatelska dokumentécia v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe &.1 &ast IV. tejto Zmiuvy;

3.73 Cast & 73 Diela: Instalacia a priprava produkénej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 &ast IV. tejto Zmiuvy;

3.74 Cast & 74 Diela: Podpora rutinnej prevadzky v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
Cast V. tejto Zmluvy;

3.75 Cast &. 75 Diela: Roz$irena podpora nabehu rutinnej prevédzky-v sulade so $pecifikaciou
uvedenou v Prilohe ¢.1 ¢ast IV. tejto Zmiuvy;

3.76 Cast &. 76 Diela: Skolenia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast IV. tejto Zmluvy;
pre (v) pozostavajlce z nasledujucich ¢asti:

3.77 Cast & 77 Diela: Procesny model v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast V. tejto
Zmluvy;

3.78 Cast & 78 Diela: Specifikacia poZiadaviek v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
V. tejto Zmluvy;

3.79 Cast & 79 Diela: Detailna funk&na $pecifikacia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
Gast V. tejto Zmluvy;

3.80 Cast & 80 Diela: Dodavka hardvérového vybavenia v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe
€.3 gast' V. tejto Zmliuvy;

3.81 Cast & 81 Diela: Dodavka SW licencii - aplikatny SW v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe &.3 &ast V. tejto Zmluvy;

3.82 Cast & 82 Diela: Dodavka SW licencii - infratrukturny SW v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.3 ¢ast V. tejto Zmluvy;

3.83 Cast &. 83 Diela: Implementacia rie$enia v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe ¢.1 &ast' V.
tejto Zmluvy;

3.84 Cast &. 84 Diela: Integraéné a akcepta&né testy v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
Cast V. tejto Zmluvy;

3.85 Cast &. 85 Diela: Technicka a pouzivatelska dokumentécia v sulade so Specifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 ast' V. tejto Zmluvy;

3.86 Cast & 86 Diela: Intalacia a priprava produkénej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
© Prilohe ¢€.1 ¢ast' V. tejto Zmiuvy;

3.87 Cast & 87 Diela: Skolenia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast' V. tejto Zmluvy;

3.88 Cast ¢&. 88 Diela: Podpora rutinnej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
Gast V. tejto Zmluvy;

3.89 Cast & 89 Diela: Rozsirena podpora nabehu rutinnej prevadzky v sulade so $pecifikaciou
uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast' V. tejto Zmluvy;

3.90 Cast & 90 Diela: Dodavka licencii internych pouZivatelov v stlade so Specifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 €ast' V. tejto Zmluvy;

3.91 Cast & 91 Diela: Implementacia podpory internych pouZivatelov pre integraciu externych
dodavatelov a rieSenie znalostnej databazy v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 ¢ast
V. tejto Zmiuvy;

3.92 Cast & 92 Diela: Implementacia podpory internych pouzivatelov pre riadenie pristupovych
opravneni v sulade so Specifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast' V. tejto Zmluvy;

3.93 Cast & 93 Diela: Vykonanie pouzivatelskych testov podpory internych pouZivatelov pre riadenie
pristupovych opravneni v stlade so Specifikaciou uvedenou v Prilohe €.1 ¢ast' V. tejto Zmluvy;

3.94 Cast & 94 Diela: Integracia a testovanie web sluzieb _ do architektary
eGovernment sluzieb v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe ¢.1 ¢ast' V. tejto Zmiuvy;

pre (vi) pozostavajuce z nasledujlcich &asti:
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3.95 Cast & 95 Diela: Procesny model v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 gast VI. tejto
Zmluvy;

3.96 Cast & 96 Diela: Specifikacia poZiadaviek v stlade so §pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast
V1. tejto Zmiuvy;

3.97 Cast & 97 Diela: Dizajn rozhrani pre integraciu v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
¢ast VI. tejto Zmluvy;

3.98 Cast & 98 Diela: Dodanie HW (- s¢'2de so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe
¢.3 &ast VL. tejto Zmluvy;

3.99 Cast & 99 Diela: Dodanie SW/({ GG s:'ade so specifikaciou uvedenou v Prilohe
¢.3 Cast VI. tejto Zmiuvy;

3.100 Cast &. 100 Diela: Implementacia riedenia a jeho otestovanie v stlade so $pecifikaciou uvedenou
v Prilohe ¢€.1 ¢ast VI. tejto Zmluvy;

3.101 Cast &. 101 Diela: Integra&né a akceptané testy v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
¢ast' VI. tejto Zmluvy;

3.102 Cast &. 102 Diela: Technicka a pouZivatelska dokumentacia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 gast VI. tejto Zmluvy;

3.103 Cast &. 103 Diela: Instalécia a priprava produk&nej prevadzky v stlade so $pecifikaciou uvedenou
v Prilohe &.1 €ast VI. tejto Zmluvy;

3.104 Cast & 104 Diela: Rollout a $tart produkénej prevadzky v sllade so 3Specifikaciou uvedenou v
Prilohe ¢.1 ¢ast VI. tejto Zmluvy;

3.105 Cast &. 105 Diela: Podpora rutinnej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1
¢ast VI. tejto Zmiuvy;

3.106 Cast &. 106 Diela: Skolenia v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast VI. tejto Zmluvy;
pre (vii) pozostavajuce z nasledujlcich &asti:

3.107 Cast & 107 Diela: $pecifikacia poziadaviek r{ s 2ce so specifikaciou uvedenou v
Prilohe €.1 €ast' VII. tejto Zmluvy;

3.108 Cast & 108 Diela: Dodavka zariadenia (G v sc'ace so specifikaciou

uvedenou v Prilohe €.3 ¢ast VII. tejto Zmluvy;

3.109 Cast & 109 Diela: Dodavka zariadenia (| GG - s:2cc so specifikaciou

uvedenou v Prilohe &.3 €ast VII. tejto Zmluvy;

3.110 Cast & 110 Diela: Dodavka zariadenia pre obalkovanie v-v sUlade so $pecifikaciou uvedenou
v Prilohe €.1 ¢ast VIl. tejto Zmluvy;

3.111 Cast & 111 Diela: Dodéavka zariadenia pre centrainu tla v ({} v sulade so specifikaciou
uvedenou v Prilohe &.1 €ast VII. tejto Zmluvy;

3.112 Cast & 112 Diela: Dodavka SW na riadenie a formatovanie centréinej tlade v stlade so
$pecifikaciou uvedenou v Prilohe ¢.1 ¢ast VII. tejto Zmluvy;

3.113 Cast &. 113 Diela: Implementacie riedenia centralnej tlade v sulade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe &.1 ¢ast VII. tejto Zmiluvy;

3.114 Cast &. 114 Diela: Akceptaéné testy v stlade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast VII.
tejto Zmluvy;

3.115 Cast &. 115 Diela: Technicka a pouZivatelska dokumentacia v stlade so $pecifikaciou uvedenou v
Prilohe &.1 ast VII. tejto Zmluvy;

3.116 Cast & 116 Diela: Podpora rutinej prevadzky v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe .1
¢ast VII. tejto Zmluvy;

3.117 Cast &. 117 Diela: Skolenia v sulade so $pecifikaciou uvedenou v Prilohe &.1 &ast VII. tejto
Zmiluvy;

3.118 Cast &. 118 Diela: Roz$irend podpora nabehu rutinnej prevadzky v stlade so $pecifikaciou
uvedenou v Prilohe &.1 €ast VII. tejto Zmluvy;
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4.1

4.2
4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat Dielo v sulade s podmienkami a Specifikaciami
uvedenymi v tejto Zmluve a v stlade s Dokumentami akceptovanymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny dodat' Dielo na dohodnuté miesto dodania tak ako je uvedené v &i. 8.

Ak v tejto Zmiuve nie je uvedené inak, zhotovitel je povinny informovat objednavatefa do dvoch
(2) pracovnych dni od obdrzania jeho Ziadosti 0 postupe plnenia povinnosti podla tejto Zmluvy
zo strany zhotovitela, najviac v8ak 1-kréat za jeden (1) tyzdefi v priebehu vykonavania Diela.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o vSetkych skuto€nostiach, ktoré si vyznamné
pre splnenie povinnosti zmluvnych stran podfa tejto Zmiuvy, najmé o skutoénostiach, ktoré mézu
byt vyznamné pre rozhodovanie objednavatela v suvislosti s touto Zmiuvou a/alebo o dévodoch,
ktoré zhotovitelovi brania riadne avas splnit svoje povinnosti podfa tejto Zmiuvy, ato do
Styridsatosem (48) hodin odkedy sa ich zhotovitel dozvedel.

Pravidia v oblasti bezpeénosti

a) Zamestnanci zhotovitela s povinni sa v mieste dodania riadit' pravidiami pre pohyb oséb
vtychto miestach vzmysle prislusnej &asti Bezpegnostnej dokumentacie fyzickej
bezpecénosti a objektovej bezpecnosti, ktora im bude vypozi¢ana zo strany objednavatela
v Case nevyhnutne potrebnom na riadne a v&asné spinenie povinnosti zhotovitefa podfa tejto
Zmluvy.

b) Zhotovitel nie je opravneny vyhotovovat rozmnozZeniny €asti Bezpe€nostnej dokumentéacie
fyzickej bezpeénosti a objektovej bezpetnosti podla bodu a), svynimkou vyhotovenia
rozmnozenin v poéte nevyhnutne potrebnom na riadne pinenie jeho povinnosti podla tejto
Zmluvy a po splneni povinnosti podra tejto Zmiuvy alebo inom ukonéeni tejto Zmluvy, podla
toho ¢o nastane neskér, je povinny vypoZicanu ¢ast Bezpecnostnej dokumentéacie fyzickej
bezpecnosti a objektovej bezpetnosti spolu so vSetkymi jej rozmnoZeninami vyhotovenymi
zhotovitelom, bez zbytoéného odkladu, vratit objednavatelovi.

Zhotovitel vymenuje do troch (3) dni odo diia uzavretia tejto Zmluvy kontaktnu osobu, ktora bude
v pracovné dni, v pracovnom ¢ase, t.j. od 9:00 hod. do 17:00 hod, dostupna v priebehu plnenia
tejto Zmluvy a bude opravnena k ukonom v mene zhotovitela spojenym s jeho plnenim podia
tejto Zmluvy a jej meno a kontaktné tdaje v rovnakej lehote pisomne oznami objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri dodavke Diela Standardizovanu metodoiégiu PRINCEZ2, viest
podla metodolégie PRINCE2 projektovi dokumentaciu a poskytovat objednavatefovi potrebnu
suc¢innost pre vedenie projektovej dokumentacie na strane Objednavatela v zmysle tejto
metodolégie.

Zhotovitel je povinny poskytovat Objednavatelovi potrebna suaéinnost pri zhotovovani
1mesaéného a 3mesaéného monitoringu projektu.

Zhotovitel je povinny poskytovat Objednavatefovi potrebnu suéinnost pri zabezpeovani
publicity projektu v zmysle relevantnych smernic EU.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi vSetku suginnost vrozsahu uvedenom

v Prilohe ¢&. 5 tejto Zmiuvy, v nasledujicich bodoch, dohodnutd medzi kontaktnymi osobami a inu

nevyhnutnu saginnost za G¢elom riadneho pinenia povinnosti podfia tejto Zmluvy. Objednavatel

v stlade s tym, ako je potrebné pre pinenie zhotovitela podla Harmonogramu:

a) najneskdér do jedného tyzdha od uzavretia tejto Zmiuvy zabezpedi dostupnost a
suc¢innost  kontaktnej osoby a prislusnych zamestnancov objednavatela pre
vypracovanie Dokumentov, a to pokial hebude dohodnuté inak, vzdy v pracovhom Ease
prislusnych zamestnancov objednavatefa,

b) do jedného tyZdiia od uzavretia tejto Zmluvy do ¢asu vykonania Diela spristupni pre
prislusnych zamestnancov zhotovitela Miesto implementacie a prazdnu uzamykatelnu
kancelariu; a tiezZ umozni pripojenie na interni siet v Mieste implementacie,

Mm



5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

Objednavatel sa dalej zavazuje:

a) zabezpecit poskytnutie dat potrebnych pre riadne vykonanie Diela v sulade so
$pecifikaciami uvedenymi v Prilohach 1 a 5 v lehotach uvedenych v Harmonograme,

b) zabezpedit dodrziavanie parametrov Miesta implementacie stanovenych v Prilohe &. 5
tejto Zmluvy,

c) viest evidenciu prevadzky vramci tejto Zmluvy dodanych systémov definovanych

v ¢astiach Diela (i), (ii), (iii), (iv), {v), (vi) a (vii), do ktorej sa zapisuju v8etky poruchy
aVady prislusného systému, s uvedenim ich znakov a prejavov, ¢asu ich vyskytu,
trvania, €asu oznamenia, mena osoby, ktora poruchu a/alebo Vadu zistila, mena osoby,
ktorej bola porucha alebo Vada oznamena a terminu vykonania opravy.

Objednavatel sa zavazuje zabezpedit a udrziavat v tejto Zmluve stanovené technické a
technologické podmienky, ktoré su predpokladom riadneho a v&asného spinenia povinnosti
zhotovitela podla tejto Zmiuvy.

Objednavatel sa zavazuje zabezpedit a udriavat podmienky v Mieste implementacie tak, aby
tieto neboli rizikové z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov zhotovitela, ktori sa
zUcastnia plnenia povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny informovat’ zhotovitela o v8etkych skuto&nostiach, ktoré s vyznamné
pre splnenie povinnosti zmluvnych stran podra tejto Zmluvy, najma o skuto¢nostiach, ktoré mézu
byt vyznamné pre rozhodovanie zhotovitefa v suvislosti s vykonanim Diela podla tejto Zmluvy
a/alebo o dévodoch, ktoré objednavatefovi brania riadne a véas splnit’ svoje povinnosti podla
tejto Zmiuvy, a to do Styridsatosem (48) hodin odkedy sa ich objednavatel dozvedel.

Za kontakinl osobu objednavatela vo veci dodavky é&asti (i) Diela sa povazuje I

Za kontaktnu osobu objednavatela vo veci dodavky &asti (i), (iii), (iv), (v), (vi) a (vii) Diela sa
povazuje menovany Projektovy manazér Ministerstva vnutra Slovenskej republiky.

Objednavatel zabezpedi, Ze kontakiné osoby budu primerane dostupné zhotovitelovi v priebehu
pinenia tejto Zmiuvy.

NEBEZPECENSTVO SKODY A VLASTNICKE PRAVO

Nebezpecenstvo Skody na Dokumentoch a CD, na ktorych sa nachadzajd Dokumenty
v elektronickej forme a vlastnicke pravo k takym CD alebo akymkolvek inym nosi€om takych dat
prechadza na objednavatela dfiom ich Akceptacie zo strany objednavatela podla &l. 9 tejto
Zmiluvy.

Nebezpedenstvo $kody na dodanom HW a CD, na ktorom sa nachadza SW dodany podfa tejto
Zmluvy a vlastnicke pravo k takym CD alebo akymkolvek inym nosi¢om takych dat prechadza
na objednavatefa diiom dodania objednavatelovi.

CAS VYKONANIA DIELA

Za podmienok stanovenych touto Zmluvou, zhotovitel vykona Dielo v stilade s Harmonogramom
uvedenom v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

MIESTO DODANIA

—
. —
L




9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

AKCEPTACIA DOKUMENTOV

Zhotovitel je povinny dodat’ objednavatelovi Dokumenty v slovenskom jazyku v pisomnej forme
v poéte dvoch (2) kusov a v elektronickej forme na CD vo formate pdf, html alebo vo formate
kompatibilnom s RATIONAL modeler.

Objednavatel ma pravo vlehote siedmich (7) pracovnych dni od obdrZzania prislusného
Dokumentu prediozit zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky. Ak objednavatel pripomienky
v lehote podfa predchadzajlcej vety nepredlozi, bude sa mat za to, ze prislusny Dokument
akceptuje (aj bez podpisu Akceptaéného protokolu).

Zhotovitel je povinny v lehote troch (3) pracovnych dni od obdrZania pripomienok objednavatela

podla bodu 9.2: .

(1) upravit prislusny Dokument v slUlade s pripomienkami objednavatela a predlozit ho
objednavatelovi za podmienok podia bodu 9.1, alebo

(ii) upozornit objednavatela na nevhodnu povahu pripomienok danych mu objednavatelom, ak
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Na zaklade upozornenia zhotovitela podla bodu 9.3 (ii) su kontakiné osoby objednavatela
a zhotovitefa povinné sa v termine uréenom kontakinou osobou objednavatelfa stretnut, ato
v lehote troch (3) pracovnych dni, s cielom prerokovat dévody nevhodnej povahy pripomienok
objednavatela a dohodnutf sa o spdsobe arozsahu Upravy prislusného Dokumentu. Ak na
stretnuti kontaktnych oséb déjde k dohode o spdsobe a rozsahu Upravy prislusného Dokumentu,
zhotovitel bude povinny upravit prisluény Dokument v stlade s dohodou kontaktnych oséb, a to
v lehote troch (3) pracovnych dni od dohody kontaktnych oséb. V pripade, Ze na stretnuti
kontaktnych oséb nedéjde k dohode o spdsobe a rozsahu Upravy prislusného Dokumentu alebo
sa stretnutie kontaktnych oséb z dévodov na strane zhotovitela neuskutoéni v termine troch (3)
pracovnych dni pisomne oznamenom zhotovitelovi, bude zhotovitel povinny upravit prisiusny
Dokument v sulade s relevantnymi pripomienkami objednavatela, ktoré nerozsirujd rozsah Diela.

Prislusny Dokument sa povaZuje za riadne vykonany vypracovanim v sulade s pisomne
dohodnutym popisom takého Dokumentu, ¢o bude potvrdené podpisom Akceptacného protokolu
kontaktnou osobou objednavatela.

Akceptacia prislusného Dokumentu objednavatelom nezbavuje objednavatela prava namietat
Vady Dokumentu a uplatiiovat prava podlia €l.13 tejto Zmluvy.

O prevzati jednotliveho Dokumentu po spineni podmienok jeho Akceptacie bude spisany
samostatny Akceptaény protokol, ktory podpiSu obidve zmiuvné strany. Zhotovitel vyzve
objednavatela na prevzatie jednotlivého Dokumentu v mieste dodania a podpisanie
Akceptaéného protokolu vzdy asponi tri (3) pracovné dni vopred.

Objednavatel je povinny zudastnit sa odovzdavania jednotlivych Dokumentov a podpisat
Akceptaéné protokoly za podmienok uvedenych v bode 9.7. Ak objednavatel odmietne podpisat
Akceptaény protokol po spineni podmienok pre jeho Akceptaciu, o ¢as, po ktory bude
objednavatel v omeskani s podpisanim Akceptaéného protokolu, sa predizuju lehoty pre
vykonanie pristusného Dokumentu a tych &asti Diela, pre ktorych riadne a véasné vykonanie je
nevyhnutné podpisanie Akceptacného protokolu ohladom Dokumentu, v stvislosti s ktorym je
objednavatel v omeskani s podpisanim Akceptaéného protokolu.

Objednavatel méZe odmietnut podpisanie Akceptaéného protokolu iba pisomne, s uvedenim
opravnenych dévodov, ktoré predstavuju porudenie tejto Zmluvy zhotovitelom. Toto pisomné
oddvodnenie je objednavatel povinny dorugit zhotovitelovi do troch (3) pracovnych dni odo diia,
kedy sa maio uskuto¢nit podpisanie Akceptaéného protokolu podfa bodu 9.7. Ak objednavatel
nepodpiSe Akceptaény protokol a zhotovitelovi nebudi do troch (3) pracovnych dni oznamené
opravnené dévody podla prvej vety tohto bodu, Akceptaény protokol sa povaZuje za podpisany
zo strany objednavatela s tym, Ze G€inky podpisania Akceptaéného protokolu nastali ku diu,
kedy sa malo uskutoénit podpisanie Akceptaéného protokolu podia bodu 9.7.
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10

10.1

10.2

10.3

10.4
10.4.1

10.4.2

AKCEPTACIA ROZSIRENI

TECHNICKEHO RIESENIA
ZABEZPECENIA

Uvedenie Personalizaéného systému rozSireného o personalizaciu elektronickych elD kariet a
vybudovanie technického riesenia pre @l do Riadnej rutinnej prevadzky (Casti & 15 a 36
Diela), sa povazuje za riadne vykonané riadnym spinenim povinnosti zhotovitefa podla ¢él. 3
body 3.15 a 3.36 tejto Zmluvy a ispednym vykonanim Akceptaénych testov.

Akceptacné testy budd spocivat v porovnani skuto¢nej funkénosti a vlastnosti ¢asti Diela ¢.15 a
36 s funkénostou uvedenou v Prilohe €.1 tejto Zmluvy a prisludnych Dokumentov schvalenych
podia tejto Zmluvy. Akceptadné testy sa uskutodnia na zaklade Specifikacie Akceptaénych
testov, ktora obsahuje popis ¢asti Akceptaénych testov, testovacie data, prislusné prostredie,
poradie vykonavania Akcepta¢nych testov a testovacie kritéria. Ustanovenia €l. 9. body 9.3 a 9.4
sa na Specifikaciu Akceptaénych testov aplikuji obdobne avsak stym, Ze Specifikacia
Akceptacnych testov bude v sulade s prisludnymi ustanoveniami Prilohy &.1. V pripade, ze
zhotovitel neupravi Specifikaciu Akceptaénych testov v stlade s pisomnymi pripomienkami
objednavatela za podmienok uvedenych v ¢él. 9 body 9.3 a 9.4 tejto Zmluvy napriek tomu, ze
také pripomienky su v sulade s predchadzajucou vetou, bude objednavatel opravneny (nie viak
povinny) zapracovat tieto pripomienky do Specifikacie Akceptadnych testov. Specifikécia
Akceptacnych testov s pripomienkami objednavatela zapracovanymi podla predchadzajucej vety
bude tvorit platny dokument, ktorym sa budi zmluvné strany riadit pri Akceptaénych testoch.

Akceptacné testy uskutoéni objednavatel a zhotovitel sa zavézuje, ze pri vykonani
Akceptaénych testov poskytne objednavatefovi potrebnt suéinnost.

Zhotovitel do piatich (5) pracovnych dni po splneni povinnosti uvedenych v bodoch 3.15 a 3.36

tejto Zmiuvy pisomne oznami objednavatelovi, Zze Casti Diela & 15 a 36 su pripravené na
uskutoénenie Akceptaénych testov.

Objednavatel je povinny v lehote siedmich (7) pracovnych dni od oznamenia podla bodu

-10.3 vy$sie pisomne informovat zhotovitela o termine vykonania Akceptaénych testov,
a to najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pricom také Akceptac¢né testy objednavatel
za pritomnosti zhotovitela uskutoéni v lehote do siedmich (7) pracovnych dni od
oznamenia podla bodu 10.3. vyssie.

Zhotovitel je na zaklade oznamenia objednavatela povinny zabezpeéit uéast svojich
zamestnancov v Mieste implementacie v termine predpokladaného vykonania
Akceptaéného testu uvedenom v oznameni objednavatela podia bodu 10.4.1 za uc¢elom
poskytnutia suéinnosti zamestnancom objednavatelfa pri uskutoéneni Akceptaéného

testu.
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10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.5

a)

b)

c)

10.6
10.6.1

10.6.2

V pripade, Ze sa zhotovitel napriek riadnej vyzve objednavatela bezdévodne nedostavi
do Miesta implementacie v termine oznamenom mu zo strany objednavatefa podfa bodu
10.4.1, objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) vykonat Akceptaény test bez
pritomnosti zhotovitela s tym, Ze objednavatel si miesto zhotovitela a na jeho naklady
prizve nestrannu tretiu osobu, ktorad priebeh takych testov primerane osved&i za
zhotovitela.

Ak bude objednavatel trvat na tom, aby sa Akceptaény test uskutocnil v pritomnosti
zhotovitela, pisomne informuje zhotovitefa 0 novom termine zacatia Akceptacného
testu, a to najmenej dva (2) pracovné dni vopred. Tento postup sa bude opakovat
dovtedy, kym sa zhotovitel nedostavi do Miesta impiementacie v termine oznamenom
mu zo strany objednavatela podfia tohto bodu a nezucastni sa na Akceptaénom teste.

O vykonani Akceptaéného testu bude spisana zapisnica, ktori podpise kontaktna osoba
v mene zhotovitela a kontaktna osoba objednavatela alebo vzdy osoby nimi pisomne
poverené. Zapisnicu o Akceptacnom teste v pripade jeho uskuto€nenia bez pritomnosti
zhotovitela podia bodu 10.4.3 vyhotovi a podpi$e objednavatel a nestranna tretia osoba,
ktora priebeh Akceptaéného testu pisomne osvedéi za zhotovitela a objednavatel doruci
zapisnicu do troch (3) pracovnych dni od uskutoénenia Akceptatného testu
zhotovitelovi.

O ¢as omeskania s vykonanim prislusnej ¢asti Akceptacnych testov z dévodov, za ktoré
zodpoveda objednavatel, sa predlzuje lehota pre vykonanie akceptacie ¢asti Diela
podliehajucej akceptaénym testom a nan nadvézujucich ¢asti Diela. Cas omeskania
s vykonanim Akceptaéného testu z dévodov, za kioré zodpoveda zhotovitel alebo nim
spinomocnené alebo opravnené osoby (napr. subdodavatel), nema vplyv na lehotu pre
vykonanie Akceptaéného testu €asti Diela podliehajicej testom.

Zapisnica o Akceptaénom teste bude obsahovat triedenie zistenych Vad podia stupiia ich
zavaznosti, ktoré sa bude vztahovat na vSetky €asti Diela podliehajuce Akceptaénym testom. Za
Vadu sa budl povazovat len stavy, ktoré vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela
podla tejto Zmluvy.

Triedenie Vad pre Ucéely akceptacie Rozsirenia Personalizatného systému podia stupria ich
zavaznosti bude nasledovné:

Vada A - Vada, ktora spésobuje tak zavazné problémy, ze:

poCet nespravne personalizovanych Dokladov z dovodov spdsobenych Roz§irenim
Personalizaéného systému presiahne 15 % z celkového poctu personalizovanych Dokladov
pocCas akceptaéného testu, pri€om za nespravne personalizovany Doklad sa povazuje Doklad,
ktory nie je personalizovany podla schvalenych Referenénych modelov. Pre zamedzenie
pochybnosti sa stanovuje, Ze za nespravne personalizovany Doklad sa nepovazuje Doklad,
ktory nie je moZné personalizovat v désledku vady Cistopisu.

. Vada B - Vada, ktora umoziiuje personalizaciu Dokladov, ale

by zapri¢inila, Ze by neboli podporované niektoré Casti Personalizacného systému alebo jeho
¢asti bez funk&nej nahrady.

Vada C — Vada, ktora nenaris$a prevadzku Rozsirenia Personalizaéného systému alebo
jeho Casti

i. je spbsobena drobnymi konstrukénymi nedostatkami Rozsirenia Personalizaéného systému,
mensie vady na obrazovkach alebo drobné odchylky od o¢akavanej prevadzky, alebo

ii. jelen kozmetickej povahy.

Zapisnica o Akceptacnom teste bude obsahovat zoznam Vad podia triedenia
uvedeného v bode 10.5 a lehoty, v kiorych bude zhotovitel povinny tieto Vady odstranit.

V pripade, Ze medzi objednavatelom a zhotovitefom neddjde k dohode o obsahu
zapisnice o Akceptaénom teste, pokial ide o pocet adruhy Vad, kontaktné osoby
objednavatela a zhotovitela budl povinné sa stretnat’ v lehote troch (3) pracovnych dni
po ukonéeni Akceptaénych testov s cieflom dohodnut sa na pocte a druhu Vad, ktoré
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.13.1

10.13.2

budli uvedené v zapisnici o Akceptatnom teste aktoré bude zhotovitel povinny
odstranit.
Zhotovitel bude povinny vyvinut Gsilie, ktoré je mozné spravodlivo poZzadovat, na odstranenie
Vad uvedenych v zapisnici o Akceptaénom teste v najkratSom ¢ase, najviac vdak v lehote:
i 5 pracovnych dni od uskutonenia Akceptaéného testu v pripade Vady typu A,
ii. 14 pracovnych dni od uskuto¢nenia Akceptaéného testu v pripade Vady typu B,
iii. 30 pracovnych dni od uskutoénenia Akceptacného testu v pripade Vady typu C.

Ak zhotovitel neodstrani Vady v lehotach podfa bodu 10.7, mbzZe objednavatel poZadovat
odstranenie Vad v lehotach prediZenych objednavatefom, ato aj opakovane, pricom sa
Objednavatel nevzdava prava na uplatnenie sank&nych opatreni v zmysle ¢lanku 15.2.

Rozsirenie Personalizaéného systému bude mozné uviest do Riadnej rutinnej prevadzky az po
podpise zapisnice o Akceptadnom teste, v zmysle ktorej ¢ast Diela ¢ 14 podfa vysledku
Akceptaénych testov neobsahuje Zziadnu Vadu typu A a obsahuje najviac 5 Vad typu B a najviac
10 Vad typu C.

Ak nebudu spinené podmienky podla bodu 10.9, bude opakovane uskutoéneny Akceptaény test,
ktory sa bude opakovat az kym nebudu splnené podmienky podfa bodu 10.9. Body 10.1 az 10.7
sa budu aplikovat obdobne.

Akceptacné testy sa v8ak budu povazovat za Uspedne vykonané addjde k obojstrannému
podpisu Akcepta¢ného protokolu, ak v zmysle zapisnice o Akceptaénom teste alebo zapisnice
o opakovanom Akcepta¢nom teste boli Vady odstranené aspon v rozsahu, ako je uvedené v &l
10.9. Podpis Akceptaéného protokolu potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho prislusna ¢ast bola riadne
vykonanad; zhotovitel je v§ak povinny odstranit vietky Vady uvedené v zapisnici o Akcepta¢hom
teste alebo v zapisnici 0 opakovanom Akceptaénom teste najneskér v lehotach podla bodu 10.7
tejto Zmluvy.

Akceptaéné testy sa budu povazovat za uspesne vykonané aj v pripade, Ze:

(i) objednavatel odmietne podpisat Akceptaény protokol, hoci na to boli spinené podmienky
podla bodu 10.11, a to ku dfiu spinenia tychto podmienok, alebo

(ii) zacatie alebo uskuto¢nenie prislusnej ¢asti Akceptacnych testov sa z dévodov inych ako na
strane zhotovitela omeskalo o viac ako 5 pracovnych dni, alebo

(iii) také plnenie zhotovitela bude pouzité v Riadnej rutinnej prevadzke alebo na predpokladany
Gcéel alebo iny G&el ako je ten, ktory je pre také plnenie definovany v tejto Zmluve; v takom
pripade zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za prisiusnu €ast Diela ku diu
takého pouzitia v Riadnej rutinnej prevadzke alebo na predpokladany ucel alebo iny ucel ako
je ten, ktory je pre také pinenie definovany v tejto Zmluve.

Ustanovenia ¢lankov 10.1 az 10.12 vy3Sie sa na akceptaciu ¢asti Diela €. 8, 14, 16, 17, 21, 22,
25, 26, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 73, 74, 75, 83, 84, 86,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 103, 104, 105, 113, 114 a 116 pouziju primerane s tym, Ze
Akceptacné testy budu spocivat v porovnani skutoénej funkénosti a viastnosti ¢asti Diela €. 41,
56, 66, 79, 91 a 103 s funk&nostou uvedenou v Prilohe €. 1 a 3 tejto Zmluvy a prislusnych
Dokumentoch schvalenych podla tejto Zmluvy; Specifikacia Akcepta&nych testov bude
vypracovana v sulade s Prilohou €. 1 2 3 a bude obsahovat triedenie vad podla stupfia ich
zavaznosti:

Za ,Vady kategorie A* sa povazuju zasadné Vady funkcionality APV, ktoré znemozfiuju
spracovanie udajov aich zobrazovanie koncovym pouzivatefom, vratane probiémov
spojenych s bezpetnostou a poskodenim dat, nespravnych vysiedkov vypoétov alebo
chyby spdsobujlce, Ze je potrebné systém znovu zaviest (restartovat), pri¢om chybnu
funkcionalitu APV zaroven nie je mozZné realizovat nahradnym postupom.

Za ,Vady katego6rie B* sa povazuju Vady, ktoré by normalne patrili pod kategériu A, ale
ku ktorym je mozné najst nahradny postup. Tento nahradny postup musi byt pre
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10.13.3

objednavatela primerane akceptovatelny.

Za ,Vady kategérie C" sa povazuji Vady, ktoré nebrania efektivnemu pouZivaniu APV.
M6zu to byt mensie chyby na obrazovkach alebo drobné odchylky od o&akavanej
prevadzky.

10.14 Za riadne vykonanie gasti Diela ¢. 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 80, 81, 82,

10.14.1

10.14.2

10.14.3

10.15

10.16

11

1141

1.2

11.3

90, 98, 99, 108, 109, 110, 111 a 112 sa povaZuje podpisanie preberacieho protokolu podfa tohto
bodu 10.14.

O dodani vyssie uvedenych &asti Diela do Miesta implementacie budu spisané osobitné
preberacie protokoly, ktoré podpiSu kontakiné osoby objednavatela a zhotovitela.
O case dodania je povinny zhotovite! pisomne informovat objednavatefa najmene;j tri (3)
pracovné dni vopred.

Ak objednavatel odmietne podpisat’ preberaci protokol podia bodu 10.14.1, o ¢as, po
ktory bude objednavatel v omeskani s podpisanim preberacieho protokolu, sa predizuju
lehoty pre vykonanie preberanej éasti Diela a nan nadvéazujlcich &asti Diela.

Objednavatel méZe odmietnut podpisanie preberacieho protokolu iba pisomne,
s uvedenim opravnenych dévodov, ktoré predstavuju nesulad preberanej ¢asti Diela s
jej Specifikaciou  uvedenou v prislusnej Prilohe. Toto pisomné oddvodnenie je
objednavatel povinny doruéit’ zhotovitelovi do troch (3) pracovnych dni odo dia, kedy sa
malo uskuto¢nit podpisanie preberacieho protokolu podla bodu 10.14.1. Pokial
objednavatel nepodpiSe preberaci protoko! a zhotovitelovi nebudd do troch (3)
pracovnych dni oznamené opravnené dévody podla prvej vety tohto bodu, preberaci
protokol sa povazuje za podpisany zo strany objednavatefla s tym, Ze G€inky podpisania
preberacieho protokolu nastali ku dfu, kedy sa malo uskutoénit podpisanie
preberacieho protokoiu podla bodu 10.14.1.

Akceptacné podmienky dohodnuté podla tejto zmluvy vysSie sa nepouziju na hardvérové
vyrobky a vyrobky operacnych systémov a iného softvéru vytvorené pred uzavretim tejto Zmluvy
(dalej oznatované spolocne ako ,Vyrobky*), ktoré maji byt dodané podfa tejto Zmluvy alebo
inych zmlav za uéelom pouZitia s inym pinenim zhotovitela podla tejto Zmluvy (najma sluzbami a
aplikaénym softvérom). Také Vyrobky sa bez ohfadu na iné ustanovenia budu povazovat za
riadne poskytnuté a prevzaté ich dodanim, a po takej ich dodavke objednavatel nebude mat
pravo na ziadnu zlavu alebo vratenie, ani na nezaplatenie alebo vratenie uz uhradenej casti
ceny, ktora zodpoveda Vyrobkom takio dodanym, ani na ziadnu sankciu v slvislosti s takymi
Vyrobkami. Za dodanie v zmysle tohto ¢lanku sa bude povazovat def podpisania preberacieho
protokolu alebo den, kedy sa preberaci protokol povazuje za podpisany, podfa €l. 10.14 vy$sie.

Casti Diela, na ktoré sa nevztahuje postup akceptécie podla hlavnej &asti tejto Zmiuvy sa budu
povazovat za riadne vykonané a akceptované splnenim prislusnych povinnosti zhotovitela
$pecifikovanych podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy, ¢o bude preukazané splnenim akcepta¢ného
kritéria dohodnutého pre danu &ast Diela v prisiudnej Prilohe k tejto Zmiuve.

AKCEPTACIA SKOLENI

Casti &. 11, 24, 34, 48, 65, 76, 87, 106 a 117 Diela (Skolenia) sa povazuju za riadne vykonané
ich riadnym uskutoénenim za podmienok uvedenych v Prilohe €.1 tejto Zmluvy a podpisanim
Akceptaénych protokolov.

O uskutoéneni kazdého 3kolenia bude podpisany Akceptaény protokol, ktory podpisu
zamestnanci objednavatela, ktori sa ho zUCastnili a kontaktna osoba objednavatela. O Case
konania prislusného Skolenia podia Prilohy &.1 tejto Zmluvy je povinny zhotovitel pisomne
informovat’ objednavatela najmenej pat (5) pracovnych dni vopred. Ak objednavatel bezdévodne
odmietne podpisat Akceptacény protokol o &as, po ktory bude objednavatel v omeskani
s podpisanim Akceptadného protokolu sa prediZuju lehoty pre vykonanie Skolenia (&asti &. 11,
24, 34, 48, 65, 76, 87, 106 a 117 Diela).

Objednavatel mdéze odmietnut podpisanie Akceptaéného protokolu iba pisomne, s uvedenim

!L‘m



12

121

12.2

12.3

124

12,5

12.6

12.7

opravnenych dévodov, ktoré predstavuju porusenie tejto Zmluvy zhotovitelom. Toto pisomné
oddvodnenie je objednavatel povinny doruéit’ zhotovitelovi do troch (3) pracovnych dni odo dia,
kedy sa malo uskuto¢nit podpisanie Akceptatného protokolu podla bodu 11.2. Pokial
objednavatel nepodpide Akceptaény protokol a zhotovitefovi nebudd do troch {(3) pracovnych dni
oznamené opravnené doévody podla prvej vety tohto bodu, Akceptaény protokol sa povazuje za
podpisany zo strany objednavatela s tym, Ze ucinky podpisania Akceptacného protokolu nastali
ku dfiu, kedy sa malo uskutocnit podpisanie Akceptaéného protokolu podia bodu 11.2.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona &. 18/1996 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov a podia vyhlasky MFSR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena za Dielo bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je |
33.639.407,00 EUR ¥"
slovom: Tridsattrimilionovseststotridsatdevattisicstyristosedem euro nula centov

DPH vo vyske 19% je
6.391.487,33 EUR
slovom: Sestmiliénovtristodevatdesiatjedentisicstyristoosemdesiatsedem eur
tridsattri centov

cena za Dielo vratane DPH pri sadzbe 19% je
. 40.030.894,33 EUR
slovom: Styridsatmiliénovtridsattisicosemstodevatdesiatstyri eur tridsattri centov.

Z prostriedkov Operaéného programu Informatizacia spolo¢nosti bude hradena &ast ceny za
dielo za ¢asti diela ¢: 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 a 117 vo vyske:

29.988.467,00 EUR bez DPH
5.697.808,73 EUR DPH 19%
35.686.275,73 EUR vratane DPH

Z prostriedkov $tatneho rozpoctu SR bude hradena ¢ast ceny za dielo za €asti diela &: 17, 38,
47,75, 89, 90, 91, 92, 93, 94 a 118 vo vyske:

3.650.940,00 EUR bez DPH
693.678,60 EUR DPH 19%
4.344.618,60 EUR vratane DPH

DPH bude zhotovitefom uctovana v sulade s pravnymi predpismi G€innymi v ¢ase vystavenia
faktury zhotovitelom.

Cenu Diela, pokial jeho rozsah dohodnuty v Zmiuve nebude dohodou zmluvnych stran
upraveny, je mozné menit len pri zmene predpisov a zakonov Slovenskej republiky, pri zmene
sadzby DPH alebo v zmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a jeho vykonavacej vyhlasky.

Cena za Dielo bude rozdelena na ¢asti, zodpovedajice jednotlivym &astiam Diela, ako je
uvedené v prilohe ¢&. 5 tejto Zmluvy (Cena a platobny kalendar), pricom zhotovitelovi vznikne
narok na zaplatenie ceny Diela ajej jednotlivych ¢asti riadnym vykonanim prisludného
Ciastkového pinenia Zhotovitela (Casti Diela), ako je uvedené v prilohe &. 5 tejto Zmiuvy.

Cena za Dielo bude zhotovitelovi zaplatena po ¢astiach v zmysle bodu 12.6 tohto &lanku 12,
vzdy na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom za podmienok uvedenych v tomto €l. 12 nizSie,
pricom k uvedenym ¢astiam ceny za Dielo sa pripocita prislusna DPH.
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12.8

12.9

12.10

12.11

1212

12.13

1214

12.15

13
13.1

13.2

Podrobny rozpis jednotlivych poloziek ceny za Dielo je uvedeny v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy.

Cena za dielo zahfnia:

cenu a naklady vykonania Diela (¢l. 3 tejto Zmiuvy),

odmenu za udelenie prav a suhiasov podla &l. 15 (Licenéné podmienky) tejto Zmluvy,

cenu a naklady za splnenie povinnosti zhotovitela z Vad a zaruky,

cenu a naklady za Telefonickd podporu a

pokial nie je stanovené inak, vdetky daiie naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu za Géelom
riadneho spinenia povinnosti zhotovitela podfa tejto Zmiuvy.

PoooTD

Vystavenu fakturu je zhotovitel povinny dorucit na tato adresu:
Ministerstvo vnatra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo ugtu: 7000180023/8180

ICO: 00 151 866

IC pre DPH: SK2020571520.

Splatnost faktary na kazdu z ¢asti ceny za Dielo bude Sestdesiat (60) dnf odo diia jej vystavenia
zhotovitefom za predpokladu, Ze dorugena faktura bude spinat véetky podmienky podla bodu
12.12 tohto ¢&lanku a vsetky naleZitosti dafového dokladu vsulade s platnymi predpismi
Slovenskej republiky. Zhotovitel doruéi vystavené faktiury na adresu podla bodu 12.10 v def
vystavenia.

Faktara musi byt objednavatelovi doru¢ena v troch (3) exemplaroch v slovenskom jazyku a musi
obsahovat nasledujuce udaje:

a) Presny nazov a adresu zhotovitefa a objednavatela,

b) ldentifikaéné €islo objednavatela a zhotovitela,

c) ldentifikaéné &islo pre DPH objednavatela a zhotovitela,

d) Bankové spojenie a €islo U¢tu zhotovitela,

e) Faktdrovana ¢ast ceny s DPH a bez DPH v zmysle prilohy &.4,

f) Sadzba DPH a vy$ka DPH,

g) Cislo tejto Zmiuvy,

h) Poradové &islo faktury a datum jej vyhotovenia,

i) Firemna peciatka zhotovitela a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.

V pripade, Ze dorudena faktura nebude spifiat vsetky podmienky podla bodu 12.12,
objednavatel je opravneny bez zbyto&ného odkladu, ale najneskér v lehote jej splatnosti, vratit
faktaru zhotovitelovi, pricom nova lehota splatnosti (Sestdesiat (60) dni) za¢ne plynat drfiom
doruéenia faktury objednavatefovi vystavenej zhotovitefom, ktora bude spifiat véetky podmienky
podla bodu 12.12

Obalka, v ktorej bude faktira dorucovana objednavatefovi, musi byt oznaCena napisom
FAKTURA". Faktiru je potrebné zaslat postou ako doporuc¢enu zasielku s doru¢enkou alebo
kuriérom alebo dorugit osobne na adresu objednavatela podla bodu 12.10.

Cena bude zaplatena objednavatelom bezhotovostnym prevodom na bankovy Gc¢et zhotovitela

uvedeny na fakture (podlfa bodu 12.12 pism. d). Naklady banky prijemcu platby, ktoré s
spojené s prevodom tychto platieb, hradi prijemca piatby.

ZARUKY A VADY

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruky v nasledujucom rozsahu po zaru¢nu dobu 24 mesiacov s
tym, Ze taka zaru¢na doba sa potita odo diia akceptacie tej Casti Diela, ktorej sa zaruka tyka.

Zaruka sa poskytuje na Dielo, ako bolo dodané na zéklade tejto Zmluvy s tym, Ze v rozsahu, v
ktorom Dielo bude zmenené objednavatelom alebo akoukolvek tretou stranou zaruka sa konéi.
Uvedené sa nevztahuje na upravu Diela, ktori vykona objednévatel v sllade s pokynmi
uvedenymi v odovzdanej a akceptovanej Dokumentacii o nastaveni Diela. Pokial véak ddjde k
zmene Casti Diela poCas zaruénej doby zhotovitelom na zaklade zmenového konania
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13.3

134
13.4.1

13.4.2

13.5

13.6

13.7

13.8

objednavatefa, zacina plynat zaruéna doba 24 mesiacov len na takuto zmenu ¢asti Diela odo
dna jej akceptacie. Zaruka na nezmenené €asti Diela zostava v pdvodnej platnosti. Bez ohladu
na uvedené, zaru¢na doba na HW dodany podfa tejto Zmiuvy za¢ne plynat vzdy diom jeho
dodania.

Zaruka na hardvérové produkty

Zhotovitel sa zaruCuje, 2e hardvérové produkty zhotovitela nemaju Vady materidlu a
spracovania. Ak bude zhotovitel upozorneny na takéto vady poCas zaruénej doby, zhotovitel
poskytne bezplatny servis, v rdmci ktorého bud taky produkt opravi, alebo nahradi taku &ast za
bezchybna.

Zaruka na softvérové produkty

Softvér, ktory nesie znacku tretich stran a nebol vyvinuty ako sucast Diela podfa tejto Zmluvy
vsak bude podiiehat len zaruénym podmienkam stanovenym nositefom autorskych prav k nemu,
ktoré je zhotovitel povinny dodat objednavatelovi do miesta dodania sG¢asne s tymto softvérom;
ak takéto zaruéné podmienky zhotovitel objednavatelovi riadne a v€as nedoda ani do 15 dni po
tom, ¢o bol k tomu pisomne vyzvany, platia pre takyto softvér zaruéné podmienky podla tohto
¢lanku 13).

Zhotovitel zarucuje, Zze neddjde k nespusteniu, alebo k chybnej prevadzke programovych
instrukcii diela v désledku vady v médiach a spracovani pri spravnej indtalacii a pouzivani na
HW dodanom zhotovitelom podfa tejto Zmluvy. Ak bude zhotovitel upozorneny na takéto vady v
priebehu zaruénej doby, poskytne bezplatny servis, v ramci ktorého tieto bud opravi alebo
nahradi tie média, ktoré v désledku vyssie uvedenych vad programovacie pokyny nevykonavaju.

Zhotovitel je povinny odstranit Vady Diela alebo jeho &asti podfa tohto bodu do tridsiatich (30)
pracovnych dni od obdrzania oznamenia objednavatefa o Vade, najneskér do:

a) 5 pracovnych dni od obdrzania oznamenia objednavatela o Vade v pripade Vady
typu A,

b) 14 pracovnych dni od obdrzania oznamenia objednavatela o Vade v pripade Vady
typu B,

¢) 30 pracovnych dni od obdrzania oznamenia objednavatela o Vade v pripade Vady
typu C.

Zhotovitel znasa vsetky naklady spojené s odstranenim Vad podla tohto bodu, najmé naklady na
pracu spojenu s odstranenim Vad, naklady na obstaranie novych &asti Diela, ktorymi maju byt
nahradené vadné ¢asti Diela a nakiady na dopravu s tym suvisiacu.

V pripade, Ze zhotovitel z dévodov, za ktoré zodpoveda, neodstrani Vady Diela alebo jeho €asti
v lehote uvedenej v bode 13.5., bude objednavatel opravneny:

(i) pozadovat nadalej odstranenie Vady v lehote prediZenej objednavatelom, a to aj
opakovane, alebo

(ii) odstranit Vady sam alebo ich nechat’ odstranit tretej osobe, pokial je takato osoba
autorizovanym partnerom vyrobcu alebo zhotovitela a poZzadovat' od zhotovitela
nahradu primeranych nakladov takéhoto odstranenia Vad do vysky obvyklej
v mieste a Ease odstranenia Vady.

Vofba medzi narokmi (i) az (ii) patri objednavatelovi.

Ak zhotovitel z dévodov, za ktoré zodpovedd, neodstrani Vady v lehote uvedenej v bode 13.7. (i)
, bude objednavatel opravneny:

(i) pozadovat zmluvnl pokutu podia bodu 15.3 tejto Zmiuvy, alebo

(ii) odstranit Vady sam alebo ich nechat odstranit tretej osobe, pokial je takato osoba
autorizovanym partnerom vyrobcu alebo zhotovitela a pozadovat od zhotovitefa
nahradu primeranych nakladov takéhoto odstranenia Vad do vysky obvyklej
v mieste a ase odstranenia Vady.

Volba medzi narokmi (i) a (ii) patri objednavatefovi.
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13.9

13.10

13.11

13.12
13.13
13.14
13.15

13.16

13.16.1

a)
b)

Pri plneni povinnosti zhotovitefa podla tohto ¢lanku 13 mézZe zhotovitel alebo nim poverena
osoba odniest ¢asti Diela nimi odmontované z miesta dodania. Zhotovitel alebo nim poverena
osoba v§ak méze odniest z miesta dodania tie odmontované ¢asti Diela, ktoré obsahuju data
spracovavané objednavatelom, len po ich znideni, ktoré zabezped&i objednavatel. Zhotovitel je
pritom vzdy povinny vopred pisomne informovat objednavatefa, ktoré odmontované ¢asti Diela
chce odniest z miesta dodania.

V suvislosti s ¢astami Diela dodanymi za chybajuce &asti a v svislosti s nahradnymi ¢astami
Diela pokraéuje plynutie pévodnej zaru¢nej doby Diela aj na tieto ¢asti a aplikuju sa na ne vyssie
uvedené ustanovenia tohto ¢lanku 13 obdobne.

Zaruka sa nevztahuje na Vady Diela alebo jeho €asti vzniknuté v désledku:

a) neodborného zaobchadzania aneodbornej udrzby zo strany objednavatela (alebo
kone¢ného pouzivatela), alebo zasahu osoby inej ako na prislusny zasah zhotovitelom
vyskoleného pracovnika objednavatela,

b) vyssej moci,

c) prevadzkou v prostredi nezodpovedajicom parametrom uréenym pre Dielo a/alebo
Personalizagny systém,

d)  zavedenia virusu objednavatelom do Diela a/alebo Personalizaéného systému,

e) pouzitia dielov inych ako dodanych zhotovitefom ako aj opravou alebo modifikaciou
osobami inymi ako osobami autorizovanymi partnerom vyrobcu alebo zhotovitela.,

f) inych skutonosti, za ktoré zhotovitel nezodpoveda (v tomto pripade je zhotovite!l povinny
preukazat, ze za taku poruchu nezodpoveda).

Naroky objednavatefa zo zaruky zodpovedajl povinnostiam zhotovitela podla tohto &lanku.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v suvislosti s Vadami a zarukou, vratane narokov
objednavatela ohtadom spdsobu a lehét odstrafiovania Vad v zaruénej dobe, budl v rozsahu
vyslovne uvedenom v &lanku 13 tejto Zmiuvy.

Ako sucast zaruéného servisu bude zhotovite! dalej poskytovat objednavatelovi Telefonickul
podporu podla tejto Zmiuvy.

Pravne vady Diela alebo jeho ¢asti su zmluvné strany povinné si vzajomne oznamit pisomne do
$trnastich (14) pracovnych dni po tom, ¢o sa dozvedeli o uplatneni prava tretej osoby.

Ak ma akakolvek ¢ast’ Diela akikolvek Pravnu vadu:

ma objednavatel vzdy pravo pozadovat od zhotovitela, aby bez zbytoéného odkladu, najneskér do
tridsiatich (30) pracovnych dni od obdrzania oznamenia objednavatela o Pravnej vade:

na svoje nakiady odstranil Pravne vady, alebo
aby vadnu ¢ast Diela vymenil alebo modifikoval tak, aby Dielo alebo jeho ¢ast nemali Pravne
vady.

Pre zamedzenie pochybnosti sa stanovuje, Ze volba medzi a) a b) patri zhotovitelovi.

13.16.2 v pripade, ze zhotovitel neodstrani Pravne vady Diela alebo jeho &asti v lehote podfa bodu

0
(ii)

13.17

13.16.1 pism. a), bude objednavatel opravneny:

trvat nadalej na odstraneni Pravnej vady vlehote predizenej objednavatelom, ato aj
opakovane, alebo

odstranit Pravne vady sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretej osobe a pozadovat od zhotovitela
nahradu primeranych nakladov takéhoto odstranenia Pravnych vad do vysky obvykiej v mieste
a Case odstranenia Pravnej vady (postup objednavatefa podfa tohto bodu (i) nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela za Pravne vady Diela alebo jeho &asti za podmienok uvedenych
v tomto ¢&lanku 13).

Volba medzi narokmi (i) aZ (ii) patri objednavatelovi.

V pripade Pravnych vad je zhotovitel zaroved povinny na svoje naklady obhajovat
objednavatela proti narokom ftretich oséb z porudenia ich prav, a uhradit vietky sumy, najma
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141

14.2

143

14.4

14.5
14.5.1

14.5.2

naklady, $kody atrovy pravneho zastUpenia, ktoré sud, resp. rozhodcovsky sud, vo svojom
kone¢nom rozhodnuti prizné tretej osobe, ato len za predpokliadu, Ze objednavatel v lehote
podla bodu 13.15 tejto Zmluvy vy3Sie pisomne oznami zhotovitefovi Pravne vady ako aj
uplatnenie naroku tretich os6b z Pravnych vad, poskytne zhotovitelovi informacie a sucinnost,
ktord mozno rozumne o€akavat, ako aj vyhradnu pini moc k obhajobe proti takému naroku,
pokial to pripustaji vSeobecne zavazné pravne predpisy, spolu so splnomocnenim uspokojit
tento narok zmierom. Objednavatel nebude mat povinnost udelit’ zhotovitelovi plnd moc podla
predchadzajucej vety ani mu poskytnat uvedenl su€innost, ak sa vo&i zhotovitelfovi zagne
konkurzné konanie alebo vyrovnavacie konanie alebo obdobné konanie alebo bude proti nemu
zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak zhotovitel vstupi do
likvidacie bez pravneho nastupcu.

Na ustanovenia bodov 13.15. az 13.17. sa neaplikuje ustanovenie bodu 17.1. tejto Zmiuvy.

LICENCNE PODMIENKY

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi nevyhradnu licenciu pouzivat Dokumenty po&as celej doby
trvania majetkovych prav k nim na tuzemi Slovenskej republiky a &lenskych Statov Eurépskej unie
na UCely na kitoré boli vytvorené a/alebo na U€ely savisiace s &innostami objednavatela, a to
nasledujucimi spésobmi:

a) vyhotovenie neobmedzeného mnozstva ich rozmnozenin,
b) neobmedzené rozsirovanie ich originaiov a/alebo rozmnozenin v ramci objednavateta,
c) verejné rozsirovanie ich originalov a/alebo rozmnozZenin vypozi¢anim alebo inou formou

prevodu viastnickeho prava ako predajom inym statnym organom Slovenskej republiky
a/alebo $tatnym rozpocétovym a/alebo prispevkovym organizaciam Slovenskej republiky
a/alebo obciam a/alebo vy$§im Gzemnym celkom a/alebo inym osobam, ktoré patria do
pbésobnosti objednavatela a/alebo osobam na ktoré bude preneseny vykon statnej
spravy alebo pravomoc alebo pdsobnost v oblasti vydavania Dokladov aiebo osobam,
ktoré budi v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov opravnené pozadovat
Dokumenty na ¢innosti za U¢elom udelenia certifikacie, potvrdeni alebo atestov alebo za
Gcelom splnenia povinnosti vyplyvajlcich zo véeobecne zavéznych pravnych predpisov,

d) ich spracovanie, Upravy a preklad; Objednavatel je opravheny spracované a/alebo
upravené a/alebo prelozené Dokumenty pouzit spdésobmi a v rozsahu uvedenym v tomto
bode 14.1.

Objednavatefl je opravneny pravo pouzivat Dokumenty podla bodu 14.1. tejto Zmluvy postupit
zmluvou na osoby podla &l. 14.1. pism. c), k éomu zhotovitel udeluje suhlas. Objednavatel je
zarovefl povinny oznamit postupenie podfa tohto bodu do tridsiatich (30) dni od jeho
uskuto¢nenia. Objednavatel je opravneny udelif osobam podla &l. 14.1. pism. c) sthlas na
pouzitie Dokumentov spdsobmi podla bodu 14.1. tejto Zmluvy, k éomu zhotovite! udeluje svoj
suhlas.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi nevyhradnd licenciu pouzivat Dokumentaciu potas celej
doby trvania majetkovych prav k nej na izemi Slovenskej republiky a ¢lenskych statov Eurépskej
Unie na Ucely na ktoré boli vytvorené a/alebo na u&ely suvisiace s ¢innostami objednavatela, a
to v rozsahu vyhotovenia neobmedzeného mnoistva ich rozmnoZenin pre interné G&ely
objednavatela a verejné rozsirovanie rozmnoZzenim osobam uvedenym v bode 14.1. pism. c)
tejto Zmluvy.

Ustanovenia bodu 14.2 tejto Zmluvy sa na opravnenie pouzivat Dokumentaciu aplikuju obdobne.

Zhotovitel poskytuje nevyhradnt licenciu pouzivat SW EAC PKI vytvoreny vyhradne
zhotovitefom a/alebo subdodavatelom zhotovitela s pouZitim databazovych licencii spol. Oracle
za Ucelom zabezpe€enia splnenia zavazkov zhotovitela podia tejto zmluvy poéas celej doby
trvania majetkovych prav k nemu na Gzemi Slovenskej republiky a ¢lenskych Statov Eurépskej
Unie na ucely, na ktoré bol vytvoreny a/alebo na G&ely suvisiace s éinnostami objednavatela.

Ak nie je vyslovne stanovené inak, objednavatel mbze zavadzat (load) a prevadzkovat (execute)
SW podla tohto bodu 14.5 iba na tom jedinom procesore alebo tej konfiguracii zariadenia, na
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14.5.3

14.54

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

ktorom bol softvér prvykrat indtalovany. Prevadzkovanie na inom procesore je dovolené iba
prechodne, pri poruche pdvodného procesoru, kiorA ma za nasledok nemoznost prevadzky
softvéru, alebo na zaklade pisomného suhlasu zhotovitela.

Objednavatel méze kopirovat SW podla tohto bodu 14.5 pre pouzitie na inom procesore iba pri
zakupeni dalej samostatnej licencie.

Objednavatel bude méct postupit tretej osobe licenciu na pouzivanie vtomto bode 14.5
uvedeného SW iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Zhotovitela; o postlpeni licencii
a o osobe postupnika bude Objednavatel povinny informovat Zhotovitefa bez zbyto¢ného
odkladu.

Zhotovitel poskytuje nevyhradnu licenciu pouzivat SW Personalizaéného systému, SW
eGovernment sluzieb, SW Centralizovaného riadenia pristupu k e-Government siuzbam a SW
rieSenia Centralnej tlate APV pre riadenie personalizacie a logistiky vyroby dokladov elD a
eDoPP pocas celej doby trvania majetkovych prav k nemu na Uzemi Slovenskej republiky
a Clenskych Statov Eurépskej Unie na Géely na ktoré bola vytvorena a/alebo na Gcely sUvisiace
s &innostami objednavatela vyhotovenim neobmedzeného mnozstva rozmnoZzenim pre interné
Uéely objednavatefa a vyhotovenie rozmnoZenim podfa ustanovenia § 35 a § 36 zakona ¢.
618/2003 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ich rozsirovanie v ramci objednavatela.

Objednavatel je opravneny pravo pouzivat APV pre riadenie personalizacie a logistiky vyroby
dokladov elD a eDoPP podfa bodu 14.6 tejto Zmluvy postupit zmluvou na iné Statne organy
alebo na iné osoby, na ktoré bude preneseny vykon 3tatnej spravy alebo pravomoc alebo
pbésobnost v oblasti vydavania Dokladov, k éomu zhotovitel udeluje suhlas. Objednavatel je
zaroven povinny oznamit postipenie podla tohto bodu do tridsiatich (30) dni od jeho
uskutoénenia.

Opravnenia podla bodov 14.1. az 14.7 tejto Zmiuvy pri zaniku objednavatela prechadzaju na
jeho pravneho nastupcu.

Zhotovitel tymto potvrdzuje, Ze je opravneny poskytnit objednavatelovi opravnenia a suhiasy
v zmysle vy&Sie uvedenych bodov tohto ¢lanku a Zze tym nedochadza k poruseniu prav tretich
0s0b.

Softvér a Dokumentacia dodana ako su¢ast plnenia zhotovitela podlia tejto Zmluvy, ktoré boli

vytvorené tretou stranou inak ako pre potreby pinenia podla tejto Zmluvy, v8ak podiieha len
licenénym podmienkam stanovenym nositelom autorskych prav k nemu, pricom také licen¢né
podmienky je zhotovitel, vrovnakom rozsahu ako ich ma zhotovitel, povinny dodaf
objednavatefovi do miesta dodania najneskér siéasne s takym softvérom alebo Dokumentaciou.

Ak nie je vtejto Zmluvy uvedené inak, rozmnozovanie, Upravy alebo spatny preklad
pocitatovych programov dodanych ako suéast plnenia podfa tejto Zmiuvy méze objednavatel
vykonat' iba v rozsahu prav, ktoré podla zakona &. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov nemozno
zmluvne vylugit.

Licencie udelené podfa tohto ¢lanku 14 ziska objednavatel odplatne, zaplatenim ceny tej Casti
Diela, su¢astou ktorej je prislusné plnenia zhotovitela, ku ktorému zhotovitel poskytuje licencie
ako je uvedené vyssie.

Schémy, skusobné zariadenie, softvér a dokumentacia, ktoré nie st su¢astou Diela a na ktoré
sa nevztahuju vy3sie uvedené body tohto &lanku a prislusné nosi¢e dat zhotovitela pouzivané
pracovnikmi zhotovitefa v Mieste implementacie zostavaju vyluénym viastnictvom zhotovitela a
su pre jeho vyhradné pouZitie.

Okrem toho ako je uvedené vyssSie, zhotovitel si vyhradzuje autorské prava ainé prava

dusevného vlastnictva na vsetky diela a produkty, ktoré vzniknt z jeho pineni poskytnutych
podra tejto Zmluvy.
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15.1

15.2

16.3

15.4

15.5

16

16.1

16.2

17

17.1

17.2

17.3

SANKCIE

V pripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s riadnym a v€asnym vykonanim Diela podia tejto
Zmluvy len z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel alebo nim spinomocnena alebo opravnena
osoba (napr. aj subdodavatel), zhotovitel bude povinny zapiatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z ceny tej Casti Diela, s dodanim ktorej je zhotovitel v omeskani, za kazdy aj
zacaty den z omeskania, maximalne vSak do vySky 10 % =ztakej ceny. Maximalna vyska
zmiuvnych pokut podla tohto bodu viak nepresiahne 10% z ceny Diela.

V pripade, Ze Dielo nebude mozné uviest do Riadnej rutinnej prevadzky v lehote podla
Harmonogramu len z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel alebo nim spinomocnena alebo
opravnena osoba (napr. aj subdodavatel), bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z tej Casti ceny Diela za kazdy aj za¢aty def, maximalne v§ak
do vysky 10 % z takej ceny po ktory nebude mozné uviest Dielo do Riadnej rutinnej prevadzky.

V pripade, Ze po€as zaruénej doby Diela nebudu len z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel
alebo nim splnomocnend alebo opravnena osoba (napr. aj subdodavatel), odstranené Vady
vlehote tak ako je uvedené vbode 13.8 tejto Zmluvy, bude zhotovitel povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny &asti Diela dotknutej Vadou, za kazdy
taky aj zagaty deri, maximalne vsak do vysky 10 % z takej ceny Diela.

Maximalna vyska v8etkych zmluvnych pokut véak nepresiahne 10% z ceny Diela (bez DPH)
alebo nepresiahne 600.000 EUR (slovom Sest'stotisic EUR), podla toho ktora &iastka je niz$ia.

Pre zamedzenie pochybnosti sa stanovuje, ze zakladom pre vypo&et zmluvnych pokat budu
ceny bez DPH.

TECHNICKA PODPORA

3

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania zaru¢nej doby (bod 13.1 tejto Zmiuvy) poskytovat
objednavatelovi telefonickd podporu ohfadom APV vytvoreného podla tejto Zmiuvy , pri¢om tato
bude poskytovanda, len pokial je poskytovana ako sUéast zaruénych servisnych vykonov
poskytovanych na odstrafiovanie Vad vzmysle &lanku 13 tejto Zmluvy (dalej tiez len
.1elefonickd podpora*). Vady je objednavatel povinny ohlasit zhotovitelovi po ich zisteni
pisomne, faxom na faxovom €isle uvedenom v bode 19.1 pism. b) tejto Zmluvy alebo telefonicky
na telefénnom &isle zhotovitefa na tzv. hot-line (G =/cbo prostrednictvom e-mailu
na e-mailovej adrese zhotovitela (Nl EJEIED 2lcbo inym spésobom, ktory si zmiuvné strany
dohodnt v ramci riadenia projektu. Objednavatel je povinny telefonické alebo e-mail hiasenie
potvrdit pisomne do 3 dni od datumu pouzitia hot-line.

Zhotovite! bude poskytovat objednavatelovi Telefonick(i podporu online kazdy pracovny den
v ¢ase od 8.00 hod. do 17.00 hod, najneskér do dvanastich (12) hodin od obdrZania teiefonickej
poziadavky objednavatela na poskytnutie Telefonickej podpory.

NAHRADA SKODY

S vynimkou narokov z Pravnych vad, ktoré st upravené v ¢lanku 13, pravo objednavatela na
nahradu $kody na majetku, za ktoru zhotovitel nesie zodpovednost, bude obmedzené na
povinnost Zhotovitela nahradit len priamu Skodu, a to do vysky prisluSnej ¢asti ceny Diela, ktoré
je predmetom takého naroku, alebo do vysky rovnajucej sa maximalne 600.000 EUR (slovom;
Seststotisic EUR), podra toho, ktora z tychto &iastok je niz$ia. Vyssie uvedené obmedzenie sa
nedotyka 8kéd na zdravi spésobenych zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je povinny zabezpedit, aby nemohlo ddjst ku strate
jeho dat.

Pravo zhotovitela na nahradu $kody, v désledku porusenia povinnosti objednavatela podfa tejto

Zmluvy inej ako povinnosti zaplatit cenu, bude obmedzené na povinnost objednavatela nahradit
zhotovitelovi priamu $kodu, a to maximaine do vysky Skody rovnajucej sa 600.000 EUR (slovom:

Sest'stotisic EUR).
L/L@



18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

.

POVINNOST MLCANLIVOSTI

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovavat miganlivost o v3etkych skutognostiach,
informaciach a udajoch, ktoré si navzajom poskytli pri rokovani o uzavreti tejto Zmiuvy ako aj pri
realizacii tejto Zmluvy, najmé@ o Personalizaénom systéme, know how zhotovitela ajeho
subdodavatefov azavazuju sa, ze tieto skutoénosti, informacie audaje nezverejnia ani
nespristupnia ziadnym spdésobom tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany. Zaroven sa zmluvné strany zavdzuju, Zze kazda z nich urobi na ochranu
skuto¢nosti, informacii a dajov podla predchadzajucej vety aspon také opatrenia, aké robi na
ochranu svojich viastnych chranenych informacii obdobného charakteru.

Povinnost mi¢anlivosti podla bodu 18.1 sa nevztahuje na:

zverejnenie a spristupnenie skutoénosti, informacii a udajov tretim osobam, v rozsahu, v ktorom
to vyzaduju platné a uc¢inné pravne predpisy Slovenskej republiky,

spristupnenie skutoénosti, informacif a udajov zo strany objednavatefa inym $tatnym organom
Slovenskej republiky a/alebo statnym rozpoétovym a/alebo prispevkovym organizaciam
Slovenskej republiky a/alebo obciam afalebo vy$Sim uzemnym celkom a/alebo inym
osobam, na ktoré bude preneseny vykon statnej spravy v oblasti vydavania Dokladov; a to
len vrozsahu, v ktorom je to nevyhnutné na plnenie povinnosti uvedenych subjekiov,
vyplyvajlcich im priamo zo zakona. Objednavatel je vtakomto pripade pred poskytnutim
Udajov povinny zaviazat' prisludny subjekt (i) povinnostou mi€anlivosti ako aj (ii) povinnostou,
aby prislusny subjekt zaviazal svojich zamestnancov, ktori sa zi&astnia preneseného vykonu
$tatnej spravy v oblasti Dokladov, povinnostou mi¢anlivosti,

spristupnenie informacii subdodavatefom zhotovitela, ktoré je nevyhnutné za Gcelom splnenia
povinnosti zhotovitela podia tejto Zmluvy; zhotovitel je vtakomto pripade pred poskytnutim
Gdajov povinny zaviazat' prislusného subdodavatela (i) povinnostou miganlivosti ako aj (ii)
povinnostou, aby subdodavatel zaviazal svojich zamestnancov, ktori sa zugastnia plnenia
povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy, takisto povinnostou mi¢anlivosti.

spristupnenie informacii zamestnancom zhotovitela, ktoré je nevyhnutné za ucelom spinenia
povinnosti zhotovitela podla tejto Zmiuvy; zhotovitel je vtakomto pripade pred poskytnutim
Udajov povinny zaviazat prislu§ného zamestnanca povinnostou mi¢anlivosti.

Zhotovitel pripravi a bude udrziavat zoznam svojich zamestnancov, subdodavatelov ako aj
zamestnancov svojho subdodavatela a) ktori sa zU€astnia plnenia povinnosti zhotovitela podla
tejto Zmluvy, a b) ktori boli zaviazani povinnostou mi¢anlivosti podla bodu 18.2 iii alebo iv.

Zhotovitel' je povinny v lehote siedmich (7) pracovnych dni od obdrzania vyzvy objednavatela
predlozit objednavatelovi zoznam podla bodu 18.3 ako aj doklad o tom, Ze pred poskytnutim
udajov podla bodu 18.2 iii. a iv. bol prisiusny subdodavatel a/alebo zamestnanec zaviazany
povinnostou mi¢anlivosti.

Zmluvna strana, ktora zamysla oznamit skutoénosti, informacie a udaje tretim osobam podfa
bodu 18.1 (okrem podia 18.2), je povinna o tom desat (10) pracovnych dni vopred pisomne
informovat' druht zmluvnu stranu s uvedenim rozsahu skutoénosti, informacii a udajov, ktoré sa
maji oznamit, ako aj ndzvu osoby, ktorej sa tieto skutoénosti, informacie a tdaje maju oznamit,
ak to nie je v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Informacie tykajlice sa bezpeénostnej infrastruktary dat a aplikacii programového vybavenia,
ktoré si sucastou alebo suvisia s Personalizatnym systémom moéze zhotovitel spristupnit
svojim zamestnancom alebo subdodavatelom alebo akymkolvek inym tretim osobam len
s predchadzajlicim pisomnym sthlasom objednavatela. Na tieto informacie sa neaplikuje bod
18.2 body. iii. a iv.

V pripade, Ze zamestnanci zhotovitefa pri pineni povinnosti podla tejto Zmluvy budu
oboznameni s utajovanymi skuto€énostami, budd povinni riadit sa prisluSnymi ustanoveniami
zakona ¢. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni niektorych
Zakonov.

Povinnost mi¢anlivosti podlia tohto ¢lanku trva aj po splneni povinnosti podla tejto Zmiuvy alebo

po zrudeni tejto Zmiuvy.
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KORESPONDENCIA

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akakolvek koreSpondencia medzi zmluvnymi stranami
v stvislosti s touto Zmiuvou musi mat pisomnu formu a musi sa doruéit postou ako doporuéena
zasielka s doru¢enkou alebo kurierom alebo faxom alebo osobne s vyZiadanim potvrdenia
o prijati na nasledujuce adresy:

a) v pripade objednavatela:

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
(G
Pribinova 2

812 72 Bratislava

fax: +421 2 5094 4024

b) v pripade zhotovitela:
Hewlett Packard Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7
820 02 Bratislava
alebo na adresy oznamené podla bodu 19.2

Kazda zmluvna strana mdéze zmenit adresu pre doru¢ovanie koreSpondencie podia bodu 19.1
pisomnym oznamenim druhej zmluvnej strane.

Kore8pondencia zasielana postou ako doporuéena zasielka s doruéenkou alebo kuriérom sa

povazuje za doruéenu:

a) ked adresat koreSpondenciu prevezme,

b) uplynutim troch (3) pracovnych dni od jej odoslania odosielatefom v pripade, Zze posta alebo
prevadzkovatel kuriérskej sluzby koreSpondenciu vréati odosielatelovi ako nedoruéitelnu,
alebo ak dorucenie koreSpondencie bolo zmarené konanim alebo opomenutim adresata,

c) okamihom odmietnutia prevziat korespondenciu, ak adresat prevzatie kore$pondencie
odmietne.

Kore§pondencia doru€ovana osobne sa povazuje za doruéend:

a) ked ju adresat koreSpondencie prevezme,

b) okamihom neuspesného pokusu o©jej dorudenie, ak doruenie koreSpondencie bolo
zmarené konanim alebo opomenutim adresata,

c) okamihom odmietnutia prevziat koreSpondenciu, ak adresat prevzatie koredpondencie
odmietne.

V pripade kore$pondencie zasielanej faxom sa koreSpondencia povazuje za riadne doruéenu len
za predpokladu, Zze do Styroch (4) pracovnych dni je zasieland koreSpondencia dorudend
adresatovi postou ako doporucena zasielka s doru¢enkou alebo kuriérom alebo osobne.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akakolvek korespondencia a dokumenty slvisiace s touto
Zmluvou musia byt doru¢ované adresatovi v slovenskom jazyku alebo s uradne overenym
prekladom do slovenského jazyka. Naklady spojené s vyhotovenim koreSpondencie a
dokumentov v slovenskom jazyku a/alebo naklady spojené s udradnym  prekladom
kore$pondencie a dokumentov do siovenského jazyka znasa odosielatel kore$pondencie alebo
dokumentov.

V kazdej korespondencii alebo dokumente vyhotovenom v suvislosti s touto Zmluvou uvedie
zmluvna strana, ktora ich vyhotovuje, €islo tejto Zmluvy.

Korespondencia vo forme e-mail bude mozna len medzi zamestnancami zmiuvnych stran na

Uéely organiza¢ného zabezpelenia splnenia tejto Zmluvy. Pokiai nie je dohodnuté inak,
kore$pondencia vo forme e-mail nebude povaZzovana za pravne zavazny prejav vole niektorej zo

zmluvnych stran.
W es
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VYSSIA MOC

Za okolnosti vy$sej moci sa povazuju okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véie povinnej strany
a brania jej v spineni jej povinnosti, ak hemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana
tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a Zze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala, napr. vojny, Zzivelné katastrofy zna¢ného rozsahu majlce suvislost
s predmetom Zmluvy, §trajky a pod., ato aj v pripade, Ze taka prekazka vznikla v ¢ase, ked
povinna strana uz bola v omeskani. Za vy$8iu moc sa v8ak nepovaZzuju napr. vypadky vo vyrobe,
prerusenie dodavok energii, nespinenie alebo oneskorenie dodavok od subdodavatelov a
zasahy Uradov alebo neziskanie Uradnych povoleni, pokial k nim nedosio z dévodov vyskytu
okolnosti vy$8ej moci.

Nemoznost zmluvnej strany plnit svoje povinnosti podfia tejto Zmluvy v désledku vy$sej moci

nebude povazovana za porusenie tejto Zmluvy, ak zmluvna strana dotknuta vy$Sou mocou:

a) prijala vSetky rozumné opatrenia a vynalozila nalezitu starostlivost s cielom splnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a

b) bez zbytoéného odkladu, najneskér vdak do piatich (5) pracovnych dni po vzniku vy$sej
moci, pisomne oznamila druhej zmluvnej strane existenciu vy$sej moci.

Zmluvna strana, ktorej bolo znemoznené pinit' svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy v désledku
vys$Sej moci, za predpokladu spinenia podmienok uvedenych vpism. a) a b) bodu 20.2
nezodpoveda za omeskanie a skody.

Za predpokladu splnenia podmienok podia pism. a) a b) bodu 20.2 sa lehota na spinenie
povinnosti zmluvnej strany predizuje o ¢as, pogas ktorého je jej znemoznené vysSou mocou
splnit tuto svoju povinnost.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zmiuvna pokuta sa nebude hradit' v pripadoch a za dobu,
dokial trva udalost vy88ej moci, a to aj v pripade, Zze vys8ia moc vznikla az v ¢ase, ked povinna
zmluvna strana bola v omeskani so plnenim svojej povinnosti. Tymto nie je dotknuty pripadny
narok na zmluvni pokutu, ktory vznikol za dobu od zaciatku ome$kania zmiuvnej strany do
zaciatku vzniku udalosti vyssej moci.

Zmluvna strana dotknuta vy§Sou mocou je povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane zanik vyssej
moci do piatich (5) pracovnych dni od jej zaniku.

KONTAKTNE OSOBY

Prostrednictvom kontaktnych oséb vymenovanych podla &l. 4 bodu 4.6 a &l.5 bodu 5.6 a5.7
tejto Zmluvy budu zmluvné strany:

a) organizaéne zabezpecovat vetky €innosti stvisiace s plnenim tejto Zmiuvy,

b) koordinovat ¢innost zmluvnych stran pri pineni tejto Zmluvy,

¢) informovat na vyziadanie zmluvnej strany o postupe pinenia tejto Zmluvy,

d) kontrolovat priebeh a postup plnenia tejto Zmluvy, a

e) pripravovat navrhy potrebnych zmien a dodatkov tejto Zmluvy.

Kazda zmiuvna strana je opravnena zmenit kontakiné osoby fiou vymenované, je v8ak povinna
takito zmenu pisomne oznamit druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu.

Ak kontaktna osoba jednej zmluvnej strany bude nepritomna dihsie ako pat (5) pracovnych dni,
prislusna zmluvna strana vymenuje zastupcu kontaktnej osoby a jej meno a kontaktné (daje bez
zbyto¢ného odkladu oznami druhej zmluvnej strane. Zastupca kontaktnej osoby bude pinit ulohy
podla bodu 21.1 v €ase nepritomnosti kontaktnej osoby.

Kontaktné osoby zmluvnych stran sa budud stretavat na poradach o stave vykonavania Diela,
ktoré sa budi konat podfa potreby, minimalne raz za dva (2) tyZzdne. Obsahom tychto porad
bude:

a) prehlad vykonavania Diela oproti Harmonogramu,

b) prehlad otvorenych Ziadosti o zmenu,

¢) prehtad otvorenych problémoyv,

d) kontrola dosiahnutého postupu oproti Harmonogramu.

NG
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Z kazdej porady bude vyhotovena zapisnica, ktord bude dokumentovat priebeh porady a prijaté
rozhodnutia. Zapisnica bude vypracovana zhotovitefom a doru€ena objednavatelovi najneskér
do troch (3) pracovnych dni od datumu uskutoénenia porady. Zapisnica bude podpisana
kontaktnymi osobami obidvoch zmluvnych stran. Ak objednavatel nevznesie namietku alebo
pripomienku k zapisnici do troch (3) pracovnych dni od jej obdrZania, uplynutim tejto lehoty sa
bude obsah zapisnice povazovat za akceptovany zo strany objednavatefa. Zapisnica na
pripomienkovanie sa povaZuje za doru€enu, ak bude zaslana elektronickou postou na kontaktnu
osobu objednavatela a zalozny dokument bude zaslany faxom. Akceptovana zapisnica sa
posiela elektronicky a postou.

Zmluvné strany uskutonia pocas platnosti zmiuvy riadiace stretnutie kontaktnych oséb
uvedenych v bodoch 4.6 , 5.6 a 5.7 a dalSich osbb zo strany Zhotovitela a Objednavatela, dalej
len ,Riadiaca Komisia*. Zasadanie riadiacej komisie bude zvolané jednou zo zmluvnych stran
podla potreby. Ziadost o zasadnutie Riadiacej komisie bude dorugena na koredpondenénu
adresu prisludnej zmiuvnej strany najneskér 14 dni pred pozadovanym terminom zasadania
Riadiacej komisie. Z kazdého zasadnutia Riadiacej komisie bude vyhotovena zapisnica, ktora
bude dokumentovat priebeh Riadiacej komisie a prijaté rozhodnutia. Zapisnica bude
vypracovana zhotovitelom a doru¢ena objednavatelovi najneskér do troch (3) pracovnych dni od
datumu zasadnutia Riadiacej komisie. Zapisnica bude podpisana kontaktnymi osobami obidvoch
zmluvnych stran. Ak objednavatel nevznesie namietku alebo pripomienku k zapisnici do troch (3)
pracovnych dni od jej obdrzania, uplynutim tejto lehoty sa bude obsah zéapisnice povazovat za
akceptovany zo strany objednavatela. Zapisnica na pripomienkovanie sa povazuje za dorucendu,
ak bude zaslana elektronickou postou na kontaktnt osobu objednavatela a zalozny dokument
bude zaslany faxom. Akceptovana zapisnica sa posiela elektronicky a postou. Uznesenia
Riadiacej komisie s nadradené uzneseniam z porad podfa bodu 21.4.

DODATOCNA NEMOZNOST PLNENIA

Pokial by predpisy o kontrolnom reZime tovaru, ktoré nadobudli platnost’ a G¢innost po uzavreti
tejto Zmiuvy, ktorymi je zhotovitel alebo jeho ovladajlica osoba viazana, spdsobovali nemoznost
spinenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmiuvy alebo pokial by bola zhotovitelovi
pravoplatne zamietnuta Ziadost o udelenie povolenia v suvislosti so splnenim povinnosti podla
tejto Zmluvy, nastavaju GCinky nemoznosti plnenia; ustanovenie predchadzajucej vety sa
neuplatni pokial by nemoznost pinenia bola sposobena z dévodov, za ktoré zhotovitel alebo nim
splnomocnena alebo opravnena osoba (napr. subdodavatel), zodpoveda.

V pripade Dodatoénej nemoznosti plnenia sa strany dohodnl na dalSom postupe, naprikiad
ponuknutim alternativheho plnenia zo strany zhotovitela a zodpovedajucej Uprave podmienok
dohodnutych v tejto zmluve (najméa zmena Diela, harmonogramu a ceny Diela).

ROZNE

Na akykolvek prevod prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmiuvy a na jej zaklade vznikajucich
ako aj na akykolvek prevod prav a povinnosti, ktoré vzniknd zmluvnym stranam v désledku
zrusenia tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti, na tretiu osobu je mozny len s predchadzajlcim pisomnym
suhlasom druhej zmluvnej strany. Takyto suhias nebude bezdévodne odopreny.

Zhotovitel méze poverit uréitt osobu ako subdodavatela za predpokladu, Ze tohto
subdodavatela pred poskytnutim skutoénosti, informacii a Gdajov slvisiacich s touto Zmiuvou
zaviaze povinnostami v zmysle bodu 18.2 pism. iii tejto Zmluvy. Poverenie urcitej osoby ako
subdodavatela zhotovitel oznami pisomne objednavatelovi.

V pripadoch, ked podla ustanoveni tejto Zmiuvy vznika zmiuvnej strane povinnost zaplatit
zmluvnu pokutu, je poskodena zmiuvna strana zaroven opravnena pozadovat nahradu $kody
spbsobend porusenim povinnosti, na ktora sa vztahuje zmluvna pokuta, ktora prevysuje vysku
dohodnutej zmluvnej pokuty.

Zrusenie tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto Zmluvy,
naroku na zaplatenie zmiuvnej pokuty podfa ustanoveni tejto Zmluvy a dalej tych ustanoveni
tejto Zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmiuvy.

g
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UCINNOST A PLATNOST ZMLUVY

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréita v trvani 24 mesiacov a nadob(da platnost a uginnost w’/

driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY A VYPOVEDANIE

Zhotovitel ma pravo odstupit' od tejto Zmluvy v pripade, Zze objednavatel bude v omeskani so
zaplatenim splatnej faktary viac ako ftridsat (30) dni po tom, &o bol na tuto skutocnost
zhotovitelom pisomne upozorneny alebo v pripade, Ze objednavatel bude vomeskani so
spinenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktora je potrebna na to, aby zhotovitel mohol riadne
a v¢as splnit svoju povinnost podria tejto Zmluvy, viac ako tridsat' (30) dni po tom, €o bol na tuto
skutoénost' zhotovitelom pisomne upozorneny.

Kazda zo zmiuvnych stran bude opravnena odstupit od tejto zmluvy, ak druha zmiluvna strana
nespini svoju podstatnu povinnost vyplyvajucu pre fu z tejto zmluvy ani v lehote, v pripade
Objednavatela devatdesiat dni a v pripade Zhotovitela 3estdesiat dni odo difa, v ktorom po
uplynuti dohodnutého terminu na také pinenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu pisomne
vyzvana, pricom sa na Gc¢ely tohto ustanovenia za podstatné povinnosti budu povazovat vdetky
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, ak vyslovne nie je v jednotlivom pripade dohodnuté inak.

Ak existencia vy$sej moci bude branit jednej zmluvnej strane v spineni jej povinnosti podla tejto
Zmiluvy alebo jej ¢asti viac ako tridsat (30) dni, bude mat' druha zmluvna strana pravo vypovedat
Zmluvu.

V pripade, ze v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy vznikne objednavatefovi povinnost vratit
prijaté ¢asti Diela v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie sa takato
povinnost objednavatefa sa neuplatni, pokial:

nemoznost vratit ¢asti Diela v tom stave, v akom ich objednavatel prevzal s prihliadnutim na
obvykié opotrebenie, je spbdsobend konanim zhotovitela alebo nim poverenou alebo
splnomocnenou osobou (napr. aj subdodavatel), alebo

k zmene stavu ¢asti Diela doSlo vdésledku prehliadky alebo Opravarenskych sluzieb
vykonanych zhotovitelom alebo osobou poverenou alebo spinomocnenou (napr. aj
subdodavatel) zhotovitelom, alebo

Casti Diela, ktoré obsahuju data spracovavané objednavatelom, boli zni¢ené objednavatefom
za ucéelom ochrany dat.

Tato zmluva mdze byt tiez ukonéena pisomnou dohodou zmluvnych stran.

ZMENY ZMLUVY

Tato Zmluvu je mozné menit len jej pisomnymi dodatkami, podpisanymi k tomu opravnenymi
osobami kazdej zo zmluvnych stran, ktoré sa stanu neoddelitelnou stuéastou tejto Zmluvy drfiom
podpisu.

Dodatky podpisané podla bodu 27.1 nemézu menit cenu diela pokial nepride k zmene rozsahu
diela uvedenom v Prilohach tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa mézu dodatkom k tejto Zmluve dohodnut, a to aj opakovane, zZe zhotovitel
bude za podmienok obdobnych podmienkam stanovenym vtejto Zmluve vykonavat pre
objednavatela nad ramec Diela nasledujice €innosti:

a) Gprava, spracovanie, rozsirenie, doplnenie, upgrade azmena Personaliza¢ného
systému alebo jeho ¢asti, a/alebo dodanie nového HW a SW a/alebo

b) vyhotovenie a dodanie dokumentov a dokumentacie suvisiacej s ¢innostami, a/alebo

) pozaruény servis, Udrzbu a maintenance Personalizaéného systému, a/alebo

d) podpora Riadnej rutinnej prevadzky Personalizatného systému, a/alebo

e) vyhotovenie analyz a funkénych a technickych navrhov Personalizaéného systému pre

potreby personalizacie dalich osobnych dokladov,

tre
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a to za odmenu, ktora bude stanovena na zaklade kombinacie:

sadzieb Clovek/defi a poc€tu Elovek/dni stravenych pri plneni vy$Sie uvedenych &innosti
zhotovitefa a odsuhlasenych zo strany objednavatela.

ceny softvéru a hardvéru stanovenu v tej dobe platnym cennikom. Zhotovitel sa zavazuje, ze
platny cennik doru¢i do tridsiatich (30) dni po podpise tejto Zmluvy objednavatelovi a potom
vzdy aspof raz roéne najneskdr patnast (15) dni pred uplynutim platnosti pévodného
cennika, doruci objednavatelovi novy cennik platny na prislusny rok;

pausalnych cien sluZieb zhotovitela podia vtej dobe platného cennika. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze platny cennik doru¢i do tridsiatich (30) dni po podpise tejto Zmiuvy
objednavatefovi a potom vidy aspori raz roéne najneskér patnast (15) dni pred uplynutim
platnosti pdvodného cennika, dorui objednavatelovi novy cennik platny na prislusny rok.

Zmluvné strany sa pritom mézu dodatkom k tejto Zmluve opakovane dohodnut o vykonani
len niektorych z vy3sie uvedenych &innosti.

PRAVNE PREDPISY

Tato Zmluva sa uzatvara abude sa riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika (zakon
€.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov). Pokial to neodporuje ustanoveniam tejto Zmiuvy,
vztahy fiou zaloZzené a neupravené touto Zmluvou sa budu riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

RIESENIE SPOROV

V pripade vzniku sporu z tejto Zmiuvy, vratane sporu o jej platnost, vyklad alebo zrusenie, zmiuvné
strany vyvini maximalne usilie s cielom vyriesit spor dohodou medzi zmluvnymi stranami. Ak sa
zmluvnym stranam spor podla predchadzajicej vety nepodari vyriesit dohodou do dvadsiatich (20)
pracovnych dni od obdrZania ziadosti jednej zmluvnej strany o vyrieSenie sporu dohodou druhou
Zmluvnou stranou, kazda zmluvné strana bude mat pravo poziadat o rieSenie sporu vecne
a miestne pristusny vSeobecny sud Slovenskej republiky.

PRILOHY A INE DOKUMENTY

Sucastou tejto Zmiuvy su jej nasledujuce Prilohy, pred ktorymi maju ustanovenia tejto hlavnej
Casti Zmluvy prednost, a to najma v tom, Ze ustanovenia Priloh sa nepouziju, pokial by to bolo
v rozpore s ustanoveniami tejto hlavnej ¢asti Zmiuvy:

Priloha &. 1: Popis Funk&nosti,

Priloha &. 2. Harmonogram,

Priloha &. 3: Rozsah dodavky,

Priloha &. 4. Cena za Dielo,

Priloha €. 5. Sué&innost objednavatela.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane kazda zo zmluvnych
stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu
v osobe alebo predmete Zmluvy, Ze tato Zmiuvu neuzavreli ani v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok a s jej obsahom suhlasia, ¢o potvrdzuju podpisom Zmluvy.

s
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CAST 1. ROZSIRENIE TECHNICKEHO RIESENIA PERSONALIZACNEHO SYSTEMU @D
G
@ o rersoNALzAciu ELEKTRONICKYCH EID KARET (D
G PRE
HRUBEHO

PERSONALIZACIU DOKLADOV V POSOBNOSTI MV NA BAZE

POLYKARBONATU PODEA NORMY ISO 7810

1. Sulad riesenia s relevantnymi normami
Navrh rozsirenia technického riesenia Personaliza¢ného systému _oersonclizoénom

G - sonalizéciu elektronickych EID kariet (D
_ pre doklady v pésobnosti MV na baze hrubého polykarbonaty

podla normy ISO 7810 bude v silade s nasledovnymi normami a predpismi:

[1] Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents — Extended Access
Control (EAC), Password Authenticated Connection Establishment (PACE), and Restricted
i Identification (Rl)Version 2.01
[2] ID cards: CEN TC224 WG15
[3] European Citizen Card + ISO 24727 Middleware are the grounds for mass-deployment of elD
Cards
[4] ICAO, Machine Readable Travel Documents - Part 1: Machine Readable Passport,
Specifications for electronically enabled passports with biometric identification capabilities,
; ICAO Doc 9303, 2006
‘ [5] ICAQ, Machine Readable Travel Documents - Part 3: Machine Readable Official Travel
Documents, Specifications for electronically enabled official fravel documents with biometric
| identification capabilities, ICAO Doc 9303, 2008
[6] 1SO 7816 parts 1,2, 3, 4, 5, 6, 8 & 9
[7] 1SO14443 type-A and type B
[8] Global Platform, Card Specification, Version 2.1.1, March 2003
[9] ICAQ, Machine Readable Travel Documents — Technical report — Development of Logical data
structure — LDS, Revision 1.7
[10] EU Technical Guideline TR 03110 - "Advanced Security Mechanisms for Machine
Readable Travel Documents - Extended Access Control", V1. 11, 2008)”

| 2. Prehlasenie o zhode

Zhotovitel' prehlasuje, e predlozené technické riedenie je v zhode s poziadavkami objedndavatela
prezentovanymi v podkladoch k verejnej v prilohe B1 - Opis predmetu zdkazky ¢asf I: ,Rozsirenie
technického riezenidi G
G republiky o personalizéciu elektronickych elD kariet (D
G - p<rsonalizaciu dokladov v pésobnosti MV na baze
hrubého polykarbonatu pod'a normy ISO 7810”.

3. Predmet Technického riesenia

Predmetom technického riesenia je rozdirenie Persondlizaéného systému (D
personalizaciu
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elektronickych identifika¢nych kariet (elD) z hrubého polykarbonétu skontdktn)’/m &ipom

pre
personalizaciu dokladov v pésobnosti MV na baze hrubého polykarbonétu podfa normy ISO 7810
(d’alej len ,ID-1 doklady”).

Rozsirenie Technického riedenia bude pokryvat hlavne nasledovné oblasti:

ipom.

Dokumentécia a ¥kolenia.

4. Popis navrhovaného riesenia

V st€asnosti vydava SR obe¢iansky preukaz formétu ID-1 karty na baze hrubého polykarbonatu bez
¢ipu a doklad povolenie na pobyb formatu ID-1 karty na baze hrubého polykarbonétu bez cipu @l

4.1. Uéel navrhovaného riesenia

Ucelom navrhovaného riesenia je vytvorenie jednotného prostriedku pre identifikaciu a autentifikdciu
fyzickych oséb v ramci prostredia eGovernmentu, eHealth a postupne aj v inych oblastiach
verejnych aj stkromnych sluZieb. To znamend, Ze je potrebné rozsirit existujoci OP vo forméte ID-1
o elekironicky ¢ip. Elekironicky &ip bude bezpeénym prostriedkom pre ulozenie identity ob&ana SR
(osobné Udaje ob&ana) v elekironickej forme a rovnako pre uloZenie kvalifikovaného certifikétu na
vytvéranie zaruceného elekironického podpisu (ZEP). Takto vznikne kvalitativne novy jednotny
doklad totoznosti ob&ana SR (elD), ktory bude zaroven slizit na identifikaciv a autentifikaciv
fyzickych oséb v ramci rozvijajiceho sa segmentu sluzieb eGoverment, ale aj sikromnych sluzieb
(ebanking, ...).

Doklad DoPP bude rozsireny o kontakiny ¢ip a bude poskytovat indenticki funkcionalitu pre
cudzincov s pobybom na Gzemi SR ako elD pre ob&anov SR.
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4.2. Prinosy navrhovaného riesenia

Navrhované technické riesenie je vsilade scielom projektu na vytvorenie elekironickej
identifikagnej karty (elekironického OP) ako prostriedku na zrychlenie administrativnych tkonov pre
ob&anov, zlepsenie pristupnosti sluZieb &tatu ob&anom ako aj vytvoreniu transparentného
elektronického styku a konkrétnejsie:
e pre ob&ana vytvorif elektronicky OP (elD) ako nastroj zefektivnenia komunikdcie so §tétnou
spravou a stkromnym sektorom,
e pre cudzincov s pobytom na Gzemi SR vytvorit elekironicky DoPP ako néstroj zefektivnenia
komunikécie so §tatnou spravou a stkromnym sektorom
e elekironicky OP a DoPP bud( postavené na najnovsich technolégiach pre oblast
identifikagnych dokladov,
e elektronicky OP v stlade s eurdpskou legislativou a poziadavkami tak, aby bol postupne
migrovatelny na jednotny elektronicky doklad (ECC) obé&anov EU.

5. Procesny model

Procesny model pre personalizaciv v sO&asnosti vydavanych dokladov ID-1 v NPC  bude
aktualizovany pre zavedenie novych typov dokladov: elekironického OP a elekironického DoPP
a proces personalizacie bude vykondvany v nasledovnych krokoch:

Hewleti-Packard Slovakia, s.r.o.
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6. Funkény model

Navrhovany systém bude rozireny pre zavedenie novych typov dokladov elD a eDoPP o nasledovné
kfo&ové subsystémy:

o
—
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7. Navrh (dizajn) APV

Navrh APV Personalizagného systému bude tvoreny z nasledovnych so&asti:
e Dizajn zmien APV pre riadenie personalizacie a logistiky vyroby dokladov ID-1
e Dizajn zmien ePerso

e Dizajn zmien In3pe&ného/autenfifikacného subsystému

7.1. Dizajn zmien APV pre riadenie personalizacie a logistiky vyroby dokladov ID-1

Navrh zmien komponentov systému a pouzivatel'skych rozhrani (d’alej len ,Navrhu (dizajn) zmien
APV") bude vyhotoveny na zdklade Analyzy poziadaviek na zmenu APV pre doklady elekironicky
OP a DoPP.

Navrh (dizajn) zmien APV bude:
e zaisfovaf, o najvyssiu mieru opakovaného pouzitia existujicich komponentov pouzitych
pre personalizéciu existujucich typov dokladov
e Standardizovat vzhlad a spravanie vyvijanych &asti APV

e 3pecifikovat zmeny funkénosti tak, aby bolo mozné zavedenie dokladov elekironického OP
a elektronického DoPP

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. /
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Néavrh (dizajn) zmien APV bude definovaf potrebné zdroje a metodiku na transformaciu zmien
modelov typovych Gloh do zmien existujocich navrhovych modelov. Transformacia bude urobend do
existujucich navrhovych modelov z nasledovnych vrstiev architektory.

Pre vrsivy uvedené vy3ie budu v Navrhu (dizajne) zmien APV 3pecifikované zmeny ndvrhovych
modelov, ktoré sa stant vychodiskom pre programovt realizéciu. Konkrétne navrhové modely, ktoré
budu zmenené na zaklade Analyzy poziadaviek na zmeny APV spomedzi nasledovnych modelov:

Navrh (dizajn) zmien APV bude tiez 3pecifikoval zmeny existujucich komponentov systému ako qj
zmeny existujicich pouzZivatel'skych rozhrani a rozhrani na externé kooperujice systémy.

7.2, Dizajn zmien ePerso

Navrh zmien komponentov systému (d’alej len ,Navrhu (dizajn) zmien APV”) bude vyhotoveny na
zéklade Analyzy poziadaviek na zmenu ePerso pre nové doklady elekronicky OP a DoPP.

‘ Navrh (dizajn) APV bude 3pecifikoval najmé vyvijané komponenty subsystému ePerso pre zapis
(personalizaciu) kontakiného &ipu pre vybrant platformu OS pre doklady elD a eDoPP a podla
\ popisu funkcionality tak ako je uvedené v predoglom texte.

APV personalizacie &ipu (ePerso) bude obsahovat tieto komponenty:

|
|

7.3. Dizajn zmien In§pekéného/autentifikaéného sybsystému

Navrh zmien komponentov systému a pouzivatel'skych rozhrani (d’alej len ,Navrhu (dizajn) zmien
APV”) bude vyhotoveny na zdklade Analyzy poZiadaviek na zmenu na APV na kontrolu pre
elektronicky OP a eDoPP. Pre kontrolu dokladov bude APV resp. jeho komponenty navrhnuté tak,

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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aby boli pouzitelné pre kontrolu dokladov vydavanych v rezorte MV

8. Implementécia APV
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9. Zalozné personalizaéné centrum (personalizaéné zariadenia)
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10. Podpora skartacie ID1 dokladov (¢itacie zariadenie)
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11. Externé rozhrania Personalizaéného systému
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12. Aktualizécia pracovnych roli a procedir

Ul

13. Aktualizécia bezpeénosiného zameru, Analyza bezpeénosti,
Bezpecnostna smernica

Dodavka bezpe&nostného projektu bude obsahovat najma tieto &asti:
e bezpecnostny zamer (milnik1),
e analyzu bezpe&nosti (mil'nik 2),
e bezpecnostng smernicu (milnik3),

e a bude vyhotoveny v zmysle a za podmienok uvedenych nizsie.

Bezpe&nostny projekt musi najmé:
o obsahovat vietky nalezitosti podla zakona ¢&. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych tdajov
v zneni neskorich predpisov a d’alsich pravnych predpisov Slovenskej republiky

w
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Bezpecnostny projekt bude vypracovany v silade s poziadavkami zdkona NR SR &. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobnych tdajov v zneni neskor3ich predpisov ohfadom tychto typov Dokladov:

Bezpec&nosiny projekt bude vypracovany aj v solade s medzindrodnymi normami a $tandardami
ISO/IEC 13335, ISO 27 005:2008 a ISO 27001:2005 a ISO 27002:2005 (byvald norma 1SO
17799), ktoré uréuju vyzadované (ako aj odportané) praktiky v oblasti riadenia systémov ochrany
informaénych systémov a tdajov.

(ininY
i
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14. Skolenie

Skolenie zamestnancov kupujiceho pre pouzivanie a spravu Personalizaéného systému  (APV
;’ Personalizaéného systému a personalizaénych zariadeni) za nasledujicich podmienok:

Miesta skoleni:

skoliace pracoviskd kupujoceho, kioré budi ozndmené predavajicemu zo strany kupujoceho
najneskér 3 pracovné dni pred za&atim prislugného 3kolenia,

Jazyk 3kolenia:

slovensky a/alebo formou prekladu z anglického do slovenského jazyka

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Skolenia:

Skolenie operatorov MX 6000 (,3kolenie &.17) 3 1 def V stlade
s Harmonogramom
: 5 ) ) 5 o . V stlade
: Skolenie operatorov MX 2000 {,3kolenie ¢.2) 3 1 den
! s Harmonogramom
Skolenie uzivatel'ov APV Personalizagného systému 6 2 dni V stlade

(n3kolenie ¢.3%)

-s Harmonogramom

15. Dokumentacia

Obsahom dodavky je Dokumentéciaq, tak ako je uvedené nizsie:

Technickéd dokumentéacia a prevadzkova dokumentacio (S D

a v elekironickej forme na CD, tak ako je uvedené nizsie:

Obsahom dodavky je aktualizécia pouzivatelskej dokumentécie v pisomnej forme v pocte 1 kus

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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16. Podpora Riadnej rutinnej prevadzky

Pri podpore Riadnej rutinnej prevadzky Personalizaéného systému zhotovitel’ uskutoéni najmé
nasledovné &innosti:

Metodickt podporu pri praci s Personalizagnym systémom,
Technickd pomoc pri obsluhe personalizaénych zariadeni,
Metodicki pomoc pri tvorbe vystupov z Personalizaéného systému,

Metodickd pomoc pri zmenovych précach v Riadnej rutinnej prevadzke Personalizaéného
systému,

Metodickd podporu sivisiacu so spravou a pouZivanim Personaliza¢ného systému
(zélohovanie dat, sprava oprévneni a pod.),

Ind metodickd podporu stvisiacu s pouZivanim Personalizaéného systému.

17. Zoznam pouzitych skratiek

ZPC Zalozné personalizaéné centrum
elD Elektronicky ob&iansky preulaz
eDoPP Elektronicke povolenien na pobyt na uzemi SR pre cudxincov
IS Informa&ny Systém.
APV Aplikagne Programové Vybavenie.
ZEP Zaru&eny elektronicky podpis
AC Autentifikaény certifikécy
SC Sifrovaci certifikat
MRZ »Machine Readable Zone"” - Strojovo itatel'né zéna (na dokladoch).

OCR ,Optical Character Recognition” — Rozpoznavanie znakov alebo preklad

obrazkov na znaky.

PKI .Public Key Infrastructure” — Ifragtruktora verejného kl'véa.

ISO International Organization for Standardization” — Medzinarodnd organizécia
pre $tandardizdciv.

ID1,ID3 Formaty dokladov podl'a normy 1SO 7810.

VD Vyrobné Dévka.

JP Jednotné Pracovisko.

RA Pracovislo Registragne] autority
SMS ,Short Message Service” - Sluzba na posielanie kréatkych textovych sprav.
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CASE nésiroi »Computer Aided S’oftwclre Engineering” — Nastroje na podporu vyvoja velkych
programovych systémov.
EU ,Europeany Union” — Eurdpska onia.
EC ,European Commission” — Eurépska komisia.
ICAO .International Civil Aviation Organization” — Organizécia vydéavajica $tandardy
v leteckej preprave.
LDS +Logical Data Structure” — Logické datova struktora.
EAC Rozsirend kontrola pristupu k tdajom na &ipe dokladu
CSCA »Country Signing Certification Authority” - Narodné (podpisujica) Certifika¢néa
NCA Avutorita.
HSM ~Hardware Security Module” — Modul pre Sifrovacie operacie a bezpe&né
uloZenie kl'ucov.
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Cast 1 rOZzSIReNIE 1S CENGINGNGNGENINNNNNNEENE O FUNKCNOST

]
NP ELE KTRONICKE) EID KARTY

1. Solad riesenia s relevantnymi normami

Riedenie bude realizované v sulade so stvisiacou legislativou a to najmé so Zakonom o ob¢&ianskych
preukazoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov ¢&. 226/2006 a Zakonom o pobyte

cudzincov 463/2006.

2. Prehlasenie o zhode

Zhotovitel' prehlasuje, Ze predlozené technické riesenie je v zhode s poZiadavkami objednavatela
prezentovanymi v podkladoch k verejnej sofazi v prilohe B1 - Opis predmetu zékazky ¢ast' II:

Rozsirenie 15 NI o funkcnos!
N < < ronicke] eID karty”.

3. Predmet Technického riesenia

V st¢asnosti je proces vydavania identifikagnych dokladov v rozsahu obé¢iansky preukaz pre
obéanov a doklad o povoleni na pobyt pre cudzincov s povolenym pobytom na (zemi SR

auvtomatizovany . (I
Predmetom technického rieSenia je roziirenic i S IR o
funkenost
elekironickej elD karty a rozsirenie cilith |S @i GENEEEEEENNE o funkenost! D

Y <|cktronickej eDoPP karty.

]
c

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Priloha &. 1 - Popis funké&nosti erono 70




4. Funkény néavrh systému
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6. Implementécia rozsirenia APV
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7. Externé rozhrania

o
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17. Skolenia
Skolenie zamestancov MV SR (I

zrealizované v nasledujucom rozsahu

e

Svkolem.e onuzwc:tel ov APV 200 1 de V stlade s Harmonogramom
; (3kolenie &.1)
Skalem.e onuzwotel ov APV 200 1 de V stlade s Harmonogramom
} (skolenie ¢.1)
Skolenie Helpdesk (skolenie &.2) 10 1 den V stlade s Harmonogramom
Skole/me adminisfrétorov o 10 1 ders V stlade s Harmonogramom
operatorov

Skolenie zamestnancov MV SR () |-ud( zrealizované

v nasledujicom rozsahu

et

%kolemg onuzwotel ov APV 20 1 den V stlade s Harmonogramom
(8kolenie ¢.1)
| Skolem.e onuzwc:fel ov APV 20 1 den V stlade s Harmonogramom
1 (3kolenie ¢.1)
Skolenie Helpdesk (skolenie &.2) 10 1 deft V stlade s Harmonogramom
Skole'me administrtorov a 10 1 defi V stlade s Harmonogramom
operatorov

‘ Skolenia budu zrealizované za nasledujicich podmienok:

Miesta %koleni: 3koliace pracoviskd MV SR vybavené zodpovedajiocou technikou, ktoré budo
f oznédmené predévajicemu zo strany kupujiceho najneskér 3 pracovné dni pred zaéatim prisluiného
gkolenia,
Jazyk skolenia: slovensky ‘
V ramci $koleni budd G&astnici $kolenia (bez ohladu na rolu v systéme), vyskoleni na procesné
zmeny ohl'adne Ziadosti a vydavania dokladov a budo im poskytnuté vietky potrebné informacie a
predvedené jednotlivé postupy a ukony pre oblasti dotknuté zavedenim nového typu dokladu.

Su¢astou skoleni pre Helpdesk bude aj zakolenie v problematike riesenia nestandardnych situécii.

So¢astou 3koleni pre administratorov a operdtorov bude aj zaskolenie v problematike prevadzky

,

a Udrzby systému a zmien fyzického détového modelu.

| Zhotovitel' dodd zamestnancom objednavatel’a, ktori sa zd¢astnia prislusného $kolenia, pred zagatim
tohto skolenia vietky potrebné materialy pre o&astnikov prisluiného skolenia a to najneskér v de
zadiatku 3kolenia.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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18. Dokumentacia

Zhotovitel' dodd su¢asne s dodanim (I nasledujocu dokumentéciv.

e Technicko dokumentdciv, ktora bude obsahovat':

e Prevadzkovi dokumentéciu, ktord bude obsahovat':

I

e Pouzivatel'ski dokumentdciu, ktora bude obsahovat:

popis systému a jeho funkcii,

dokumentaciu pre realizéciuv $koleni,

névrh testovacich procedur,

postupy a tkony potrebné pre riadne pouzivanie systému,
chybové a nestandardné stavy a dostupné spdsoby ich riesenia.

testovacie scendre.

Vyssie uvedend dokumentdacia bude dodand v pisomnej forme v poete 1 kus a v elekironickej forme

na CD.

Metadéta v softvérovom prostriedku na spravu metadét v elektronickej forme na CD.

19. Podpora rutinnej prevadzky

Po spusteni systému do rutinnej prevadzky bude poskytnutd podpora v trvani min 2 tyzdne v rémci
ktorej budu vykonavané najmé nasledovné aktivity:

e podpora pouzivatel'ov systému,

e podpora dopracovania metodického ramca,

e podpora riedenia konflikinych situacii,

e odstrafiovanie zistenych nedostatkov APV.

Hewlet-Packard Slovakia, s.r.o.
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20. Zvy3end podpora nabehu rutinnej prevadzky

Pri nébehu systému do rutinnej prevadzky bude zhotovitel zabezpedovaf zvyseni podporu
v priebehu dvoch tyzdiov poéas uvedenia systému do rutinnej prevadzky. Realizuje sa skdgobny
pilot, retestovanie za G&asti zhotovitela a preklopenie do produkcie. Pocas tohto obdobia bude

zabezpe¢end Ucast  zéstupcov zhotovitela pre jednotlivé fazy nébehu priamo v priestoroch

zakaznika.

V rémci zvy$enej podpory nabehu rutinnej prevadzka budi vykonavané Einnosti:

e Priprava predproduktivnej prevadzky

e Refestovanie za 0&asti zhotovitel'a

e  ZvySend konzulta¢né podpora — G&ast implementagnych timov zhotovitel'a na mieste

e Dohl'ad nad ndbehom systému

21. Zoznam poutitych skratiek

APV

Aplikaéné programové vybavenie

elD

Elekironicka identifika¢na karta

eDoPP

Elektronické povolenie na pobyt

Slovenska republika

Jednotné pracoviska

o]
©

Obeiansky prevkaz

Doklad o povoleni na pobyt

Cudzinecky pas

Nélepka povolenie na pobyt

Doklad malého pohrani¢ného styku

Ministerstvo vnotra RS
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CAST lll ROZSIRENIE TECHNICKEHO RIESENI A
@ N A VYDAVANIE ELEKTRONICKYCH EID KARIET

1. Sulad rieenia s relevaninymi normami

Bezpe&nostné mechanizmy a PKI

e Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents — Extended
Access Control (EAC), Password Authenticated Connection Establishment (PACE), and
Restricted Identification (RI)Version 2.0

Normy pre kontakiné &ipové karty
e ISO/IEC 7816-1-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 1: Physical Characteristics

e ISO/IEC 7816-2-ntegrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 2: Dimensions and
Location of the Contacts

e ISO/IEC 7816-3-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 3: Electronic Signals and

Transmission Protocols

e ISO/IEC 7816-4-ntegrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 4: Interindustry Commands
for Interchange

e ISO/IEC 7816-4-/Amd1-integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 4: Interindustry
Commands for Interchange AMENDMENT 1: Impact of Secure Messaging on the
Structures of APDU Messages

e ISO/IEC 7816-5ntegrated Circuit(s) Cards with Confacts - Part 5: Numbering System and
Registration Procedure for Application Identifiers

e ISO/IEC 7816-6-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part é: Interindustry Data
Elements

e ISO/IEC 7816-8-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 8: Security Related
Interindustry Commands

e [SO/IEC 7816-9-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 9: Additional Interindustry
Commands and Security Attributes

e ISO/IEC 7816-10-ntegrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 10: Electronic Signals
and Answer to Reset for Synchronous Cards

‘e Certifikacia pre kryptogratficky modul kontakinej €ipovej karty minimalne podl'a standardu
FIPS -140 level 2 alebo Common Criteria EAL 4+ (ISO-EC-15408)

o Certifikacia v zmysle §10, ods. 2 pism j) zdkona NR SR &. 215/2002 o elektronickom
podpise
Biometria
e ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats — Part 5: Face Image Data
e ISO/IEC 19794-4:2005, Biometric Data Interchange Formats — Part 5: Finger Image Data

e ANSI/NISTITL 2-2008, XML Version of ANSI/NIST—ITL 1-2007, American National
Standard for Information Systems—Data Format for the Interchange of Fingerprint Facial, &
Other Biometric Information — Part 2: XML Version

2. Prehlasenie o zhode

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze predlozené technické riesenie je v zhode s poZiadavkami objednavatel'a
prezentovanymi v podkladoch k verejnej sifazi v prilohe B1 - Opis predmetu zakazky &ast Il
»Rozsirenie technického riesenia _ na vydévanie elD
kariet”.
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3. Predmet Technického riesenia

Predmetom ponuky je rozsirenie technického riesenia informaéného systému

a rozsirenie technického riesenia informa&ného systém

elekironickych ID kariet.

Cielom pozadovanych oprav a rozsireni (NN - -cbczpecenie

vydévania elekironickych identifikaénych dokladov SR, menovite elektronickej D karty (elD)
a elekironického dokladu o povoleni na pobyt cudzinca (eDoPP).

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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4. Popis navrhovaného rieenia

Pre uéely vydéavania nového typu obcianskeho preukazu - elekironickej ID karty a elektronického
DoPP budu vykonané:

Sou¢astou rozsirenia technického riesenia bude dodavka softvéru, hardvéru a systémového softvéru,
; menovite:

| 5. Procesny model

| 5.1. Popis procesu vydéavania elD resp. eDoPP

Procesny model sa zameria predovietkym na mapovanie kl'téovych procesov.

Procesné mapy budu dokumentované vo forme schém realizovanych vo vhodnom CASE néstroji.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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6. Funkény navrh systému

Funk&ny navrh systému sa zameria predovietkym na:

o funként dekompoziciu navrhovaného riesenia

e dokumentéciv pozadovanej funkcionality

e popis pozadovanych atribitov kvality riesenia.

V ramci tejto Casti rieSenia  budd v sovislosti s vydavanim a kontrolou novych typov dokladov elD a

eDoPP rozsirené, resp. implementované nasledovné kl'déové subsystémy:

o Kiosky.

Hewlett-Packard Slovakig, s.r.o.
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6.3. Samoobsluzné kiosky

Poskytovanie sluzieb (G i< u pre elD a eDoPP bude zabezpedené

aj v prostredi samoobsluznych termindlov, dodanych v ramci projektu zabezpe¢enia vydavania
elekironickych osvedéeni o evidencii vozidiel. Toto bude realizované integraciou klientskych

komponentov (N < <!D a eDoPP do aplikacie kiosku.

Obrazok ¢. 3 — Komponentova architekttra subsystému Samoobsluzné kiosky

Na kioskoch budu zaroveh spristupnené vybrané e-Government sluzby. Podmienkou zahrnutia sluzby
do prostredia aplikacie kiosku je spristupnenie kiientskej ¢asti sluzby prostrednicivom webového
klienta v prostredi Microsoft Internet Explorer a kompatibilita s HW prostredim kiosku.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Priloha &. 1 - Popis funkenosti ;\Sﬁﬂﬁigc)




6.4. Vybrané dodavané HW komponenty

6.4.1 Cita¢ka kontakinych &pov - Citacka &ipovych kariet

Citacka kontakinych ¢ipov je Plug & Play USB &itacka Cipovych kariet s prenosovou rychlostou do
344 kbps. Vd'aka zhode so vietkymi industry $tandardmi je tato &itacka kompatibilng prakticky
s kazdou &ipovou kartou. Citacka kontakinych Eipov je navrhnutd tak aby podporovala vietky hlavné
standardy. Kryt ¢itagky je navrhnuty tak aby sa dala umiestnit horizontélne.

Zdakladné technické parametre

ISO 7816 Class A a AB, FCC Class B part 15, CE, VCCI, USB-F,
Microsoft WHQL

PC/SC alebo CT-API (cez wrapper on top of PC/SC)

s PC: 12Mbps (USB 2:0)
s &ipovou kartou: do 344Kbps

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MacQOS, Solaris, Linux 32 bit
/ 64 bit

USB 2.0

Cez USB

i B

555 2 2 &
USB kdbel je su¢astou zariadenia.

6.4.2 Celostranové dokladové éitagky

Celostranové ¢&itacky na kontrolu elekironickych cestovnych dokladov Viisage iAthenticate RFID
Color potrebuju pre svoju funkénost pocitaé. Minimalne HW néroky takéhoto poéita¢a so: Pentium IV
(3.0 GHz), Windows XP, 512MB RAM, 500MB diskového priestoru, neobsadené rozhranie USB
2.0.

Multifunkéné zariadenie na kontrolu identifikaénych dokladov je hardwareovéa platforma navrhnuta
pre autentifikaciv dokumentov ako st pasy, vodigské prevkazy a ID karty. Pouzitim viacerych zdrojov
svetla &itacka vykondava viacndsobné bezpeénosiné overovanie. iAthenticate overuje MRZ (machine-
readable zone) kontrolny socet, datum expiracie a overuje pritomnost atramentu B90O. Softvérové
vybavenie zariadenia umoziuje &itaf a analyzovaf informécie obsiahnuté v cestovnych dokladoch
a dokladoch totoZnosti a porovnavat ich s databazou bezpe&nostnych prvkov dokladov:

Zdkladné technické parametre

vloZenie dokladu do ¢&itacky jednou rukou bez nutnosti pridtzat’ doklad
pocas c&itania

automatické detekcia dokladu

tienidlo pre potlacenie vplyvu vonkajsieho rugivého osvetlenia

viacndsobné &itanie dokladov v réznych vinovych dlzkach

zber OCR dét (strojovo &itatel'nd zéna)

| vylepgena schopnost ¢itania a zapisu bezkontakinych ¢ipov

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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schopnost zobrazovania v 24 bitovych farbach
ISO 14443 typ A atyp B ICs
MS Windows 2000/XP (poziadavka na ovladace)

kompatibilita s referencnym testovacim prostredim, tzv. Golden Reader
Tool (GRT), verzia 2.5.0 a vy3ia

USB 2.0
220V

Spektralny rozsah a rozlisenie

infracervené svetlo (IR): IR B90O (ISO-1831), 890 nm (3picka

vyZarovania)

viditelna oblast spektra: 400 - 700 nm spekiralneho rozsahu

ultrafialové svetlo (UV): 370 nm (3picka vyZarovania)

24 bitov (farba)

400 dpi

Napéjaci zdroj aj USB kabel je si¢asfou dodévky.

7. Navrh (dizajn) APV
Navrh (dizajn APV bude riesif predovietkym kl't¢ové principy dizajnu pre:
e pouzivatel'ské rozhrania (GUI),
e business logiku (komponenty, web sluzby a pod. ),
e aplika¢né programové rozhrania (API),
e perzistentni vrstvu.

Cely systém bude v ¢o najvaciej miere podporoval procesy agendovych a evidenénych tkonov
a minimalizovaf nutné ukony obsluhy.

8. Externé rozhrania

Stu¢astou dodavky bude aj Uprava nasledujicich rozhrani na systémy upravované v ramci tohto
projektu:

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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9. Dokumenty a dokumentécia

V rémci projektu budo dodané nasledovné dokumenty v slovenskom jazyku:
e  Procesny model
o Specifikacia (analyza) poziadaviek
e Detailné 3pecifikacia rozhrani
e  Plan testov vratane névrhu testovacich procedur
e Technickd a prevadzkové dokumentacia X
e Pouzivatel'skd dokumentacia

Dokumenty budi dodané v tla¢enej forme v poéte 1 kus ako aj v elekironickej forme v pocte ks na
CD nosidi.

V ramci projektu bude dodand nasledovné dokumentécia:

e Dokumentacia k HW komponentom — Standardna dokumentacia od vyrobcov k
jednotlivym HW komponentom. Pokial’ nie je dostupna v slovenskom jazyku, tato bude
dodané v anglickom jazyku, vo formate poskytovanom vyrobcom.

10. Skolenia

V rémci dodavky budd vykonané nasledovné gkolenia:

; = T

s t

Skvolenle. prvocsvnlkov- 30 30 0,5 diia | Skoliaca miestnost Jlade
(,8kolenie &.1%) s Harmonogramom
Skolenie administratorov (il 5 5 1 deft V stlade
G (. :kolenie ¢.27) zasadacka s Harmonogramom
Skolenie uzivatelov APV 100, V silad
g ] 600 podla 1 dent Aulové skolenie s Harmono :Jmom
(,3kolenie ¢.3") kapacity g
Skolenie odbornych

pouzivatel ov_v‘ 5 5 3 dni | Ur&ené pracovisko V silade
G S (skolenie s Harmonogramom
&.4") ‘

Skolenie pracovniko NG vykonané na zéklade

dispozicii objednavatela podfa moznosti spoloéne stymto typom skoleni v ramci subprojektu
»Rozsirenie technického rieenia
pre vydavane elektronickych elD kariet”.

Skolenie ¢. 4 je ur¢ené pre 5 expertnych pouzivatelov (NG

Skoliace priestory dostatonej vel'kosti s potrebnou infrastrukturou zabezpeti objednavatel.
Miesto konania 3kolenia objednéavatel’ spresni najneskér dva tyzdne pred konanim gkolenia.
Terminy skoleni bude spresneny v projektovom plane.

Skoliace materialy budé ucastnikom 3kolenia dodané najneskér v den skolenia. Skolenie bude
vykonané v slovenskom jazyku.
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11. Podpora rutinnej prevadzky
Po nasadeni riedenia do riadnej rutinnej prevadzky u objednavatela bude poskytnuta podpora
pocas 2 tyzdhov.
Pri podpore rutinnej prevadzky dodaného riesenia-budi vykonavané najmé nasledovné &innosti:

e Metodickd podpora suvisiaca so spravou a pouzivanim dodaného riesenia (monitorovacie
¢innosti a pod.),

¢ Ina metodicky podpora stvisiacu s pouzivanim dodaného riesenia.

12. Mimo rozsahu dodavky

e Analyza a navrh vz4jomnej integréacie administrativnych procesov (i D
a administrativnych procesov prebiehajicich na registragnych autoritach, nasledné

spracovanie navrhu Opravy relevaninych €innosti @ &i navrhu novych &innosti, nasledna
implementacia navrhnutych dprav

e Migracia dét

13. Zoznam poutzitych skratiek

APV Aplika¢né programové vybavenie
B:’ZT:;';;? Databéza biometrickych udajov pri ECU
cp Cestovny pas
elD Elektronické ID karta, elektronicky obeiansky preukaz
eCP Elektronicky cestovny pas s biometriou
eDoPP Elektronicky doklad o povoleni na pobyt

Hardvér

Elektronicky doklad Osvedéenie o evidencii vozidla

OP Ob¢iansky preukaz, ID karta
SSW Systémovy softvér

swW Softvér

VP Vodi&sky preukaz

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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CAST IV EGOVERNMENT SLUZBY POSKYTUJUCE OBCANOM MOZNOST REALIZACIE
VYBRANYCH SLUZIEB PRE VYDAVANIE ELEKTRONICKYCH EID PROSTREDNICTVOM
INTERNETU.

1. Solad riesenia s relevantnymi normami

Rie$enie bude realizované v silade so sovisiacou legislativou a to najméa so Zakon o obéianskych
preukazoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov &. 226/2006.

2. Prehlasenie o zhode

Zhotovitel' prehlasuje, ze predlozené technické rietenie je v zhode s poziadavkami objednavatel'a
prezentovanymi v podkladoch k verejnej sufazi v prilohe B1 - Opis predmetu zdkazky éast IV:
~eGovernment sluzby poskytujice ob&anom moznost realizacie vybranych sluzieb pre vydavanie
elekironickych elD prostrednictvom Internetu”.

3. Predmet Technického rieSenia

Predmetom technického rietenia je vybudovanie nadstavby (N
O <Government sluzieh (N ! - s ok:ného
O < pouzivatelov z Internetu.

Predmetom technického riesenia je realizacia nasledujicich eGovernment sluzieb:
e Vydanie elD karty Ziadatelovi
¢ Vydanie elD karty drzitel'ovi
e Nahlasenie straty alebo odcudzenia elD karty
e Podanie Ziadosti o vydanie certifikatu
e Podanie Ziadosti 0 obnovu certifikatu
e Podanie Ziadosti o zrugenie certifikatu
e Overenie platnosti certifikatu

Predmetom technického riesenia je aj navrh a implementécia sovisiacich formularov. Predmetom
technického riesenia nie je integracia elektronickych formularov na Web portal MV SR.
4. Procesny model a zakladny popis sluzieb

V nasledujucej ¢&asti je uvedeny koncepény popis procesov suvisiacich s poskytovanim
pozadovanych elekironickych sluzieb ako aj zdkladné vymedzenie funkénosti, poskytovanei
dodavanymi sluzbami.

Definitivna detailizacia a spresnenie budi zrealizované v ramci projektu ako plnenie projektovej
aktivity Vypracovanie procesného modelu resp. Funkény névrh systému.

4.1. Vydanie elD karty drzitel'ovi

4.1.1 Ciel

Ciel'om zavedenia tejto sluzby je automatizacia procesu objednania personalizacie novej elD karty.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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4.1.2 Siéasné procesy

V su&asnosti ak potrebuje ob&an novy obéiansky preukaz, musi osobne navitivit jednotné pracovisko
a poziadat o vydanie dokladu.

4.1.3 Nové procesy

Ob¢an po autentifikovani (s vyuZitim aktualne vydanej elD karty alebo alternativnym spésobom) zvoli
sluzbu Vydanie elD karty. Systém vyhladé zéznam o osobe a zobrazi aktualne evidované udaje
relevaniné z pohl'adu personalizécie nového dokladu. Pouzivatel potvrdi zobrazené tdaje. Systém
nasledne automaticky spusti proces objednanie personalizacie novej elD karty. Su&astou procesu je
overenie elektronickej ziadosti o doklad na prislushom jednotnom pracovisku. Po ukonéeni
personalizacie a doruéeni dokladu na jednotné pracovisko méze byf Ziadatel informovany
o doklade formou SMS alebo emailom. Nésledne si Ziadatel méze osobne prevziatf doklad na
prislunom jednotnom pracovisku. :

Sluzba méze byt zaradend aj do zlozitejdich procesov automatizécie napr. v sovislosti so stratou
resp. odcudzenim dokladu.

4.2. Nahlésenie straty alebo odcudzenia elD karty

4.2.1 Ciel

Cielom zavedenia fejto sluzby je zaevidovanie zmeny stavu elD karty bez nutnosti navitevy
jednotného pracoviska a tym usetrenie ¢asu Ziadatela a zmen3enie poctu &akajicich na jednotnom
pracovisku ako aj zamedzenie zneuZitia dokladu automatizovanym vyhlasenim pétrania po

doklade.

4.2.2 Siéasné procesy

V st&asnosti ak chee drzitel’ dokladu zaevidovat' stratu/odcudzenie dokladu je potrebné aby najskér
navitivil jednotné pracovisko alebo najblizsie oddelenie policajného zboru a vyplnil pozadované
Hlagivo. Obsluha zaznamend stratu/odcudzenie dokladu a vyhlasi patranie po doklade.

4.2.3 Nové procesy

Drzitel' po autentifikovani (alternativnym spésobom, nie elD kartou) zvoli sluzbu strata/odcudzenie
elD karty a zadd svoje identifikaéné vdaje. Nasledne pouzivatel’ zvoli datum straty/odcudzenia
dokladu, pri¢om systém automatizovane zmeni stav dokladu v evidencii a zaroven vyhlési pétranie
po danom doklade a spusti proces objednanie personalizacie novej elD karty.

4.3. Podanie Ziadosti o vydanie certifikatu
Vydanie prvotnych certifikatov je proces, pri kiorom obé&an ziskava cerfifikaty potrebné pre
fungovanie eGovernment sluzieb.
Vydanie prvotného paru certifikatov je potrebné, ak ob&an poziada o vydanie novej elD karty,
vyuzivajocej PKI alebo ak vyprsia alebo boli zrusené jeho existujuce cerfifikaty.
Ak ob¢an ziada o novi elD kartu, vyplni najprv ziadost o elD kartu, tento proces je definovany
v predchadzajucich kapitolach.
V ramci procesu vydania elD karty ob&an vyplni v Ziadosti o elD kartu potrebné tdaje, &im urgi, &
mu budu vydané certifikaty resp. poskytne ddaje potrebné pre ich vydanie.
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| Ak ob¢an ziada o vydanie novych certifikatov k uZ existujocej elD karte z dévodu, Ze jeho certifikaty
boli zrusené alebo vypriala ich platnost, bude potrebné skontrolovat typ a technicko funkénost tejto
karty na vydanie novych certifikdtov (spravnu personalizaciu, formdatovanie, resp. existenciu
predpisanych dat na karte).
Nésledne vyplni Ziadost o vydanie uvedenej sady certifikatov resp. poskyine udaje potrebné pre ich
vydanie.

% V réamci-navrhovaného riegenia je proces vyplnenia a podpisania Ziadosti o certifikaty realizovany
v ramci procesu vyplnenia Ziadosti o samotnu elD kartu. Ziadost musi byf podpisané tak, aby
existoval pravne relevantny dékaz o jeho zavaznej poZiadavke.
Soéastou elektronickej sluzby bude podpora nasledujicich sovisiacich procesov:

e Podanie Ziadosti o vydanie autentifikaéného certifikatu,

e Podanie Ziadosti o vydanie kvalifikovaného certifikatu pre vytvaranie zaruéeného el.

podpisu,

e Podanie Ziadosti o vydanie ifrovacieho cerhflko’ru
Navrh procesov bude spracovany poéas rieSenia projekiv ako sioéast Procesného modelu
eGovernment sluzieb.

4.4. Podanie Ziadosti o obnovu certifikatu

Obnova certifikatu je proces, pri ktorom je pouzivatelovi, ktorému vz bol certifikat vydany, vydany
1' novy certifikét. Platnost nového certifikatu je na rovnaké casové obdobie, ako platnost existujiceho
; certifikatu. PouZivatel' tak ma moznost vyuZivat eGovernment sluzby s novym certifikdtom pocas
d'alsieho ¢asového obdobia.

I V rémci pripravovaného riedenia je navrhovany unifikovany proces obnovy certifikétov. Obnovené
» certifikaty so vydavané vidy na novo generované kl'éee. Pouzitie uZ existujucich kl'6&ovych parov sa
nepriptsfa. Podmienkou uskutoénitelnosti obnovy certifikatu je aj ta skutoénost, Ze udaje
pouzivatela nového certifikatu musia byt zhodné s ddajmi pouzivatela pévodného certifikatu, t.j.
nesmie déjst v obdobi od vydania pévodného certifikatu do jeho obnovy ku zmene osobnych odajov
drzitel'a certifikétu. V pripade, Ze bude certifikat viazany na samotnG elD kartu, tak by to malo byf
splnené, v inom pripade sa jedné o dévod pre vydanie novej elD karty, pre k’roru bud? vydané nové
prvotné certifikaty.

Za predpokladu, Ze s vydané na zhodné obdobie platnosti, tak sa obnova podpisového,
Sifrovacieho a autentifikagného certifikatu vykonava naraz.

Vydanie obnovovanych certifikétov je v ramci systému ACA poloautomaticky proces, k‘rory vyzaduje
potvrdenie operatorom. Vydavanie certifikdtov sa vykondva len v definovanych pracovnych
hodinach ACA. Z tohto dévodu je proces obnovy certifikdtu z pohladu pouzivatel'a zloZzeny z dvoch
separatnych &asti - podanie Ziadosti a indtalacia obnoveného certifikatu. Tieto dve Casti so &asovo
oddelené.

Z pohladu poskytovatela eGovernment sluZieb existuje v ramci obnovy treti proces, ktorym je
prijatie vystaveného certifikatu z ACA.

So&asfou elektronickej sluzby bude podpora nasledujucich sovisiacich procesov:
e  Podanie Ziadosti o obnovu autentifika¢ného certifikatu,

e Podanie Ziadosti o obnovu kvalifikovaného certifikatu pre vytvaranie zaruéeného el.
podpisu,

e Podanie Ziadosti o obnovu Sifrovacieho certifikéatu.

Névrh procesov bude spracovany pocas riedenia projektu ako siast Procesného modelu
‘ eGovernment sluzieb.
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4.5. Podanie Ziadosti o zrusenie certifikatu

Zrugenie certifikatu je nevratnym procesom, pri kiorom je certifikatu pred¢asne ukon&end platnost.
Platnost zruseného certifikdtu nemozno obnovif. Pouzivatel méze poziadal o zruienie certifikétu
viacerymi spdsobmi:

e prostrednictvom webu ACA,

e prostrednictvom PKI aplikécie,

e prostrednictvom telefonickej podpory,

e pri navéteve pracoviska (NG

e zaslanie Ziadosti postou, emailom.

Pouzivatel potrebuje pre zruenie certifikdtu poznat heslo pre jeho zrugenie, ktoré zadal pri
vytvoreni Ziadosti s vynimkou osobnej navitevy pracoviska.

So¢asfou elekironickej sluzby bude podpora nasledujicich sovisiacich procesov:
e Podanie ziadosti o zrusenie platnosti autentifika¢ného certifikatu,

e  Podanie Ziadosti o zrusenie platnosti kvalifikovaného certifikatu pre vytvéranie zaru¢eného
el. podpisu,
e Podanie Ziadosti o zrudenie platnosti Sifrovacieho certifikatu.

Navrh procesov bude spracovany pocas riedenia projektu ako suc¢ast Procesného modelu
eGovernment sluZieb.

4.6. Overenie platnosti certifikaty

On line zistenie stavu certifikdtu je procesom, pri kiorom je Ziadatelovi o sluzbu na zéklade
definovaného dotazu (Ziadosti) poskyinuté odpoved’, v akom stave sa v danom <ase certifikat
nachadzal v evidencii (Il Formdat o struktura Ziadosti a odpovede , t.j. o.i. mnozina
moZnych stavov certifikatu musi zodpovedat poZiadavkém NBU SR na tito oblast'.

St¢astou elektronickej sluzby bude podpora nasledujucich suvisiacich procesov:
e Overenie platnosti autentifikaéného certifikatu,
e  Overenie platnosti kvalifikovaného certifikatu pre vytvaranie zaruéeného el. podpisu,
e Overenie platnosti sifrovacieho certifikatu.

Navrh procesov bude spracovany pocas riefenia projekiu ako socast Procesného modelu
eGovernment sluzieb.

5. Navrh (dizajn) eGovernment sluzieb

Elektronické sluzby uvedené v predchadzajicej kapitole budu zrealizované ako nové Web Service
sluzby U

St&astou névrhu riesenia bude aj navrh formulérov uréenych pre publikovanie na Web portaly MV
SR.

6. Implementacia eGovernment sluzieb

Implementacia elekironickych sluzieb vo forme Web Service sluzieb bude realizovanéd na rovnake;j

platforme ako (NG
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7. Implementécia formularov pre Web portal MV SR

Navrh a implementacia formularov budo v plnej miere re$pektovaf poziadavky technologického

prostredia
MV SR.

8. Skolenia

Skolenie zamestnancov. MV SR pre pouzivanie eGovernment sluzieb budl zrealizované
v nasledujocom rozsahu

Skolenie Helpdesk (3kolenie &.2) 10 1 defi V sulade s Harmonogramom

Skolenie administratorov a

’ 10 1 den V stlade s Harmonogramom
operdatorov

Skolenia budu zrealizované za nasledujicich podmienok:

Miesta skoleni: 3koliace pracoviskda MV SR vybavené zodpovedajucou technikou, ktoré budu
ozndmené preddvajicemu zo strany kupujiceho najneskér 3 pracovné dni pred za&atim prisluiného
gkolenia, '

Jazyk gkolenia: slovensky

V ramci gkoleni budt G&astnici gkolenia (bez ohladu na rolu v systéme), vyskoleni na procesné
zmeny ohladne Ziadosti a vydavania dokladov a budu im poskytnuté vietky potrebné informacie a
predvedené jednotlivé postupy a tkony pre oblasti dotknuté zavedenim nového typu dokladu.
St&astou skoleni pre Helpdesk bude aj zazkolenie v problematike riedenia nestandardnych situacii.
St&astou gkoleni pre administratorov a operatorov bude aj zaskolenie v problematike prevadzky
a 0drzby systému a zmien fyzického datového modelu.

Zhotovitel dodd zamestnancom objednavatel’a, ktori sa zG&astnia prislugného 3kolenia, pred za&atim
tohto 3kolenia vietky potrebné materialy pre 0&astnikov prisluiného 3kolenia a to najneskér v def
zaciatku Zkolenia.

9. Dokumentdcia

V rémci dodavky bude spracované a odovzdana dokumentéacia v nasledovnom rozsahu:

Zhotovitel dodd sd¢asne s dodanim elekironickych sluzieb nasledujocu dokumentaciu

Technickd dokumentaciu, kiora bude obsahovat’
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Prevadzkovi dokumentéaciu, ktora bude obsahovat:

Pouzivatel'skd dokumentaciu, ktord bude obsahovat"

popis systému a jeho funkcii,

dokumentéciu pre realizaciu koleni,

navrh testovacich procedur,

postupy a Ukony potrebné pre riadne pouzivanie systému,
chybové a nedtandardné stavy a dostupné spésoby ich riesenia.

festovacie scendre.

Metadéta v softvérovom prostriedku na spravu metadat v elekironickej forme na CD.

Ako softvérovy prostriedok na spravu metadét v elektronickej forme obsahujici procesny model vo
formate BPM, use case diagramy, class diagramy a sekvenéné diagramy bude pouzity Select
Component Architect.

10. Podpora rutinnej prevadzky

Po spusteni systému do rutinnej prevadzky bude poskytnutéd podpora v trvani 4 tyzdne v ramci kiorej
budi vykonavané najmé nasledovné aktivity:

podpora dopracovania metodického ramca,
podpora riesenia konflikinych situacii,

odstraftovanie zistenych nedostatkov elektronickych sluzieb.

10.1. Zvy3ené podpora nabehu rutinnej prevadzky

Pri nébehu systému do rutinnej prevadzky bude zhotovitel zabezpeovaf zvysens podporu
v priebehu dvoch tyzdhov poas uvedenia systému do rutinnej prevadzky. Realizuje sa skosobny
pilot, retestovanie za 0&asti zhotovitela a preklopenie do produkcie. Poas tohto obdobia bude

zabezpecend Gcast

zékaznika.

V rémci zvy$enej podpory nébehu rutinnej prevadzka budd vykondvané ¢innosti:

Priprava predproduktivnej prevadzky
Retestovanie za U&asti zhotovitel'a
Dohlad nad nabehom systému

Zvysend konzultagnd podpora — G&ast implementaénych timov zhotovitela na mieste

zéstupcov zhotovitela pre jednotlivé fazy nébehu priamo v priestoroch
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11. Zoznam povutitych skratiek

— ]
—
- L
APV Aplikagné programové vybavenie
elD Elektronické identifika¢na karta
eDoPP Elektronické povolenie na pobyt
SR Slovenska republika
- —
oP Ob¢iansky preukaz
—l
Gl T
an
DoPP Doklad o povoleni na pobyt
Cup Cudzinecky pas
NPP Nélepka povolenie na pobyt
MPS Doklad malého pohrani¢ného styku
- ]
- ——
—
- O
—
MV SR Ministerstvo vnotra RS
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CAst v TECHNICKE RIESENIE (N
PRISTUPU K IMPLEMENTOVANYM EGOVERNMENT SLUZBAM

1. Solad riesenia s relevantnymi normami

Navrhované riedenie je v stlade s nasledovnymi ¥andardmi. Tieto 3tandardy so pouZivané pre
zabezpecenie pristupu k eGovernment sluzbam:

tandard pre adresarové sluzby s podporou (Directory Access Protocol), D
X500 (Directory System Protocol), DISP (Directory Information Shadowing Protocol).
Adresar v tomto ponimani predstavuje hierarchicku struktoru.
Lightweight Directory Access Protocol je aplikagny protokol pre dotazovanie sa
LDAP voci adresarovym sluzbam a spravu dét v tychto adresdaroch. Adresar predstavuje
hierarchickg $truktoru.
X509 X509 je standard pre infrastruktoru verejnych kl'deov pre jednotné prihlasovanie.
SAML Security Assertion Markup Language (SAML) je $tandard na baze XML pre
vymenu auforizaénych a autentiza&nych informacii medzi doménami
SOAP Simple Object Access Protocol je protokol pre vymenu informdcii prostrednictvom
web sluZieb
CRL Certificate revocation list je zoznam zneplatnenych sériovych ¢&isiel certifikatoy,
ktory je poskytovany v definovanej ¢asovej periéde
Online Certificate Status Protocol (OCSP) je protokol zabezpecujici ziskanie
ocCsp . . . .y
informacie o platnosti X509 certifikatu

2. Prehlasenie o zhode

Zhotovitel' prehlasuje, ze predlozené technické riesenie je v zhode s poZiadavkami objednavatel'a
prezentovanymi v podkladoch k verejnej sifazi v prilohe B1 - Opis predmetu zdkazky &ast V:
+Technické riedenie pre zabezpeenie centralizovaného pristupu k implementovanym eGoverment

sluzbam”.

3. Predmet Technického rieSenia
Syster i oristupu k eGovernment sluzbam objednavatela zabezpeci
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Pod pojmom ,eGovernment sluzby” pre G¢el tohto dokumentu rozumieme web sluzby poskytované
vnotri prostredia Objednévatela (MV) smerom k inym informaénym systémom a pouzivatel'om
pomocou integra¢nej platformy Objednavatel'a. Pre G&ely tohto dokumentu je pojem (D
G  nchradzany zjednoduienym pojmom SOA  Security

Management.

Navrhnuty systém zabezpeéi :

poskytnutie zoznamu identit s ich autentizagnymi informaciami pre eGovernment sluzby,
kontrolu platnosti autentizagnych informécii,

zjednodusenie nastavenia bezpe&nostnych pravidiel pre pouzivanie eGovernment sluzieb,
poskytnutie informacii o moznych profiloch identity pre ostatné sluzby eGov,

odberatel'mi sluzieb mézu byt

o fyzické osoby,

e pravnické osoby,

® verejnd sprava,

o informa&né systémy.

Zakladny popis funkcii a prinosov navrhovaného riegenia:

Rozsah implementécie jednotlivych bodov definovanych vyssie bude uréeny po&as analytickej &asti
projektu, na zaklade poziadaviek objednavatela a analyzy stavu a potrieb informaénych systémov
MV SR.

Postup implementécie (N ristupu k eGovernment sluzbam z hladiska
funkénych komponentov bude vedeny ako samostatné éasti projektu s definovanymi projektovymi
vystupmi. Z hl'adiska predkladania tejto koncepcie, vidime postup realizécie v ramci MV SR a potom
aj pripadné d’al3ie rozirenia, na tieto sub-projekty:
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e Rozsah projektu v ramci MV SR:

o Buduce mozné roziirenie:
¢ Napoijenie na d’al3ie informagné zdroje eGov
e Rozsirenie vzi'ahov medzi identitami

e Prechod alebo integracia v rémci komplexného |IAM rieenia pre eGovernment

Podpora internych pouzivatelov pre riadenie pristupovych opravneni zabezpedi:

Integrécia web sluZieb internych systémov do architektory eGovernment sluzbami zabezpeéi:

4. Procesny model

Kapitola definuje odpovede na jednotlivé poziadavky objednavatel'a a spésob ich splnenia a d’alej
$pecifikuje kl'o&ové procesy, kiore budu detfailne analyzované pocas dodavky riedenia  systému
riadenia pristupov.

4.1. Specifikacia kl'aéovych poziadaviek na riesenie

Centrélne riadenie pristupu k web sluzbam MV SR musi spliiaf nasledovné poziadavky
objednavatela. Za kazdou poziadavkou je definovany stav (Ano, Nie, Ciastoéne) splnenia
poZiadavky.

Riadenie pristupu k web sluzbam na zéklade autentizaénych informécii a informécii evidovanych
v systéme (napr: skupina, organizaénd zlozka, profil, pravidlo, éas, lokalita)

Splnenie: Ano
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Splnenie: Ano

Vyltvorenie vykonného repozitara s informéciami o identitach (RN ich profiloch,

skupindch, organizaénych zlozkéch

Spinenie: Ano

Pristup k informaciam z ciel'ovych systémov a ich mapovanie na pouzivatel'ské profilyliillllD

Splnenie: Ano

Integrdcia s certifikaénou autoritou spravujicou autentizaéné certifikaty pre ziskavanie zoznamu
zneplatnenych certifikatov

Spinenie: Ano

Integrdcia s databazou verejnych kl'oéov vydanych autentizaénych certifikatov

Splnenie: Ano

Umoznenie integrdcie na iné identity management systémy synchronizéciou informdcii a priamym
riadenim roli pouZivatel'ov

Splnenie: Ano

Systém musi byt licenéne a technicky dimenzovany na minimélne 2 miliény identit

Splnenie: Ano

Poskytnutie informécii o moZnych profiloch identity pre ostatné sluiby eGov a poridl

Spinenie: Ano

Centrdlna DB identit musi byt rieSena prostrednicivom $tandardnej adresarovej sluiby s podporou
implementdcie minimélne pre MV SR prevadzkované platformy (Windows, Linux, HPUX, AIX)
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Splnenie: Ano

Poskytnutie pristupu k centrélnej databaze identit prostrednictvom 3tandardného protokolu LDAP
s vykonom miniméalne 20000 zékladnych operécii za sekundu

Splnenie: Ano

Riadenie pristupu k web sluzbam musi byt' zalozené na $tandardnom celosvetovo roziirenom
produkte s podporou minimélne nasledovnych autentifikaénych protokolov (WS-Security (SAML),
WS-Security (X509), WS-Security (prihlasovacie meno), SAML, XML dokument) s podporou
$tandardov pre oblast adreséarovych sluzieb minimélne nasledovnych (GG
adresdrovych sluzieb (IBM Directory, CA Directory) a podporouv minimélne nasledovnych (D
GRS rclaénych databaz (MS SQL Server, Oracle, IBM DB2)

Splnenie: Ano

Suéastou navrhovaného G riadenia pristupu k web sluzbém musia byt

Splnenie: Ano

-

casne

RieSenie musi byt postavené na $tandardnych produktoch a protokoloch a musi byt rozsirené
o nasledujice eGovernment sluiby sivisiace s centralnym riadenim pristupu k web sluzbéam:

e Poskyinutie informédcii o identitach a ich atribitoch (vo forme web sluzby aj vo forme pristupu
cez LDAP protokol)

e Poskytnutie informacii o moinych profiloch identity
e Poskytnutie informacii o platnosti autentizaénych informacii
o  Poskytnutie informécii o pravidlach zabezpeéenia
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Splnenie: Ano

~

4.2, Specifikacia kl'aéovych procesov

V tabul'kovej podobe st definované kl'Géové procesy nabvrhovaného systému riadenia pristupov. Pre
kazdy proces je definovany jeho vznik, vstupy, vystupy a vykondvané &innosti.

Vznik

Zi&astnené role
Vstup

Cinnost

Vystup

Vznik
Zi&astnené role
Vstup

Cinnosf

Vystup

Vznik
Zic¢astnené role
Vstup

Cinnost’

Vystup

Vznik
Z&astnené role
Vstup

Cinnosf

Vystup

Vznik

Zi¢astnené role

Vstup
Cinnosf
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Vystu

Vznik

Zi&astnené role
Vstup

Cinnosf’

Vystu

Vznik

ZU&astnené role
Vstup

Cinnosf

Vyst

Vznik

Ziéastnené role
Vstup

Cinnosf

Vystu

Vznik

Ziéastnené role
Vstup

Cinnosf

Vystu

Vznik

Ziéastnené role

Vstup

Cinnosf

Vystu

Vznik

Zu¢astnené role

Vstup

Cinnosf

Vystup

4.3. Funkény ndavrh systému

Navrhované riedenie zabezpeéi implementaciu pristupu k eGovernment sluzbam s nasledovnymi
vlastnostami
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Nasledujoca blokova schéma definuje jednotlivé komponenty navrhovaného riesenia.
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4.4, Atriboty kvality navrhovaného riesenia

5. Néavrh (dizajn) APV

Navrhované aplikaéné programové vybavenie je postavené na Standardnych riedeniach. Kl'oéovy
komponent I c postaveny na frojvrstvovej architektire s pristupom
prostrednictvom web rozhrania, web sluzieb resp. prostrednictvom $tandardného LDAP protokolu.
Systém umoziuje konfiguréciu GUI pre jednotlivé role a pristup k olohém prostrednictvom web
sluzieb. Dodévané riedenia poskytujo 3tandardné zdokumentované APi pre integraciu s inymi
systémami.

@
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5.1. Navrhované web sluzby

Névrhované rieSenie umoziuje ziskanie informécii prostrednictvom LDAP protokolu v pripade
poziadavky na vysoky vykon resp. aj prostrednictvom web sluzieb. Systém poskytuje nasledovné
web sluzby:

6. Implementacia APV

Pri navrhu technickej architektury a podporenej IT infrastruktory je kladeny déraz najmd na
zabezpecenie vysokej dostupnosti a minimalizdciu &asu odozvy pri kontrole pristupu k web sluzbam.
Navrhovany systém musi byf skalovatelny, podporovat rychlu  odozvu pri velkej zétazi
a konkurenénom pristupe k informéciam. Suéasne je systém navrhnuty ako 3kalovatelny v kazdej
svojej Grovni

Testovanie APV a jeho jednotlivych sicasti bude vykonané na zaklade névrhu testovacich procedir
a scendrov, ktoré budi $pecifikovat unit a infegragné testy. Vysledkom tejto aktivity bude otestované
APV nasaditel'né ro rutinnej prevadzky.
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7. Externé rozhrania

Popis rozhrani definuje typ protokolu pri vymene informacii atypy informécii pouzivanych pri
vzajomnej komunikécii medzi komponentom navrhovaného riesenia a jeho okolim.

B

8. Dokumenty a dokumentdcia

Zhotovitel' dodd st¢asne s nasledujocu dokumentaciu.

Technickd dokumentdacia, ktord bude obsahovaf':
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Prevédzkovu dokumentéciu, ktord bude obsahovaf':

pusfania,

Pouzivatel'skd dokumentdciu, ktora bude obsahovat'
e dokumentéciu pre realizaciu skoleni,

e administratirsku prirucku,

Vysiie uvedend dokumentécia bude dodand v pisomnej forme v pocte 1 kus a v elektronickej forme
na CD.

9. Podpora rutinnej prevadzky

Po nabehu systému do prevadzky bude zhotovitel zabezpeéovat podporu systému v priebehu dvoch
tyzdiiov od nabehu systému do prevadzky. Pocas tohto obdobia mé objednavatel’ prévo pozadovat
pritomnost jednej osoby objednavatel'a priamo v priestoroch objednavatela.

V rémci zvysenej podpory budo vykonavané &innosti

e Dohl'ad nad chodom systému (N

e Konzultaéna podpora
e Evidencia a riesenie incidentov

e  Navrh rekonfiguracie systému

10. Rozsirenie technického rieSenia pre zabezpeéenie centralizovaného
riadenia pristupu k implementovanym eGovernment sluzbam

Ciele

Rozsah
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Integréacia web sluzieb internych systémov mimo rozsahu eGovernment sluzieb zabezpeci

10.1. Specifikacia kl'déovych procesov

RSB e T

Vznik

ZGéastnené role

Vstup

Cinnosf

Vystup

Vznik

Zu&astnené role

Vstup

Cinnost

Vystup

Vznik

Zuéastnené role

Vstup

Cinnosf

Vystup

Vznik

Zic¢astnené role

Vstup

Cinnost’

Vystup

Vznik

Ziéastnené role

Vstup
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Cinnost e —
(]
Vistup —
10.2. Skolenia

Implementovany systém je navrhovany ako automatizovany systém riadenia pristupu k web sluzbam
a nepredpokladd vyskolenie koncovych pouzivatelov vzhladom k tomu, Ze tato rola sa nezapéja
priamo do systému. Skolenia st z toho dévodu riesené ako skolenia pre spravcov systému.

Miesta skolenf:

o skoliace pracoviska objednavatela, ktoré budu ozndmené predévajicemu zo strany
objednéavatel'a najneskér 3 pracovné dni pred za&atim prislusného kolenia,

Jazyk skolenia:

e slovensky

Skolenia:

Skolenie administrétorov iR | .
. 3 3 dni
Security Manager, ifmie—

V stlade s Harmonogramom

10.3. Zvy3ena podpora nabehu rutinnej prevadzky

Pri nébehu systému do rutinnej prevadzky bude zhotovitel zabezpetovat zvysend podporu
v priebehu dvoch tyZdfiov po¢as uvedenia systému do rutinnej prevadzky. Realizuje sa skosobny
pilot, retestovanie za G¢asti zhotovitela a preklopenie do produkcie. Po¢as tohto obdobia bude
zabezpedend cast  zéstupcov zhotovitela pre jednotlivé fazy nabehu. priamo v priestoroch
zékaznika.

V rémci zvy$enej podpory ndbehu rutinnej prevadzka budo vykondvané &innosti
e Priprava predproduktivne| prevadzky
e Retestovanie za G¢asti zhotovitela
¢ Dohl'ad nad ndbehom systému

e  Zvy3end konzultaéna podpora — véast implementaénych timov zhotovitel'a na mieste
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11. Zoznam pouzitych skratiek

CRL Certificate revocation list
LDAP Lightweight Directory Access Protocol
RBAC Role Based Access Control
RSBAC RuleSet Based Access Control
SAML Security Assertion Markup Language
SOAP Simple Object Access Protocol
SNMP Simple Network Management Protocol
SSH Secure Shell
ws Web Services
X500 Standard pre adresarové sluzby
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¢ast vi .ROZSIRENIE TECHNICKEHO RIESENIA (D
G PRE VYDAVANE ELEKTRONICKYCH EID
KARIET, RESP. EDOPP

1. Sulad riesenia s relevantnymi normami

Normy pre kontakiné &ipové karty

e ISO/IEC 7816-1-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 1: Physical Characteristics

e ISO/IEC 7816-2-integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 2: Dimensions and
Location of the Contacts '

e ISO/IEC 7816-3-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 3: Electronic Signals and
Transmission Protocols

e ISO/IEC 7816-4-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 4: Interindustry Commands
for inferchange

o ISO/IEC 7816-4-/Amd1-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 4: Interindustry

+ Commands for Interchange AMENDMENT 1: Impact of Secure Messaging on the
Structures of APDU Messages

e ISO/IEC 7816-5-ntegrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 5: Numbering System and
Registration Procedure for Application Identifiers

e ISO/IEC 7816-6-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part é: Interindustry Data
Elements

e ISO/IEC 7816-8-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 8: Security Related
Interindustry Commands

e ISO/IEC 7816-9-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 9: Additional Interindustry
Commands and Security Atiributes

e ISO/IEC 7816-10-Integrated Circuit(s) Cards with Contacts - Part 10: Electronic Signals
and Answer to Reset for Synchronous Cards

o  Certifikacia pre kryptograficky modul kontakinej ¢ipovej karty minimélne podla $tandardu
FIPS -140 level 2 alebo Common Criteria EAL 4+ (ISO-IEC-15408)

e Certifikdcia v zmysle §10, ods. 2 pism j) zakona NR SR &. 215/2002 o elektronickom
podpise

Biometria

e ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats — Part 5: Face Image Data

e ISO/IEC 19794-4:2005, Biometric Data Interchange Formats — Part 5: Finger Image Data

o  ANSI/NISTITL 2-2008, XML Version of ANSI/NIST-TL 1-2007, American National

Standard for Information Systems—Data Format for the Interchange of Fingerprint Facial, &
Other Biometric Information — Part 2: XML Version

2. Prehlasenie o zhode

Zhotovitel' prehlasuje, Ze predlozené technické rieenie je v zhode s poZiadavkami objednévatela
prezentovanymi v podkladoch k verejnej sufaZi v prilohe B1 - Opis predmetu zékazky &ast VI:
~Rozgirenie technického riesenie (GGG e
vydavanie elekironickych elD kariet.”.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. A
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3. Predmet Technického rieSenia
Predmetom ponuky je rozsirenie technického riesenia informaéného systému (D

Cielom pozadovanych oprav a roziireni technického riesenia Jednotnych pracovisk je dodaf

re vydavane elektronickych elD kariet.

v pozadovanom pocte technické vybaveni

‘ Pozadované riesenie musi umozhovatl bezproblémové prijimanie Ziadosti na akomkol'vek mieste na
“6zemi SR podl'a potrieb ziadatel'a, ktory sa pre bezvladnost neméze osobne dostavit (D
‘; @ - podaf Uplno Ziadost o vydanie dokladu.

Riedenie bude pokryvat potreby Ziadatel'a v suvislosti s vydavanim CP, VP a elD kariet.

| 4. Popis navrhovaného riesenia

Pozadované riedenie bude umozioval bezproblémové prijimanie Ziadosti na akomkol'vek mieste na
vzemi SR podl'a potrieb ziadatela, ktory sa pre bezvladnost neméze osobne dostavit' (D
@RS o podaf Oplno Ziadost o vydanie dokladu.

Riedenie bude komplexne pokryvat potreby Ziadatela v sovislosti s vydavanim CP, VP a elD kariet.

So¢astfou rozirenia technického riesenia bude dodavka softvéru, hardvéru a systémového softvéru,
menovite:

5. Procesny model

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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6. Funkény navrh systému

Funkény névrh systému sa zameria predovietkym na:
e funként dekompoziciu navrhovaného riesenia
e dokumentéciu pozadovanej funkcionality

e popis pozadovanych atribatov kvality rieenia.

7. Névrh (dizajn) APV

Navrh (dizajn APV bude riesit predovietkym kl't€ové principy dizajnu pre:
e pouzivatel'ské rozhrania (GUI),
e business logiku (komponenty, web sluzby a pod. ),
e aplikaéné programové rozhrania (API),
e perzisteninG vrstvu.

Cely systém bude v ¢o najvaciej miere podporovatl procesy agendovych a evidenénych Gkonov
a minimalizovaf nutné Gkony obsluhy.

8. Externé rozhrania

St&astou dodavky je uprava rozhrani

9. Dokumenty a dokumentécia

V ramci projektu budt dodané nasledovné dokumenty v slovenskom jazyku:
e  Procesny model '
o Specifikacia (analyza) poziadaviek
e Detailnd 3$pecifikacia rozhrani
e  Plan testov vratane navrhu testovacich procedor
e Technickd a prevadzkova dokumentécia
e Pouzivatel'skad dokumentacia

Dokumenty budd dodané v tlagenej forme v poete 1 kus ako aj v elekironickej forme v poéte Tks na
CD nosiéi.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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V rémci projektu bude dodand nasledovna dokumentacia:

i e Dokumentacia k HW komponentom — Standardnd dokumentacia od vyrobcov k
jednotlivym HW komponentom. Pokial’ nie je dostupna v slovenskom jazyku, tato bude
dodané v anglickom jazyku, vo forméte poskytovanom vyrobcom.

10. Skolenia

V rémci dodavky budi vykonané nasledovné skolenia:

V stlade
s Harmonogramom

5 5 | 1den - V stlade

s Harmonogramom

Skolenie pracovnikov-

i ) T 30 30 0,5 dia | Skoliaca miestnost
| (,8kolenie ¢.17)

Skolenie administratorov (il
| G (, 3kolenie ¢.2")

: zasadacka

Skolenie pouzivatel'ov .
P V stlade

G 80 20 1 denn | Skoliaca miestnost
s Harmonogramom

(.3kolenie &.5)

| Skolenie pracovniko bude vykonané na zéklade
| dispozicii objednavatela podla moznosti spolo¢ne stymto typom 3koleni v ramci subprojektu

»Rozsirenie technického riedenia na vydavanie
J elektronickych elD kariet”.

I Skoliace priestory dostatognej velkosti s potrebnou infrasiruktorou zabezpeéi objednavatel.
Miesto konania kolenia objednavatel’ spresni najneskér dva tyzdne pred konanim skolenia.
Terminy 3koleni bude spresneny v projektovom plane.

Skoliace materialy budié 0&astnikom $kolenia dodané najneskér v def 3kolenia. Skolenie bude
vykonané v slovenskom jazyku.

11. Podpora rutinnej prevéadzky

Po nasadeni rieSenia do riadnej rutinnej prevadzky u objednavatela bude poskytnuta podpora
pocas 2 tyzdfov.
Pri podpore rutinnej prevadzky dodaného riesenia budu vykonavané najmé nasledovné &innosti:

e Metodickd podpora stvisiaca so spravou a pouzivanim dodaného riesenia {(monitorovacie
¢innosti a pod.),

e Ind metodickd podpora suvisiacu s pouzivanim dodaného riegenia.

12. Mimo rozsahu dodéavky

e  Poskytovanie sluzieb sovisiacich s vydavanim, rusenim a overovanim platnosti certifikatov
na mobilnom pracovisku,

e Migracia dat.

Hewlett-Packard Slovakig, s.r.o.
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13. Zoznam poutzitych skratiek

ikaéné programové vybavenie

S ]
] '

CcpP Cestovny pas

elD Elektronickd ID karta

eCP Elektronicky cestovny pas s biometriou

a
HW Hardvér

- U |
- O @O0 O 0 @O O _

| ——

|

e

L
—
JP VP . ]
OckE I. Elektronicky doklad Osvedéenie o evidencii vozidla
opP Obg¢iansky preukaz, ID karta
L
SSW Systémovy softvér
SW Softvér
VP Vodi&sky preukaz
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éast vii TECHNICKE RIESENIE
./ POSOBNOSTI MV SR

1. Solad riesenia s relevantnymi normami
Navrhované technické riesenie bolo posudzované podla § 12 ods.3 pism. g/ zdkona &. 264/1999
Z. z. a je v zhode s technickymi poziadavkami nasledovnych viadnych nariadeni:
Cislo: 392/1999

Nézov: Nariadenie vlady o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody pre
elektrické zariadenia, ktoré sa pouzivaju v uréitom rozsahu napdtia

Cislo: 394/1999
Nézov: Nariadenie vlady o technickych poziadavkach na vyrobu z hlfadiska elekiromagnetickej
kompatibility

Pri posudzovani zhody boli pouzité nasledovné technické normy:

Elekiricka bezpeénost:  STN EN 60950+A1+A2+A3+A4+A11 : 1999,
STNEN 292-1: 1996, STN EN 292 - 2+A1 : 1996,
STN EN 294 : 1997

EMC : © SINEN 50081 -1:1995, STN EN 50082 - 2 : 1999
STN EN 55022 : 2000, STN EN 55014+A1 : 1997
STN EN 61000-4-2 : 1995, STN EN 61000-4-4 : 1995
STN EN 61000-4-5 : 1995

2. Prehldasenie o zhode

Zhotovitel prehlasuje, ze predlozené technické riedenie je v zhode s poziadavkami objednavatela
prezentovanymi v podkladoch k verejnej sotfazi v prilohe B1 - Opis predmetu zékazky &ast VII:
~Technické riedenie centralnej tlace a obalkovania”.

3. Predmet Technického riesenia

Centralna tla¢ predstavuje hlavny produkeny tlaovy systém a zalozny tlacovy produkény systém.
Hlavny systém umozfiuje okrem velkokapacitného stohovania vytlagenych dokumentov vybrané
zariadenia finiovat. To znamend podlfa nadefinovania poziadaviek zosivat, dierovat, triedif,
predeloval deliacimi harkami, odsadzovaf. V zéloZznom systéme produkéne| tlace tieto funkcie
fini¥ovania nie su. Uvedené zariadenie tlagené dokumenty stohuje pre potreby podania do
obdlkovacej linky. Architektira je uvedend na obrézku niZsie.

N
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4. Popis navrhovaného rie$enia

Navrhnuté riedenie umoZiuje:

-

4.1. Technické parametr<Jj N
G

Hewlett-Packard Slovakiq, s.r.o.
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Konfigurécia
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Konfigurdcia
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5. Funkény névrh systému
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6. Externé rozhrania
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7. Dokumenty a dokumentécia

V rémci projektu budu dodané nasledovné dokumenty v slovenskom jazyku:
o Specifikacia (analyza) poziadaviek
e Detailnd $pecifikacia rozhrani
e Plan testov vréatane navrhu testovacich procedor

Dokumenty budi dodané v tlacenej forme v pocte 1 kus ako aj v elekironickej forme v pocte Tks na
CD nosici.

V rémci projektu bude dodané nasledovné dokumentécia:

Pouzivatel'skd dokumentécia

|

Obaélkovacie systémy
Pouzivatel'skéd dokumentdcia

||||l

Tlacové systémy Operétorsky manud |l (zohiia pouzivatel'skd, technickd aj prevédzkovd
dokumentéciu)

Software Pouzivatelsky manudl

Pokial' nie je $tandardnd dokumentacia od vyrobcov dostupné v slovenskom jozyku, této bude
dodand v anglickom jazyku, vo forméte poskytovanom vyrobcom.

Hewlett-Packard Slovakiq, s.r.o.
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8. Skolenia

V rémci dodavky budi vykonané nasledovné skolenia:

Zé&kladné zagkolenie operatorov v rémci

Skolenie indtalacie v rozsahu é hodin pre 10 oséb.
operatorov V ramci skolenia budt vysvetlené vlastnosti V solad
tla¢ovych . | zariadenia, jeho obsluha a vietky potrebné svlade
. i 10 1 den . ) , ] s Harmonogr

zariadeni A1, a pravidelné tkony operatora — vkladanie
B1 {,3kolenie papiera, dopiﬁanie tonera, riadenie amom
& 1) a sprava tla¢ovych oloh, operatorské

cistenie stroja.

Ciele skolenia: 0¢astnici kurzu musia

zvladnut vykonanie zakiadnych

obsluhujicich &innosti potrebnych pre

prevadzkovanie obdlkovacich systémov

G citanie OMR a barcode znaciek,

zvladnutie zakladného mechanického

nastavenia obdalkovacich systémov (i

vykonévanie dennych profylaktickych
Skolenie &innosti
operéatorov Obsah skolenia: komunikaénéa konzola V stlade
obdlkovacich 10 2 dni | systému @il riadenie obdlkovacieho s Harmonogr
systémov A2, B2 systému, komunikacia so systémom, amom
(,$kolenie ¢.2”) z4&kladné nastavenie systému (D

vykonavanie prevadzkovych zmien

programoyv, vyber aplikécii, odstrafovanie

jednoduchych prevadzkovych porich,

vykonanie kontroly zakladného nastavenia

systému a rezacieho automatu, lokalizécia

porich na zéklade oznamov, zékladné

technicka starostlivost o systém, praktické

cvi¢enia na systéme.
ilgzlrzr;iov Popis celého prostredia SWilEENEER |V solode

- ) 10 1-2 dni | Zameranie sa na konkrétne ulohy s Harmonogr

pouzivatelov
svv I v procesoch (il amom

Skolenie pouzivatelov a operatorov tla¢ovych a obdalkovacich systémov za nasledujocich

podmienok:

e  Operatori musia mat' zakladné znalosti prace s PC.

Miesta skoleni:

o koliace pracoviskd kupujiceho, ktoré budi ozndmené predavajicemu zo strany

kupujuceho najneskér 3 pracovné dni pred zacatim prislugného 3kolenia,

Jazyk skolenia:

e slovensky a/alebo formou prekladu z anglického do slovenského jazyka

Hewlett-Packard Slovakiq, s.r.o.
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9. Podpora rutinnej prevadzky

Po nasadeni rieSenia do riadnej rutinnej prevadzky u objednavatela bude poskytnuta podpora
pocas 2 tyZdiov.

Pre zvladnutie rutinnej prevadzky budo k dispozicii technicki pracovnici pre obélkovaci i tlagovy
systém. Pocas Skolenia budy operdtori pougeni o moZnosti vyuZivat helpdesk a hotline linku pre
zvlddnutie prevadzky systémov. Pocas prvych 2 tyzdiov rozbehu oboch systémov budi technicki
pracovnici drzaf pohotovost priamo v mieste indtalacie a budd schopni zasiahnut okamZite po
nahlaseni problému.

V rémci zéruenej doby prebieha starostlivost o zariadenia formou preventivnej starostlivosti. Okamih
preventivnej prehliadky je uréovany servisnym oddelenim na zdklade pravidelnej informacie od
objednavatel'a ohladne realizovanej produkcie. Nahlasovanie stavu pocitadiel — mesaéne - ako qj
nahlasovanie pripadnych porich prebieha zo strany objednavatela na definované ¢islo servisného
dispe¢ingu. V pripade servisného zdasahu, ktory vznikne na zdklade nedodrzania prevadzkovych
podmienok, nedovolenych zasahov, nevykonania predpisanych operatorskych <innosti alebo
pouzivania papiera, kiory nezodpoveda doporuéeniu vyrobcu bude takyto zdasah spoplatneny
v zmysle platného cennika prac a dielov. '

V pripade, ak je potrebné pre zabezpeéenie prevadzky mimo beznej pracovnej doby zabezpecif
dostupnost’ servisného technika, objedndvatel mézZe takito pohotovost objednat na servisnom
dispe¢ingu. Pohotovost je potrebné objednaf miniméalne 48 hodin pred jej predpokladanym
zaciatkom. Servisna pohotovost bude spoplatnend podl'a plainého cennika servisnych sluzieb.

10. Zoznam pbuiitydh skratiek

T1 Centralny produkény Hagovy systém
OL1 Centralna obdlkovacia linka
T2 Zalozny produkény tlacovy systém
Ol2 Zéalozna obélkovacia linka
PEM Tlacovy engine
PIM Vel'kokapacitny zasobnik
iHCS Integrovany vel'kokapacitny stohova¢
iMFS Integrované multifunkéné dokonéovacie zariadenie
MFD Multifunk&ny systém
DMS Systém riadenia dokumentov

-3, 06. 2010
4 06. 2010

V Bratislave dAa ......cooveeiiiieieiieieniene V Bratislave dia ......cccecieiiic i
Za Zhotovitela ' Za Objednavatel'a
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnotrgSlovenskej republiky
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i

Ing{Tgor Zeman JUDr. Robg
kongtel . Podpredseda vlédy a

Minister vnitra Slovenskej repM 48
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Priloha é. 2 -

Harmonogram

Cast' |. Rozsirenie technického riesenia Personalizaéného systému(EEEEEED

personaliza¢nom (D

personalizéciu elekironickych elD kariet a vybudovanie technického riesenia

e personalizaciu dokladov v pésobnosti
MV na baze hrubého polykarbonétu podl'a normy ISO 7810

Aktualizécia procesného modelu pre dokladu elD a DoPP Podpis zmluvy 12 tyzdiiov
i:;irsﬁ;;f;;glzz)éfn?,iicdcwek na zmeny APV Aktualizécia procesného modelu akceptovana 12 tyzdiiov
Névrh (dizajn) zmien APV Specifikacia (analyza) poziadaviek akceptovand 12 tyzdiiov
Implementécia APV @ pre elD a DoPP Navrh (dizajn) zmien APV akceptovany 18 tyzdiiov
Funkéna $pecifikécio ailm@pre e/D a eDoPP Podpis zmiuvy 16 tyzdiiov
Dizain qimm@pre elD a eDoPP Funkéna 3pecifikacia zmien ePerso akceptovand 8 tyzdriov
Implementacio el Dizajn zmien ePerso akceptovany 16 tyzdfiov
Funkénd #pecifikacio | systémv pre elD a eDoPP | Podpis zmluvy 18 tyzdriov
| Dizajn I s sty Funkéna 3pecifikacia Indpekéného systému akeeptovand 8 tyzdov

Implementécia Ingpekeného systému il Dizaijn In¥pek&ného systému akceptovany 16 tyzdiov
Integracia R svs<m N Implementacia Ingpekéného systému akceptovana 4 tyzdov

Ukon&ené &asti:
Testovanie ::i:z::::::: iﬁ 3tyzdne

Integracio | IR ys'<
Spracovanie dekumentacie Akceptované testovanie 6 tyzdiov
Ngvrh pracovnych roli-a procedor Akceptované testovanie 6 tyzdiov
Skolenia Akceptovand dokumentacia 1 tyzden
Zgzcr:)i;ikdcio logickej datovej truktory (LDS) pre elD a Podpis zmluvy 20 tyzdiiov
Vyvoj funkéného prototypu elD a eDoPP Specifikacia logickej détovej struktury (LDS) akcepiovand 24 tyzdiov
Integra&né a Akcepta&né testovanie Ukonéend Cen‘i.fikécio eID o eDoPP 4 tyzdne

Ukonceny vyvoj funkénéhe protetypu
Z:iizrr://:r:;il”f&ﬁ::f;ité&iiﬁ&'izf’ény Systém Integragné a Akceptagné testovanie ukonéené 4 tyzdne
Podpora rutinnej prevadzky Start rutinnej prevadzky 2 tyzdne
Roziirend podpora ndbehu rutinnej prevadzky Infegragné testy vykonané 6 tyzdiov
e
Analyza bezpeénosti Bezpecnostny zamer akceptovany 18 tyzdiiov
Bezpeénostng smernica Analyza bezpeénosti akceplovand 16 tyzdfiov

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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i

Vykonanie analyzy a navrh (RS Podpis zmluvy + 30 tyzdiov 10 tyzdfov
Dodéavka HW a licencii pre (il nfrastruktoru Analyza a navrh @aiiiillsckceptované 12 tyzdhov
Implementacic (IR nfrastruktory Dodéavka HW a licencif pre (il infrastruktory 10 tyzdiov
Testovanie (EEEEInfrastrukiory Dodavka HW a licencii pre (iiiiililinfrastruktory 10 tyzdhov
Akceptacia Testovanie @uiniialilieinfrastrukiory ukonéené 2 tyzdne
Spracovanie dokumentéacie Testovanie @R nfrastrukiory ukoncené 5 tyzdiov
Zaskolenic @lsadministratorov @ operdiorov Nie skér ako Personalizagny Systém pripraveny na rutinng 1 vsders
Skoleni inis vV a op prevédzk. usilil tyz
Priprava (il nfrastrukiiry do produkénej prevadzky AT N ) -
a Sart produktivnej prevadzky Zagkolenie @iisadministratorov a operétorov 2 tyzdne
2 tyzdhova podpora po nasadenf riegenia do riadnej Akceptécia nasadenie riesenic (il infrostrukiiry do »
S . . ) 2 tyzdne
rutinnej prevadzky produkénej prevadzky
Plan priestorového usporiadania Podpis zmluvy 20 tyzdov
@lpripravené na instaldciu technolégie Podpis zmluvy + 24 tyzdiov 0 tyzdiov
Dodavka HW/SW infrastruktory i @-rioravené na instaléciu technolégie 6 tyzdiov
Instalacia HW/SW infragtruktory o Dodavka HW/SW infragtrukiory (i 4 tyzdne
@ ioavené na instalaciu technolégie a
Dodévka personalizagnej technolégie Prip ) 9 12 tyzdhiov
Akceptovand Implementéciogilammm
Instalécia personalizagnej technolégie Dodavka personalizagnej technolégie 8 tyzdhov
SAT testy Instalacia personalizagnej technolégie 4 tyzdne
Instalacia APV a jeho si&asti pre vietky typy dokladov @ Implementacia APV quEE 4 tysdne
aise
Instalacia Ingpekéného systému pre elD a eDoPP Implementacia | yst¢mv @il okceptovang 4 tyzdne
) Instalacia APV a jeho stasti pre vietky typy dokladove "
Akceplacné testy @ o Instalacio I ystému o ukondené 4 tyzdne
Skolenia Akceptagné testy ukonéené 2 tyzdne
Akceptacia &asti Instalécia APV a jeho stdasti pre vietky
Integra&né testy typy dokladov quiliiiee Instolacio NI systému 4 tyzdne
a nie skor ako bude ukoncena Certifikacia elD a eDoPP
Priprava rutinnej prevadzky @il Integra&né a Akceptacné festy vykonané 4 tyzdne
Akcepfgcrq uve.dema'Personahzacneho systemu @Edo Priprava rutinnej prevadzky akceptovana 0 tyzdhov
Riadnej rutinnej prevadzky
Podpora rutinne] prevadzky Akceptgmq uve'dema'Personcllzacneho systému gl do 2 tyzdne
Riadnej rutinnej prevadzky
Rozsirena podpora nabehu rutinnej prevadzky Integracné testy vykonané 6 tyzdhov
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Cast’ Il. Rozsirenie IS (e
e ——

personalizaciu elekironickej elD karty

Specifikacia poziadaviek Podpis zmluvy 6 tyzdiov
Funké&ny névrh systému Specifikdcia poziadaviek akceptovana 10 tyzdhov
Navrh (dizajn) APY Funk&ny navrh systému akceptovany 10 tyzdhov
Implementacia rozsirenia APV Navrh (dizajn) APV akeptovany 19 tyzdiov
Néavrh testovacich procedor Navrh (dizajn) APV 12 tyzdhov
Dokumentécia Navrh testovacich procedir akceptovany 4 tyzdne
| Akceptaéné testovanie Implementécia roziirenia APV ukongend 3 tyzdne
Infegracné festovanie Nie skér olfo’bude ukgnéené I?ieg!roc':né a Akceptagné testovanic (il 4 tysdne
a Akceptaéné testovanie ukonéené
Skolenie Infegraéné a akceptacné tesiovanie ukondené 6 tyzdiov
Uvedenie do Riadnej rutinnej prevadzky Skolenie vykonané a akceptovany Personalizagny systém el 0 tyzdhov
Padpora Riadnej rutinnej prevadzky Uvedenie do Riadnej rutinnej prevédzky 2 tyzdne
 Roziirena podpora ndbehu rutinnej prevadzky | Integragné testy vykonané 6 tyzdiiov

Casft . Rozsirenie technického riesenia (NG
G na vyddvanie elektronickych elD kariet

Procesny model Podpis zmluvy 6 tyzdhov

Specifikacia (analyza) poziadaviek Procesny model akceptovany 10 tyzdiiov

Dizajn rozhranf pre integraciu Specifikacia (analyza) poziadaviek akceptovand 14 tyzdrov

Dodanie HW celostranovych ¢itagiek na . 5 1x

kontrolu elektronickych ID kariet Podpis zmluvy 12 tyzdhov

Dadanie HW a SW pre i systém elD - | Dizajn rozhrani pre integréciu 12 tyzdriov

Dodanie HW a SW pre [EEystém Dizajn rozhrani pre integraciv 20 tyzdhov

.

Dodanie HW o SW Dizajn rozhrani pre infegraciu 20 tyzdrov

Implementacia riefenia a jeho ofestovanie Spectflkocm (analyza) pvoz[cdovxek, a Dizajn rozhrani ok}cep’rovcne a 36 tysdiiov
nie skér ako bude ukonéend Integréacio IENE-yst¢mv [

Akceptaéné testovanie Implementacia ukongend 4 ty¥dne

. . nie skér ako bude Qkonc’:ené Integracné a Akceptacné testy Gl L.
- Integraéné testovanie . . ke 4 tyzdne

a Akceptaéné testovanie ukonéené.

Technickéa a pouzivatel'skd dokumentéacia Integraéné a akceptaéné testovanie ukoncéené 1 tyzdent

Hewlett-Packard Slovakig, s.r.o.
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Skolenie Integra¢né a akceptaéné testovanie ukoncené 6 tyzdiov
Indtalécia a priprava produkénej prevadzky Skolenia vykonané 2 tyzdne
. . Lo ) Akcepfdcia riesenia a nie skér ako uvedenia Personaliza¢ného »
Uvedenie do Riadnej rutinnej prevadzky systerm Mo Riadne] rufinne] prevadzky @tyzdiov
Podpora rutinnej prevadzky Uvedenie do Riadnej rutinnej prevadzky 2 tyzdne

Cast IV. eGovernment sluzby poskytujioce obéanom moznost realizécie
vybranych sluZieb pre vydavanie elekironickych elD prostrednictvom
Internetu

Procesny model eGovernment sluZieb

Podpis zmluvy + 50 tyzdfiov

4 tyzdne

- Specifikacia poziadaviek na eGovernment sluzby

Podpis zmluvy + 50 tyzdiiov

4 tyzdne

Funk&ny navrh pre eGovernment sluzieb

Specifikacia poziadaviek akceptovana

8 tyzdiov

Technicky navrh eGovernment sluzieb

Specifikacia poziadaviek akceptovana

8 tyzdiov

Implementacia Webovych sluzieb

Technicky navrh sluzieb akceptovany

16 tyzdiov

Implementacia formulérov pre Web portal MV SR

Technicky navrh sluzieb akceptovany

16 tyzdiiov

Navrh testovacich proceddr

Technicky navrh sluzieb akceptovany

16 tyzdiov

Infegraéné a akcepta&né testy

Technicky navrh sluzieb akceptovany

16 tyzdiiov

Technickd a pouzivate!'ska dokumentacia

Technicky névrh sluzieb akceptovany

16 tyzdhov

Skolenia Dokumentécia akceptovand 10 tyzditov
Intaldcia a p‘riprcvo produk&nej prevadzky Skolenie vykonané 2 tyzdne
Podpora Riadnej rutinnej prevadzky Uvedenie do Riadnej rutinnej prevadzky 2 tyzdne
Rozsirend podpora nabehu rutinnej prevadzky Skolenie absolvované 6 tyzdiov

Cast V. Technické riesenie pre zabezpeéenic (HIINEEGEGEGEGEGEGEEGENED

pristupu k implementovanym eGovernment sluzbam

8 tyzdiiov

Procesny model Podpis zmluvy

Funkény model Procesny model akceptovany 6 tyzdiov
Detailng funkend 3pecifikacia Funke&ny model akceptovany 6 tyzdhov
Dodévka hardvérového vybavenia Podpis zmluvy 22 tyzdiov
Dodavka SW licencii Podpis zmluvy 12 tyzdhov

Implementécia rieenia @B PV o dodavka HW a SW akeeptované 26 tyzdiiov
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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4 tyZdne pre ukonéenim Implementacie

4 tyzdhe

Integragné testy

Skolenia administrétorov Infegraéné testy akceptované 2 tyzdiiov
Technické a pouzivatel'ské dokumentécia Integraéné testy akceptované 2 tyzdne
In$talécia a priprava produkEnej prevadzky Infegraéné testy akceptované 4 tyzdie
Podpora Riadnej rutinnej prevadzky Uvedenie do rutinnej prevadzky 2 tyzdne

Roziirend podpora ndbehu rutinnej prevadzky

Integraéné testy akceptované

8 tyzdiiov

Dodévka licencii podpory internych vzivatel'ov

Podpis zmluvy

4 tyzdne

Implementéacia podpory internych pouzivatelov pre
infegréciu externych dodévok a rieSenie znalostne]
databazy

Dodévka licencii podpory internych uzivatel'ov akceptovand

8 tyzdfiov

Implementdcia podpory internych pouzivatel'ov pre

Implementécia podpory internych pouzivatelov pre integraciu

systémov

riadenie pristupovych oprdvneni externych dodévok a riedenie znalostnej databézy akceptovand 32 tyzdfiov
Vykonanie pouZivatel'skych testov 4 tyzdne pred ukongenim Implementacie podpory internych 4 W3dn
pouzivatelov pre riadenie pristupovych oprévneni yzane
Integrdcia web sluzieb internych systémov Integra&né testy akceptované 22 tyzdov
\% ie t i aci luzieb internych
ykonanie testov infegrdcie web sluZieb internjc Infegracia web sluzieb internych systémov akceptovana 2 tyzdne

Cast VI. Rozsirenie technického riesenia (NN
G e vyddvane elekironickych elD

kariet

Bl

Procesny model Podpis zmluvy 6 tyzdhov
Specifikacia (analyza) poziadaviek Procesny model akceptovany 8 tyzdiiov
 Dizajn rozhrani pre integréciu Specifikacia (analyza) poziadaviek akeeptovand 8 tyzdiiov
Dodanie HW a SW mobilnych pracovisk Dizain rozhrani pre integrdciu 12 tyzdfiov
. hrant ore infeardciu a Specifikacia ooz .

Implementécia riesenia Dizajn roz ranf pre integrdciu o ¥peci ikacia poziadaviek 22 tysditov
akceplované

Intalécia Implementacia akeeptovana 4 tyzdne

Testovanie Ingtalécia akceptovand 2 tyZdne

Infearaéné testovanie Ingtalécia akceptovand a nie skér ako bude ukongené Integraéné a 4 hi3dne

» 9 Akceptagné testy (il Y

Technické a pouzivatel'ské dokumentdcia Integraéné a akceptacné testovanie vykonané 4 tyzdne

Ekolenie Dokumentdcie akceptovand a nie skér ako uvedenia 4 W3dne
Personalizaéného systémugiiiiilldo Riadnej rutinnej prevadzky 4

Akceptécia riedenia Integra&né festovanie akceptovane 0 tyzdiiov

Priprava produkénej prevédzky Integraéné testovanie akceptovane 2 tyzdne

. L 3 Integra¢né testovanie akceptovane a nie skér ako je uvedené ety

Rollout a start produkénej prevadzky AR N ) A 0 tyzdiiov
technické riesenie Personalizagného systému do prevadzky

Podpora rutinnej prevadzky Uvedenie rieenia do Riadnej rutinnej prevadzky 2 tyzdne

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.c.
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Cast VII. Technické riezenici D
G osobnosti MV SR

sa

Dodévka zariadenia pre obélkovanie quisii

Podpis zmluvy

i

1 tyzde#

Instaldcia hlavnej obdlkovace; linky qunii

Dodévka hlavnej obdlkovacej linky el okceptovand

2 tyzdne

Specifikdcia poziadaviek na riegenie centralnej flae
a obdlkovanie tla¢ovych dokumnetov

Podpis zmluvy

12 tyzdiiov

Dodavka a instalécia obdlkovacej linky Gl

16 tyzdhov

Dodévka a instaldcia zariadeni pre centrélnu tlad @il

Podpis zmiuvy a pripravené @il

Podpis zmluvy

22 1)’/iaﬁov

Doddavka a instaldcia zariadeni pre centrélnu tlad g

s Podpis zmluvy + a pripravené il 22 tyzdiov
Implementécia riedenia centrélnej Hode (RN Dodévka a instalécia zariadeni pre centralnu tlad GEEEED 18 tyzdiov
Akceptacné testy 4 tyzdne pred ukondenim Implemetdcie rieenia centralnej tlace 4 ty¥dne
Technické a pouzivatel'ska dokumentdcia Implemeniécfic riefenia ?bfﬁlkovonic flc’:EoY)'Ichvdokumenfov ) 4 tysdne
akceptovand a Akceptagné testy centrdlnej tace akceptované
Skolenie Akceptagné testy centrélne| tlage akceptované + 10 tyzdiov 2 tyzdne
Priprava produkéne| prevadzky a uvedenie riesenia Skolenie vykonané a akceptagné testy centrélnej flage S
do produktivne] prevadzky akceptované 0 tyzdiov
Podpora Riadnej rutinnej prevadzky Uvedenie do rutinnej prevadzky 2 tyzdne
Rozirend podpora nabehu rutinnej prevadzky Akcepta&né testy centralnej tlage akceptované 8 tyzdriov
-3, 06, 100 |
’ 4 06. 7010
V Bratislave dAa .......occooeiiiiiiiii V Bratislave dia ........... e e e e eae e
Za Zhotovitela Za Objednéavatel'a
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky
e
JUDr. Robert K
Podpredseda viady a
Minister vnitra
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Priloha é. 3 - Rozsah dodavky

Cast |. Rozsirenie technického rieSenia Personalizaéného (D

o personalizaciu elekironickych elD kariet a vybudovanie technického

riesenia (I ore personalizdciu
dokladov v pésobnosti MV na baze hrubého polykarbonatu podla normy
ISO 7810

" 1.1. Dodéavka HW / SW infrastruktory pre APV (D

1.1.1 Zoznam dodavaného HW

Servery HP Proliant DL360G6, 146GB SAS, RPS, BBWC, FC HBA, DVD, iLO 5
Servery HP Proliant DL380G6, 146GB SAS, RPS, BBWC, FC HBA, DVD, iLO 1
HP Universal Rack 10642 G2,
Rackova skritia a jej | Console switch HP Ox2x16 KVM Svr Cnsl G2 SW, :
vybavenie Console HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor,
2x UPS+ERM,4x PDU, Cables
SAN Switch HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch 2
Diskové pole HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array, ]
20x HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD
Paskova kniznica HP MSL2024 1 Ultrium960 4 Gb FC Library 1
Paska HP Ultrium 800GB RW Data Cariridge 20
Ethernet Switch Cisco Catalyst 3750 24 10/100/1000 2
PC HP Compaq 6000 Pro SFF PC 12
Monitor HP LE1851Tw 12
Tlaiaren HP Laser)et P2055DN 4
Tlaciaren HP Laser)et P3015DN 1
Tiaciareni HPCLJ) CP2025DN 1
G G 3
Kabelaz Cat6,S/FTP 1
Citacka Citacka &iarového kodu 152208 USB 3
Citacka OCR-B scanner Hand Held IT4600 2
Citacka Citacka ¢ipovej karty OMNIKEY 3121 USB 3
Citacka Strbinova ¢itacka MRZ 3M Inspection reader 3
Pocitadlo ID-1 kariet | RIMEC CC-3 card counter 2

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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1.1.2 Zoznam dodavaného SW

Ms Windows Server 2008 R2 Standard

Ms Windows Server 2008 R2 Enterprise

Ms SQIL Server 2008 Standard

Ms Forefront Threat Management Gateway 2010

HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU

— == N

1.2. Dodavka HW / SW prersonaliza¢nej technolégie do ZNPC

1.2.1 Zoznam dodavaného HW

Avutomaticka personalizaénd linka pre ID-1 doklady vybavena

vyrobnych &isiel a na &itanie MRZ riadkov na ID-1 dokladov

Datacard systém MX6000 | modulmi na laserové gravirovanie a zapis tdajov do 3
kontakinych a bez kontakinych &ipov
Datacard systém MX2000 Automaticka linka vybavend modulmi na ¢itanie OCRB 9

1.2.2 Zoznam dodavaného SW

Syntera customization suite
(Hosted Smart Card)

SW umoziujici vyvoj aplikdcie na zapis tdajov na &ip
(kontaktny alebo bezkontaktny), zahfa licencie pre 24
paralelne zapisujicich hlav

Syntera customization suite

(Data Access)

Datacard systéme MX6000, resp. MX2000

(Job Enable) SW na riadenie Datacard systému MX6000, resp. MX2000 5
Syntera customization suite SwW umoZAujdci vyvoj apllk'oae na mcn'lpul.cc'lu (yprcvu,
prepocitavanie, verifikovanie a pod.) s tdajmi priamo na 5

1.3. Dodévka HW / SW infrastruktory (D

1.3.1 Zoznam dodavaného HW

HP Proliant DL360G6, 146GB SAS, RPS, BBWC, FC

Servery HBA, DVD, iLO 4
Rackové skrifia a jej vybavenie HP Universal Rack 10642 G2, UPS, accessories 1
SafeNet Smart card SafeNet Smart card (2 readers and 10 cards) 1
External disk External disk drive for backup 1
G L] 4

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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1.3.2 Zoznam dodavaného SW

Ms Windows Server 2008 R2 Standard 1
| 1
Oracle licence - per User Standard Edition 50

Cast' lll. Rozsirenie technického riesenia (NN
G o vydavanie elektronickych elD kariet

1.1. Zoznam dodavaného HW

Citacka kontakinych &ipov Citacka ipovych kariet 410
HP Proliant DL360 Server Jednotného I systému 1

HP Proliant DL380 eeel 2
HP Proliant DL380 Server NG 1
[ L] 3
HP Proliant DL360 Server I 1
[ ] 1
HP Rack Rackova skrifa s vybavenim 1
HW

HP Proliant DL360 Aplikaény serve (NN 1
'HP Proliant DL380 Databdzovy server (NG 1

HW

HP Proliant DL360 Aplika¢ny server (NN 1
HP Proliant DL380 Datobdzovy server (NG 1
HW (D

Celostranova ¢&itacka na
kontrolu elektronickych
cestovnych dokladov

Zariadenie na komplexnt kontrolu dokladov Viisage iA- 44
thenticate RFID Color

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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1.2. Zoznam dodavaného SW

MS Win ows MS Windows Server 2008 R2 Standard 4

Red Hat Red Hat Enterprise Linux 5
Softvérové vybavenie servrov (i licencia na 50.000 identit

- (A — G —

e — a 150.000 identi
T ]
Softvérové vybavenie servrov (i
e 2 pouzivatel'ské licencie na
] ]
]

Modul Softvérové vybavenie pre o

A —— ] 44 pouzivatel'skych licencii
G

Cast V. Technické riesenie pre zabezpeéenie (IINEGEED

pristupu k implementovanym eGovernment sluzbém

1.1. Zoznam dodavaného HW

Blade BLc7000 1
Servre BL460c, 16GB RAM, 2 x SAS HDD 146GB, CPU E5520 4
Servre BL460c, 16GB RAM, 2 x SAS HDD 300GB, CPU E5520 2
Servre BL460c, 32GB RAM, 2 x SAS HDD 146GB, CPU E5520 2
Servre BL460c, 16GB RAM, 2 x SAS HDD 146GB, CPU E5520 2
Server BL460c, 48GB RAM, 2 x SAS HDD 146GB, CPU E5520 1

1.2. Zoznam doddavaného SW

CA Directory 12 Typ servera 2

CA Vordel SOA Gateway 12.1 In$tancia 2

CA SOA Security Manager 12.1 Identita 2 000 000
Oracle Standard Edition One DB 11g CPU 2 x 4CPU
Red Hat Enterprise Linux 5 Indtancia 8

MS Windows 2008 In$tancia 3

CA Identity Manager Inferny pouZivatel 6 000

Hewlett-Packard Slovakiq, s.r.o.
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Cast VI. Rozsirenie technického riesenia ]
G re vydavane elekironickych elD kariet

1.1. Zoznam dodavaného HW

Embeded PC s dotykovou LCD obrazovkou So¢ast kufra 80
Podpisovy tablet Soéast kufra 80
Snima¢ odtlacku prsta So&ast kufra 80
Citacka cipovych kariet So¢ast kufra 80
Zariadenie na snimanie tvare Snimacie zariadenie + stativ 80
Fotografické prostredie 80
Fotografické pozadie 80

1.2. Zoznam dodavaného SW

MS Windows

MS Win 7

80

Modul Workflow

Multilicencia

Modul Biometria

Softvérové vybavenie pre ziskanie biometrickych

sdajo

80 pouzivatel'skych
licencii

Modu!
L

Multilicencia

Modu!

Multilicencia

Modu! G
L

Softvérové vybavenie (NN

softvérové

vybaven

80 pouzivatel'skych
licencii

Modu! SEE

Softvérové vybavenie (NG

Multilicencia

Hewlett-Packard Slovakiaq, s.r.o.
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Cast’ VII. Technické riesenie (I
tla S v posobnosti MV SR

1.1. Zoznam dodavaného HW

Produkeny digitalny multifunkény systém OCE VP4100 MFD,
T1 . , . . . 1
(fla¢iaren/skener/kopirovacie zariadenie)
Ol Obalkovaci systém KERN 90 + 2500 1
T2 Produkeny digitalny multifunkeny system OCE VP4100 1
OL2 Obalkovaci systém Kern 686 LBO-RBO-3 ’ 1
2

PC HP Compaq 6000 Pro SFF PC

1.2. Zoznam dodavaného SW

Tlagovy systém Newleaf je jednoduchym rozhranim pre rychlu tvorbu

Newleaf | dokumentov a ich produkciu. Jeho vyhodou je jednoduchost ovladania,

software. | variabilita vystupov a moznost rozsirovania podla rychlosti vystupov a tlace, ako 1
aj zmena tlagového jazyka v pripade zmeny tlaciarne (napr z PCL na IPDS a
pod).

-3, 06 2010

V Bratislave dfi@ .coveeeeeennnnennn.

Za Zhotovitel'a

Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.

4 06. 7010

................ V Bratislave dfa ....oooive e

Za Objednavatel'a

Ministersivo vnitra Slovenskej republiky

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Priloha €. 4 - Cena za dielo

Celkové cena za Dielo bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je

33.639.407,00 EUR

slovom: Tridsafirimiliénovest'stotridsafdevattisicstyristosedem euro nula centov

DPH vo vyske 19% je

6.391.487,33 EUR

slovom: Sestmiliénoviristodevitdesiatjedentisicityristoosemdesiatsedem eur

tridsattri centov

cena za Dielo vratane DPH pri sadzbe 19% je

40.030.894,33 EUR

slovom:  Styridsafmiliénoviridsaftisicosemstodevifdesiatityri eur fridsaftri centov

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o0.
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Aktualizacie bezpe&nosiného projektu (D

cona spolu s DPH

———— MD 252 1 200,00 € 228,008 1428,00 € 302 400,00 € 57 456,00 € 359 856,00 €
Detailng funkéna pecifikécia (I MD 137 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 164 400,00 € 31 236,00 € 195 636,00 €
Funkeny navrh (D
]
U . MD 1834 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 2 200 800,00 € 418 152,00 € 2618 952,00 €
G
Procesny mode! (N
01. Andlyza a A MD 726 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 871200,00€| 165528,00€ 1036 728,00 €
ndvrh rieenia Speciﬁkécia poziadaviek IS
) MD 796 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 955200,00€ | 181 488,00 € 1136 688,00 €
]
Technicky nav D
. ]
D MD 691 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 829 200,00 €| 157 548,00 € 986 748,00 €
]
Implementdcia rie¥enia MD 3842 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 4 610 400,00 € 875 976,00 € 5486 376,00 €
Instalacia a priprava produkénej prevadzky MD 703 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 843 600,00 € | 160 284,00 € 1003 884,00 €
Infegraéné a akcepta&né testy MD 1461 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 1753200,00€| 333108,00€ 2 086 308,00 €
Obstaranie HW - infrastruktora (RGN o d‘m;c* 1 541990,00€| 102978,10€ 644 968,10 € 541 990,00 € 102 978,10 € 644 968,10 €
02. Implementécia | Opstaranie HW - Obalkovacie linky a centrélna flag | d"”t . 1 1797 752,00 € | 341572,88 € 2139324,88 € 1797752,00€| 341572,88¢€ 2139324,88 €
a testovanie - ie not_ a
Upgrade APV @l | Obstaranie HW - Personaliza&né linky ied‘:mq* 1 2011 648,00 €| 382213,12¢€ 2393 861,12 € 2011 648,00€] 382213,12€ 2393861,12€
re elD a EPP a -
p_ Obstaranie SW licencii pre D ks ] 374726,00€| 71197,94€ 445 923,94 € 374 726,00 € 71197,94 € 445 923,94 €
%Z:"m”'e SW na riadenie a formétovanie centréine] ks 1 22818,00€| 433542¢€ 27 153,42 € 22 818,00 € 433542¢€ 27 153,42 €
Obstaranie SW pre infrastruktsruED ks 1 79390,00 €| 15084,10€ 94 474,10 € 79 390,00 € 15 084,10 € 94 474,10 €
Obstaranie SW pre personalizaéné stroje ks 1 90831,00€( 17257,89€ 108 088,89 € 90831,00 € 17 257,89 € 108 088,89 €
Technické a pouzivatel'ska dokumentacia MD 861 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 1033200,00€( 196308,00 € 1229 508,00 €
04. Implementécia | Implementécia rietenia MD 1075 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 1290000,00€| 245 100,00 € 1535 100,00 €
a testovanie - Intalacia a priprava produkénej prevadzky MD 54 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 64 800,00 € 12312,00€ 77 112,00 €
Uprava APV@ME | |ntegrazné a akceptaéné fest MD 205 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 246 000,00 € 46 740,00 € 292 740,00 €
g p y
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spolu’s DPH

aimSRES | Technicka a pouzivatel'ska dokumentacia MD 138 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 165 600,00 € 31 464,00 € 197 064,00 €

05. Implementécia | implementécia riesenia MD 655 1200,00 € 228,00 € 1428,00€ 786 000,00 € [ 149 340,00 € 935 340,00 €

a ftestovanie - Indtalacia a priprava produkénej prevadzky MD 22 1200,00 € 228,00 € 1.428,00 € 26 400,00 € 5016,00 € 31 416,00 €
G

gy | 1e970cné o akceptatné festy MD 179 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 214 800,00 € 40812,00 € 255 612,00 €

| omm— | Technickd a pouzivatelska dokumentécia MD 95 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€ 114 000,00 € 21 660,00 € 135 660,00 €

Implementécia riesenia MD 577 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 692 400,00 € 131 556,00 € 823 956,00 €

06. Implementacia | InStalécia a priprava produkéne] prevadzky MD 68 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€ 81 600,00 € 15 504,00 € 97 104,00 €

a testovanie Infegraéné a akcepta&né testy MD 112 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€ 134 400,00 € 25 536,00 € 159 936,00 €

cERD Obstaranie HW ks 80 13463,00€| 2557,97€ 16 020,97 € 1077 040,00 € | 204 637,60 € 1281 677,60 €

a—— Obstaranie SW licencii ks 80 459,00 € 87,21 € 546,21 € 36 720,00 € 6 976,80 € 43 696,80 €

Technickd a pouzivatel'ska dokumentacia MD 52 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 62 400,00 € 11 856,00 € 74 256,00 €

implementacia rieenia MD 431 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 517 200,00 € 98 268,00 € 615 468,00 €

Intalécia a priprava produk&nej prevadzky MD 85 1200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 102 000,00 € 19 380,00 € 121 380,00 €

Infegraéné a akcepta&né testy MD 219 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 262 800,00 € 49 932,00 € 312732,00 €

Konirolny systém biometrie MD 289 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 346 800,00 € 65 892,00 € 412 692,00 €

071' 'tmple’,“e”“’c"’ Obstaranie HW il ks 44 4282,00€ 813,58 € 5 095,58 € 188 408,00 € 35797,52 € 224 205,52 €

a resiovanie -

o Obstaranie HW( . < !D o i 1 217 140,00 € | 41 256,60 € 258 396,60 € 217 140,00 € 41 256,60 € 258 396,60 €

Obstaranie HW - i ks 1 77 566,00 €| 14737,54€ 92 303,54 € 77 566,00 € 14737,54 € 92303,54 €

Obstaranie SW licenci (e " dFr)E'ril;a* 1 107 099,00 €| 20348,81€ 127 447,81 € 107 099,00 € 20 348,81 € 127 447,81 €

Technickd a pouzivatel'skd dokumentacia MD 89 1.200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 106 800,00 € 20 292,00 € 127 092,00 €

Aplikagny SW ks 1 1498 409,00 € | 284 697,71 € 1783 106,71 € 1498 409,00 €| 284 697,71 € 1783 106,71 €

Implementacia riegenia MD 449 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 538 800,00€ | 102372,00€ 641 172,00 €

Infrastruktorny SW ks 1 131471,00€| 24 979,49 € 156 450,49 € 131 471,00 € 24 979,49 € 156 450,49 €

Intalécia a priprava produkénej prevadzky MD 73 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 87 600,00 € 16 644,00 € 104 244,00 €

08. Implementacia 20 v ¢ o okceptotné testy MD 11 1200,00 € 228,00 € 1428,00€ 133200,00€ | 25 308,00 € 158 508,00 €
a testovanic (D

Obstaranie HW ks 1 157 059,00 €| 29841,21€ 186 900,21 € 157 059,00 € 29 841,21 € 186 900,21 €

Technickd a pouzivatel'skd dokumentacia MD 46 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 55 200,00 € 10 488,00 € 65 688,00 €

09. Rollout, Podpora rutinnej prevédzky MD 440 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€ 528 000,00€| 100 320,00 € 628 320,00 €
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migracia a
stabilizécia -
G | Tréningy a skolenia MD 398 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 477 600,00 € 90 744,00 € 568 344,00 €
pre elD a EPP a
D
11. Rollout, Podpora rutinnej prevédzky MD 115 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 138 000,00 € 26 220,00 € 164 220,00 €
migrécia a
stabilizacia - » . .
Uprava APV | Tréningy a Skolenia MD 25 1 200,008 228,008 1 428,008 30 000,00 € 5 700,00 € 35 700,00 €
[ ]
12. Roliout, Podpora rutinnej prevadzky MD 109 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 130 800,00 € 24 852,00 € 155 652,00 €
migrécia a
stabilizacia -
GERENREN | Tréningy a skolenia MD 43 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 51 600,00 € 9 804,00 € 61 404,00 €
| D
13. Rollout, Podpora rufinnej prevadzky MD 53 1200,00 € 228,00 € 1428,00€ 63 600,00 € 12 084,00 € 75 684,00 €
migracia a Rollout MD 93 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 111 600,00 € 21 204,00 € 132 804,00 €
stabilizécia
mobilnych Tréningy a skolenia MD 107 1200,00 € 228,00 € 1428,00€ 128 400,00 € 24396,00 € 152 796,00 €
pracovisk
14. RO”OU'{, Podporq ruﬁnnei prevédzky MD 94 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 112 800,00 € 21 432,00 € 134 232,00 €
";'EEJ'_?C'? a Rollout MD 102 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 122 400,00 € 23 256,00 € 145 656,00 €
stabilhizacia
upgradu JP Tréningy a skolenia MD 47 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 56 400,00 € 10716,00 € 67 116,00 €
15. Rollout,
migrdcia a Podpora rutinnej prevadzky MD 29 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 34 800,00 € 6 612,00 € 41 412,00 €
stabilizécia 1AM
Rozsirend podpora nébehu rutinnej prevadzky (B
pre Roziireni
. : MD 292 1200,00 € 228,00 € 1428,00€ 350 400,00 € 66 576,00 € 416 976,00 €
elD kariet a
;g&s;zj;:lihu Rozsirend podpora ndbehu rutinnej prevédzky ()
rutinne] prevadzky __ MD 350 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 420 000,00 € 79 800,00 € 499 800,00 €
a internych
ousivatelov v/
pouz Rozsirend podpora ndbehu rutinnej prevadzky (Il
_I nkénos MD 264 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 316 800,00 € 60 192,00 € 376 992,00 €
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Rozsirend podpora nébehu rutinnej prevadzky @il
pre eGovernment sluzby poskytujice ob&anom
moznosf realizécie vybranych sluzieb pre vydavanie
elekironickych elD prostrednicivom Internetu

MD

245

1200,00 €

228,00 €

1 428,00 €

294 000,00 €

55 860,00 €

349 860,00 €

Skolenia pre Technické rie§enie—

implementovanym eGovernment sluzbam

MD

1200,00 €

228,00 €

1428,00 €

19 200,00 €

3 648,00 €

22 848,00 €

Rozsirend podpora ndbehu rutinnej prevadzky pre

Technické rieSenic quEEG——LD

rigmimmia pristupu k implementovanym eGovernment
sluzbam

MD

199

1 200,00 €

228,00 €

1428,00€

238 800,00 €

45 372,00 €

284 172,00 €

Dodévka licencii internych pouzivatel'ov pre Technické
rieSenie
pristupu k implementovanym eGovernment sluzbéam

442 140,00 €

84 006,60 €

526 146,60 €

442 140,00 €

84 006,60 €

526 146,60 €

Implementacia podpory (I
R

implementovanym eGovernment sluzbam

MD

132

1 200,00 €

228,00 €

1428,00 €

158 400,00 €

30 096,00 €

188 496,00 €

Implementacia podpory D
—————— e

k implementovanym eGovernment sluzbam

MD

113

1 200,00 €

228,00 €

1428,00 €

135 600,00 €

25764,00 €

161 364,00 €

Vykonanie pouzivatel'skych testov (D
]

N implementovanym eGovernment

sluzbém

MD

111

1200,00 €

228,00 €

1428,00 €

133 200,00 €

25 308,00 €

158 508,00 €

Technické riesenic quEEEG—

Integrécia a testovanie web sluzieb (D

G « implementovanym eGovernment

sluzbam

MD

674

1200,00 €

228,00 €

1428,00 €

808 800,00 €

153 672,00 €

962 472,00 €

Rozsirend podpora ndbehu rutinne| prevadzky pre
Technické riesenie

O v »5sobnosfi MV SR

MD

278

1 200,00 €

228,00 €

1428,00 €

333 600,00 €

63 384,00 €

396 984,00 €

* - vzhadom na rozdielne ceny komponentov je detailné Zlenenie projekiovych jednotiek uvedené v samostatnej tabul'ke
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&pl. | ¢ast|  Nazov &astkového plnenia VO Altivita Nézov vjdavky NFP Kod EKO | MJ | pocet [ M@ Ze W BeZ | bk 19% za MJ | cenaza MIs DPH | " ;’;ﬂ“ bez DPH 19% | cenaspolu's DPH
Rozsirenie bezpeénostného' 01. Analyza a navrh Aktualizécie bezpecnostného projektu (i NG |
5 | I |projekiu - Bezpecnostny |~ " Y —P prol 711003 |MD| 42 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 50400,00€| 9576,00€| 59976,00¢€
zAamer
Roziirenie bezpecnosiného 01. Analyza a navrh Aktualizécie bezpecnostného projekt{ i D
6 | I |projekiu G- Analyza sy oemm— 711003 [MD | 157 1200,00€|  22800€| 142800€| 188400,00 €| 35796,00€| 224196,00 €
bezpednosti
Roz3irenie bezpetnosiného 01. Analyza a névrh Aktualizécie bezpecnostného projektv (i NG
7 | I |projekiu @ Bezpecnosing | " - Y _p projekiy 711003 [MD| 53 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 63600,00€| 12084,00€| 75 684,00 €
smernica riesenia
iy I T 01. Analyza a névrh -y T
79 | V. | Detailng funkéné $pecifikécia fietenia Detailné funkéné specifikacio (D 711003 (MD| 137 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 €| 164 400,00 €| 31236,00€] 195636,00€
Funkeny navr
3 | I |Néwrh (dizain) zmien APV g;ge’:?: 'yza andvrh _ 711003 [MD | 440 1200,00€| 228,00€| 142800€| 528000,00€|100320,00€| 628320,00€
e e &ny navrh (T
Funknéd $pecifikécia 01. Analvza o névrh Funkéng navrh ;
4|1 | Do | "V Ny | 711003 [MD | 479 1200,00€| 22800€| 142800€| 574800,00€|109212,00€| 684012,00€
eDoPP 5
Funkény nvrh
18 | 1. |Qykenanie analyzy a ndvrh g;‘e’:z‘:'ym o névrh “ 711003 |MD| 81 1200,00€| 22800€| 142800€| 97200,00€| 18468,00€| 115668,00€
Funkény navrh (G
40 | 1I. | Funkény ndvrh S;ge’:;‘:lym o navrh _ 711003 |MD | 204 1200,00€| 228,00€| 142800 €| 244800,00€| 46512,00€| 291312,00€
Funkeny navr S
51 | . | Dizajn rozhrant pre infegréciu g;ge’:?:lym a ndvrh ﬂ 711003 |MD | 256 1200,00€| 22800€|  1428,00€| 307200,00€| 58368,00€| 365568,00 €
Funkéng névrh
68 | IV. | Funkény névrh g;e’:;‘:'yz" andvrh “ 711003 [ MD | 209 1200,00€| 228,00€|  1428,00€| 250800,00€| 47652,00€| 298 452,00 €
Funkeny ndvrh_
97 | VI. | Dizajn rozhrant pre integréciu g;ée’:;‘:lym a ndvrh — 711003 |MD | 165 1200,00€| 228,00€|  142800€| 198000,00€| 37620,00€| 235620,00¢€
1 | 1. |Aktualizdcia procesneho 01. Analyza a ndvrh Procesny model : 711003 |MD | 322 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 386400,00 €| 73416,00€| 459 816,00 €
modelu riefenia G
49 | 1. | Procesny model g;e’:;‘:'ym o névrh % 711003 |MD| 89 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 106800,00 €| 20292,00€| 127 092,00 €
66 | IV. | Procesny model g;e’:;‘:lym a névrh % 711003 |[MD | 189 1200,00€| 22800€| 142800€| 226800,00€| 43092,00€| 269 892,00 €
77 | V. | Procesng model (r)i;ge/:?:lym a ndvrh % 711003 |MD | 74 1200,00€| 22800€| 142800€| 88800,00€| 16872,00€| 105672,00€
95 | VI. | Procesny model 01. Andlyza a ndvrh Procesnj model 711003 |MD| 52 1200,00€|  228,00€| 142800€| 62400,00€| 11856,00€| 74256,00¢€

rieSenia
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éast’

Nézov &astkového plnenia VO -

cena za MJ bez

_-cena spolv bez

DPH 19%

&pl Aktivita Nézov vydavku NFP Kéd EKO | MJ poéét DPH DPH 19% za M} | cena za Ml s DPH DPH cena spolus DPH
Specifikacia poziadavie il D
2 | 1. |>pecilikacia (analyza) 01. Analyza a névrh 711003 | MD | 341 1200,00€| 228,00€|  1428,00€| 409200,00€| 77748,00€| 486948,00€
poZiadaviek na zmeny APY rieSenia
Specifikacia poziadaviek (I NG
39 | II. |Specifikacia poziadaviek ﬂ;‘e’:‘:'yz" a ndvrh 711003 |MD| 115 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 138000,00 €| 26 220,00€| 164 220,00 €
|
Specifikécia poziadavie i D
50 | IIl. |Specifikacia poziadaviek glge’:?:'ym a navrh 711003 |[MD| 79 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 94800,00€] 18012,00€| 112812,00€
Specifikacia poziadaviek (i Seiiiie
67 | V. | Specifikacia poziadaviek g;‘e’:{‘:'m a ndvrh 711003 |MD| 77 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 92400,00 €| 17556,00€| 109 956,00 €
Specifikacia poziadaviek I
78 | V. | Specifikacia poziadaviek glge’::'y'm a ndvrh 711003 |MD| 63 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 75600,00€| 14364,00€| 89 964,00 €
Specifikacia poziadaviek (NG
96 | VI. | Specifikacia poziadaviek gléeﬁ?:'ym a ndvrh 711003 |MD| 56 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 67200,00€| 12768,00€| 79968,00 €
Specifikacia poziadavie i D
107 | wi, | Specifikicia poziadavie il |01. Andlyza a navrh 711003 |MD| 65 1200,00€| 22800€| 142800€| 78000,00€| 14820,00€| 92820,00 €
E—— rietenia
] Technicky navr [N
12 | 1, | >pecifikacia logicke] ddtove | 01. Analyza a nvrh 711003 |MD | 422 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 506 400,00 €| 96 216,00 €| 602 616,00 €
gtruktory {LDS) pre elD a eDoPP | riedenia
Technicky naveH D
41 | 1. | Technicky navrh g;‘e’::'ym a névrh _ 711003 |MD | 143 1200,00€| 22800€|  142800€| 171600,00€| 32604,00€| 204 204,00 €
Technicky navrHi
69 | IV. | Technicky navrh (dizain) g;ge’:?:'ym @ navrh _ 711003 |MD | 126 1200,00€| 228,00€|  142800€| 151200,00€| 28728,00€| 179 928,00 €
. . 02. Implementécia a
Implementdcia a testovanie testovanie - Uparade APV
8 | I |APv, HEEE o Pg Implementécia riesenia 711003 |MD | 2353 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 €| 2 823 600,00 € | 536 484,00 € | 3 360 084,00 €

systému pre elD a eDoPP

-ire elD a EPP a
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Priloha ¢.4~Cena.zadielo.... .. .

Strowg\




&pl | éast|” N&zov ¢iastkového pinenia VO * - Aldivita Nézov vydavku NFP K6d EKO | MJ | podet end T;P:u bez DPH 19% za MJ | cenazaMJs DPH | <™ ;’;ﬂu bez DPH 19% cena spolu's DPH
02. implementacia a |
13 | 1. | V¥voifunkéného prototypu elD - testovanie - Upgrade APV |\ 1o otacia riesenia 711003 |MD| 364 |  120000€| 22800€|  1428,00€| 436800,00€| 82992,00€| 519792,00€
a eDoPP @i pre /D a EPP a
[
02. Implementécia a
21 | 1, | mplementacia @il testovanie - Upgrade APV 11 iacia rietenia 711003 |MD | 122 1200,00€|  228,00€|  142800€| 146400,00€| 27816,00€| 174216,00€
infragtruktory @l pre clD o EPP a
[ )
s . 02. Implementdcia a
Instalécia personalizagnei testovanie - Uoarade APV
33 | 1. |technolégie a vykonanie SAT i orc cID ngPP a Implementécia riesenia 711003 {MD | 888 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 1065 600,00 €202 464,00 € |1 268 064,00 €
tostov am—
02. Implementacia a
113 | v, | Implementdcie riesenia testovanie - Upgrade APV 11 tecia riesenia 711003 |[MD| 115 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 138000,00 €| 26220,00€| 164 220,00 €
] @il pre /D a EPP a
[ )
02. Implementécia a
Priprava rutinnej prevadzky testovanie - Upgrade APV L . . .
15| L s @8 pre ID o EPP o Intaldcia a priprava produkénej prevédzky 711003 |MD | 294 1200,00 € 228,00 € 1428,00€ 352800,00€| 67032,00€| 419832,00€
[ ]
02. Implementécia a
Priprava diaiimiiisinfrastrukiory | festovanie - Upgrade APY g . . ,
25 | L do produkéne] prevadzky i pre elD o EPP o Indtalécia a priprava produkéne] prevadzky 711003 |MD| 20 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 24 000,00 €| 4560,00€ 28 560,00 €
[ ]
02. Implementécia a
Priprava prodkuktivnej testovanie - Upgrade APV e . . ,
36 | 1. prevadzky il Wil pre oD o EPP o Instalacia a priprava produkénej prevadzky 711003 |MD | 389 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 466800,00€| 88 692,00€| 55549200 €
[ ]
02. Implementécia a
14 | 1. |Integraéné a akceptaéné testy ‘elsi*°i"::‘e'eei$’zgggsz APV ntegragné a akceptagné festy 711003 | MD | 607 1200,00€|  22800€| 142800€| 728400,00€|138396,00€| 866 796,00 €
A
02. Implementécia a
27 | |, | Testovanic iy testovanie - Upgrade APV |\ ¢ o akceplacné festy 711003 |[MD| 81 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 97 200,00€| 18468,00€| 115 668,00 €
infragtruktory @l pre elD a EPP a
[ ]
02. Implementacia a
35 | |, |Akceptané testovanie riesenia | festovanie - Upgrade APV | o olcantacné testy 711003 |MD | 685 1200,00€| 22800€|  142800€| 822000,00€|156180,00€| 978 180,00 €
;s @le pre elD o EPP a ! ! ! ! ! !
[ ]
02. Implementécia a
114 | VII. | Akceptagné testy testovanie - Upgrade APV |\« o akceptagné festy 711003 |MD| 88 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 105600,00 €| 20 064,00 €| 125 664,00 €
@il pre ¢lD o EPP a
[ ]
02. Implementdcia a
19 | 1, |Doddvka AW pre @I | festovanie - Upgrade APV | o o nie HW - Infrasiruktoro e 713002 | ks | 1 | 12306300€| 23381,97 €| 14644497 €| 123063,00€| 23381,97 €| 146 444,97 €
infragtruktoru @il pre elD a EPP a
[ ]
02. Implementécia a
Dodévka HW infrastrukiory pre | testovanie - Upgrade APV . e
28 | | AP\ pre elD a EPP Obstaranie HW - Infragtruktora 713002 | ks 1 418927,00€| 79596,13€| 498523,13€| 418927,00€| 79596,13 €| 498 523,13 €
[ ]
02. Implementacia a
Dodévka zariadenia pre testovanie - Upgrade APY . e
Y . wis - Obd I , ' , , ’
108 | VII obalkovanic qusilie pre elD a EPP Obstaranie HW - Obalkovacie linky 7130021 ks 1 1456 103,00 €276 659,57 €| 1732762,57 €| 1456 103,00 €276 659,57 €|1732762,57 €
[ I
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&pl.

gast’

Nazov &Gastkového plnenia VO

Aldivita

Nazov vydaviw NFP:

Kéd EKO

poéel

cena za M) bez

DPH

DPH 19% za MJ

cena za M) s DPH

cena spolu bez
DPH

DPH 19%

cena spolu s DPH

109

VIL.

Dodévka zariadenia pre

02. Implementacia a
testovanie - Upgrade APV

@< cID a EPP a
L]

Obstaranie HW

- Obélkovacie linky o I

713002

ks

124 738,00 €

23700,22€

148 438,22 €

124 738,00 €

23700,22 €

148 438,22 €

110

VIl

Dodévka zariadenia pre

02. Implementdcia a
testovanie - Upgrade APV

@ oD a EPP a
[

Obstaranie HW

- Obélkovacie linky dEEEE———

713002

110 804,00 €

21 052,76 €

131 856,76 €

110 804,00 €

21 052,76 €

131 856,76 €

111

VII.

Dodévka zariadenia pre

02. Implementécia a
testovanie - Upgrade APV
@ ¢lD a EPP a

L ]

Obstaranie HW

- Obdlkovacie linky miniin

713002

ks

106 107,00 €

20 160,33 €

126 267,33 € |

106 107,00 €

20 160,33 €

126 267,33 €

30

Dodévka HW personalizaénej

technolégie - MX6000

02. Implementécia a
testovanie - Upgrade APV
@ elD o EPP a

| ]

Obstaranie HW

- Personalizaéné linky

713002

ks

641 122,00 €

121 813,18 €

762 935,18 €

1923 366,00 €

365 439,54 €

2 288 805,54 €

31

Dodavka HW personalizag¢nej

technolégie - MX2000

02. Implementacia a
testovanie - Upgrade APV
@ e clDa EPPa
| ]

Obstaranie HW

- Personaliza&né linky

713002

ks

44 141,00 €

8 386,79 €

52 527,79 €

88 282,00 €

16 773,58 €

105 055,58 €

20

Dodévka licencii pre (D

infrastruktoru

02. Implementdcia a
testovanie - Upgrade APV
@ ¢D a EPP a

[ ]

Obstaranie SW licencii{ D

711004

ks

374726,00 €

71 197,94 €

445 923,94 €

374726,00 €

71 197,94 €

445 923,94 €

12

VII.

Dodavka SW D
G

02. Implementdcia a
testovanie - Upgrade APV
@< elD a EPP a

| ]

Obstaranie SW /N

711003

ks

22 818,00 €

4335,42 €

27 153,42 €

22 818,00 €

4335,42 €

27 153,42 €

29

Dodévka SW infragtruktory pre

02. Implementécia a
testovanie - Upgrade APV
@ pc elD a EPP a

| ]

Obstaranie SWIEED

711003

ks

79 390,00 €

15084,10 €

94 474,10 €

79 390,00 €

15084,10 €

94 474,10 €

32

Dodavka SW personalizagnej

technolégie

02. Implementécia a
testovanie - Upgrade APV
@< clD a EPP a

| ]

Obstaranie SW pre personalizaéné stroje

711003

90 831,00 €

17 257,89 €

108 088,89 €

90 831,00 €

17 257,89 €

108 088,89 €

Spracovanie dokumentécie

02. Implementacia a
testovanie - Upgrade APV
@< elD a EPP a
[

Technickd a pouzivatel'ské dokumentdcia

711003

MD

398

1 200,00 €

228,00 €

1.428,00 €

477 600,00 €

90744,00 €

568 344,00 €

10

Naévrh pracovnych roli a
procedir

02. Implementécia a
testovanie - Upgrade APV
@< clD a EPP o
[ ]

Technickd a pouzivatel'ské dokumentécia

711003

MD

228

1 200,00 €

228,00 €

1428,00 €

273 600,00 €

51 984,00 €

325 584,00 €

23

Spracovanie dokumentdécie

02. Implementacia a
testovanie - Upgrade APV
@< D a EPP o
[

Technickd a pouzivatel'skéd dokumentdcia

711003

MD

41

1200,00 €

228,00 €

1428,00 €

49 200,00 €

9 348,00 €

58 548,00 €

27

Plan priestorového
usporiadania

02. Implementécia a
testovanie - Upgrade APV
@< c!D o EPP a

Technické a pouzivatel'skd dokumentécia

711003

MD

152

1200,00 €

228,00 €

1 428,00 €

182 400,00 €

34 656,00 €

217 056,00 €

115

VII.

Technickd a pouZivatel'ské
dokumentécia

02. Implementacic o
testovanie - Upgrade APV

@ elD o EPP o

Technické a pouZivatel'ska dokumentécia

711003

MD

42

1200,00 €

228,00 €

1428,00 €

50 400,00 €

9 576,00 €

59 976,00 €

Hewleti-Packard Slovakia, s.r.o.
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&pl. | €st'|  Nézov dastkového plnenia VO Aldivita Nézov vidavku NFP Ked EKO | M | podet | %M@ ’I‘;’PH"“ bez DPH 19% za MJ | cenaza MJs DPH | ™ ;‘l’,‘:" bez DPH19% | cena spolus DPH
04. Implementécia a
42 | . |Implementécia riegenia testovanie - Uprava APV IS | Implementacia riesenia 711003 | MD | 1075 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€|1290000,00€245100,00€]1535100,00 €
L]
Instalaci . 04. Implementécia a
45 | ||, | "eiacta apriprava testovanie - Uprava APV IS | Instalécia a priprava produkénej prevadzky 711003 [MD| 54 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 64800,00€| 12312,00€| 77112,00€
produkénej prevadzky e
| 04. Implementécia a
43 | ll. |Integraéné a akceptagné testy | testovanie - Uprava APV IS | Integraéné a akceptaéné testy 711003 [MD| 205 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 246000,00€| 46740,00€; 292740,00€
]
Technické a pousivatelska 04. Implementécia a
44 | II. diiur:nentéciz zivalelska testovanie - Uprava APV IS | Technické a pouzivatel'ské dokumentécia 711003 |MD| 138 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 165600,00€| 31464,00€| 197 064,00 €
[ ] -
05. Implementacia a _
70 | IV. | Implementécia riesenia _*es*m’“"'e Webove sluzby || 1 iécia riesenia 711003 |MD | 655 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 786 000,00 € | 149 340,00 €| 935 340,00 €
eGovernment
05. Implementécia a
73 | 1v. | Instalécia a priprava testovanie - Webové sluzby | | 1. i o priprava produkénej prevadzky 711003 |MD| 22 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 26400,00€| 5016,00€| 31416,00€
produkénej prevadzky ]
eGovernment
05. Implementécia a
71 | IV. | Integraéné a akceptaéné testy M“Zby Integraéné a akceptagné testy 711003 |MD | 179 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 214800,00€| 40812,00€| 255612,00€
eGovernment
05. Implementdcia a
72 | ™. Liit’;‘;'::é:iz°"z“’°‘e's"° M“Zby Technické a pouzivatelska dokumentdcia 711003 |MD| 95 1200,00€| 228,00€|  1428,00€| 114000,00€| 21660,00€| 135 660,00 €
eGovernment ‘
06. Implementacia a
100 | VI. | Implementécia riedenia testovanic (D Implementécia riesenia 711003 |{MD| 577 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 692400,00€]131556,00€| 823956,00¢€
o
Instalaci ora 06. Implementacia a
103 | V1. | mefaiacia d priprava testovanic (D Instalécia a priprava produkénej prevédzky 711003 |MD| 68 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 81600,00€| 15504,00€| 97 104,00 €
produkénej prevadzky I
06. Implementécia a
101 | VL. |Integra¢né a akceptacné testy | testovanie (NN Infegraéné a akceptaéné testy 711003 |MD| 112 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 134400,00€| 25536,00€| 159 936,00 €
A
, 06. Implementécia a
98 | vi. | Dodanie HW CHEEEED testovanie (D Obstaranie HW 713002 | ks | 80 13463,00€| 2557,97 €| 16020,97 €| 1077 040,00 € | 204 637,60 €| 1281 677,60 €
\— A
. 06. Implementécia a
99 | v, | Dodanie SV D testovanic (D Obstaranie SW licencif 711004 | ks | 80 459,00 € 87,21 € 546,21 €| 36720,00€| 6976,80€| 43696,80€
\— . )
Technickd sivatel'ska 06. Implementécia a
102 | vy, | Sehnicka a pouzivaleiska testovanie (D Technickd a pouzivatel'ska dokumentécia 711003 |MD| 52 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 62400,00€| 11856,00€| 74256,00€
dokumentacia i
59 | lll. | Implementécia rieenia 07. Implementdcia a Implementdcia riegenia 711003 {MD | 431 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 517 200,00€| 98268,00€| 615 468,00 €
testovanie upgradu@ .
62 | . |InStalécia a priprava 07. Implementdcia a Instalécia a priprava produkéne prevadzky 711003 |MD| 85 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 102000,00 €| 19 380,00 €| 121380,00€
produkénej prevadzky testovanie upgradu@ ,
. " 07. Implementécia a - "
60 | Hl. |Integraéné a akceptagné testy . Infegragné a akceptaéné testy 711003 |[MD | 219 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 262800,00€| 49932,00€| 312732,00€
testovanie upgradu@i
sg |y, [Qbstaranie SW-GHEEEER | O7. Implementécia a ] 711003 |MD | 289 1200,00@  228,00@E®  1428,00@ 346 800,008 65 892,008 412 692,00 @M
] testovanie upgradu@
55 |y, | Podanie HW pre MMM | 07. Implementécia g Obstaranie Hv 713002 | ks | 44 4282,00€| 81358€| 500558€| 188408,00€| 35797,52€| 224 205,52 €
L] testovanie upgradu@

Hewlett-Packard Slovakiaq, s.r.o.
Priloha ¢.4 — Cena.za dielo
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&pl. | dast |  Nézov Gastkového plnenia VO Aktivita Nazov vydaviku NFP Kod EKO | MJ | poet | % ﬁ,:l’” bez | DPH 19% za MJ | cenazaMJs DPH | ™ ;‘;‘;‘I" bez DPH19% | cena spolu's DPH
52 | i, | Dodanie HW - celostranové } 07. Implementécia o Obstaranie HW (N 713002 | ks | 410 109,00 € 20,71 € 129,71 €| 44690,00€| 8491,10€| 53181,10€
&itagky testovanie upgradu JP
53 | i, |Dodanie HW SN | O7. Implementécia o Obstaranie HV o —— 713002 | ks | 1 | 172450,00€| 3276550 €| 20521550 €| 172450,00 €| 3276550 €| 205215,50 €
testovanie upgradu JP
54 | g, |Dodanie HW NN | O7. Implementdcia a Obstaranie HW (D 713002 ks | 1 77 566,00 €| 14737,54€| 92303,54€| 77566,00€| 14737,54€| 92303,54 €
testovanie upgradu JP
56 | . |Dodanie SW NENENEEEN | O7. Implementcia a Obstaranie SW licencii @ ——" 711004 | ks | 1 6471,00€| 1229,490€| 770049€|  6471,00€| 1229,49€|  7700,49 €
testovanie upgradu JP
57 | . | Dodanie SW licencii pre 07. Implementdcia a Obstaranie SW licencii Qi —— 711004 | ks | 44 2 287,00 € 434,53 € 2721,53€| 100628,00€| 19119,32€| 119747,32¢€
] testovanie upgradu JP
61 | . | Technickd a pouzivatefska 07. Implementdcia a Technické a pouzivatel'ska dokumentécia 711003 [MD| 89 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 106 800,00 €| 20292,00 €| 127 092,00 €
dokumentécia testovanie upgradu JP
g1 | v. | Dodavka SW licencit - 08. Implementécia Aplikacny SW 711004 | ks | 1 | 1498 409,00 €284 697,71€|1783 106,71 €| 1498 409,00 €284 697,71 €| 1783 106,71 €
aplika¢ny sw testovanie |AM
83 | V. |Implementacia rietenia gf{o‘xf]';";f\’;"c“’ ° Implementécia riegenia 711003 |MD | 449 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 538 800,00€|102372,00€| 641172,00€
g2 | v. |Poddvka SWilicencii- 08. Implementécia Infrastruktormny SW 711004 | ks | 1 131 471,00 €| 24 979,49 €| 156 450,49 €| 131471,00€| 24 979,49 €| 156 450,49 €
infragtruktorny sw testovanie |AM
g6 | v, |Instalacia a priprava 08. Implementcia a Instalécia a priprava produkénej prevédzky 711003 [MD| 73 1200,00€|  228,00€|  142800€| 87600,00€| 16644,00€| 104 244,00 €
produkénej prevadzky testovanie IAM ‘
. . 08. Implementacia a L ..
84 | V. |Integraéné a akceptaéné festy testovanie IAM Integraéné a akceptacné festy 711003 [MD| 111 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€] 133200,00€| 25308,00€| 158 508,00 €
g0 | v. | Poddvka hardvérového 08. Implementdcia a Obstaranie HW 713002 | ks | 1 | 157059,00€| 29841,21 €| 186900,21 €| 157059,00€| 29 841,21 €| 186900,21 €
vybavenia testovanie IAM
g5 | v, | Technickd a pouzivatefska 08. Implementdcia o Technické a pouzivatel'ska dokumentécia 711003 |MD| 46 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 55200,00€| 10488,00€| 65 688,00 €
dokumentdcia testovanie |IAM
09. Rollout, migrécia a
16 | 1. |Podpora rutinnei prevédzky | stabilizécia - Upgrade APV p oy ined orevadzky 711003 | MD | 168 1200,00€| 22800€|  142800€| 201 600,00€| 38304,00€| 239904,00€
| @il pre elD o EPP o ' ' ’ ' ' ' '
[ ]
09. Rollout, migrécia a
26 | 1. |Podpora rufinnej prevadzky | stabilizécia - Upgrade APV | 5 4 i e Srevadzky 711003 |MD| 20 1200,00€| 228,00€| 1428,00€| 24000,00€| 4560,00€| 28560,00€
) @l pre oD a EPP a ! ’ ! ! ! !
)
09. Rollout, migrdcia a
37 | 1. |{Podpora prevadzky @il “&W':;CL?D g'%%’:ie APV bodpora rutinnej prevadzky 711003 [MD| 183 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 219 600,00 €| 41724,00€| 261324,00€
]
09. Rollout, migracia a
. . stabilizacia - Upgrade APV L ,
116 | VII. | Podpora rutinej prevéadzky 28 pre clD o EPP o Podpora rutinnej prevédzky 711003 |MD | 69 1200,00 € 228,00 € 1428,00 € 82 800,00€| 15732,00€ 98 532,00 €
]
09. Rollout, migrécia a
Skolenia administrétorov, stabilizécia - Upgrade APV | . .
11| 1 | perdtorov o povtivatofev @l | @l oro olD o EPP o Tréningy a skolenia 637001 |MD | 103 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 123 600,00 €| 23 484,00€| 147 084,00 €
G
09. Rollout, migrécia a
94 | |, |Zaskolenic @administrdtoroy | stabilizécia - Upgrade APV | o L 4 cleniq 637001 |MD| 41 1200,00€|  228,00€| 142800€| 49200,00€| ©9348,00€| 58548,00€
a operaforov @l pre elD a EPP a
26 o S
5 09. Rollout, migrécia a
Skolenia administratorov, stabilizécia - Upgrade APV | . .
34 | 1. Tréningy a skolenia 637001 |[MD | 198 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 237 600,00 €| 45 144,00 €| 282744,00 €

operdtorov a pouzivatelov @il

@l pre elD a EPP a
zélozné (il

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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&pl. [ éast' | - Nazov &iastkového plnenio VO Aktivita Nazov vydavku NFP Kod EKO | MJ | potet cona T;PIT" bez DPH‘ 19% za MJ | cena za MJ s pPH | " ls);::u bez DPH 19% cena spolu's DPH
09. Rollout, migrécia a
117 | VII. | Skolenia stabilizacia - Upgrade APV | L o olenia 637001 |MD| 56 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 67200,00€| 12768,00€| 79 968,00 €
@ cDoEPPa
11. Rollout, migrécia a
46 | ). | Podpora rutinej prevédzky stabilizécia - Uprava APV | Podpora rutinnej prevadzky 711003 |MD | 115 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 138000,00€| 26220,00€| 164220,00€
11. Rollout, migrécia a
48 [ 1. | Tréningy a skolenia stabilizécia - Uprava APY | Tréningy a $kolenia 637001 |MD| 25 1 200,00 € 228,00 € 1 428,00 € 30 000,00 € 5700,00 € 35700,00 €
L]
12. Rollout, migrécia a .
74 | V. | Podpora rutinej prevédzky M Podpora rutinnej prevadzky 711003 |[MD | 109 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 130800,00€| 24852,00€| 155652,00€
pre eGovernment
12. Rollout, migrécia a
76 | V. | Skolenia M Tréningy a skolenia 637001 |MD| 43 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 51600,00€| 9804,00€| 61404,00¢€
pre eGovernment
13. Rollout, migrécia a
105 | V1. | Podpora rutinej prevéadzk stabilizécio (HENEGD Podpora rutinnej prevadzky 711003 ([MD| 53 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 63 600,00 €| 12084,00 € 75 684,00 €
y
s ]
. e 13. Rollout, migréacia a
104 | V. R:t):;:ksm produkénei stabilizécio CENED Rollout 711003 |[MD| 93 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 111600,00€| 21 204,00 €| 132 804,00 €
P Y A
5 13. Rollout, migrécia a
106 | V1. | Skolenia stabilizacio (N | Tréningy a skolenia 637001 |MD | 107 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 128 400,00 €| 24396,00€| 152796,00 €
A
64 | Ill. | Podpora rutinej prevadzky 14. Rollout, migréciaa | oy tinnei prevadzky 711003 [MD| 94 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 112800,00€| 21432,00€| 134232,00€
stabilizacia upgradu@@
63 | . | Rollout a Start produkénei 14. Rollout, migréciaa g 711003 |MD | 102 1200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 122400,00 €| 23256,00€| 145 656,00 €
prevadzky stabilizécia upgradu@®
65 | lll. |Tréningy a skolenia 14. Rollout, migraciaa | ¢, oo o dholenia 637001 |MD| 47 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 56400,00€| 10716,00€| 67 116,00 €
stabilizacia upgradu@
88 | V. | Podpora rutinej prevadzky :tib:fl‘;i"c‘l’; "‘-'9’“'“ ®  |Podpora rutinnej prevédzky 711003 |[MD| 29 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 34800,00€| 6612,00€| 41412,00¢€
Rozsirend podpora nébehu
rutinnej prevadzky @l pre
Roz&irenie tech. riesenia 18. Rozirend podpora
17 | 1. g’g";‘:ﬁ;’ﬂ;&:ﬁemu Y | nabehu rutinnej prevadzky 711003 {MD | 292 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 350 400,00 €| 66576,00€| 416976,00 €
elektronickych elD kariet a  interych pouzivatefov
vybudovanie tech. riesenia pre
a
Rozsirend podpora nabehu
rutinnej prevadzky @l pre
Rozsirenie tech. riesenia 18. Rozsirend podpora
38 | I -Pe’5°2°:::f)’r‘s“§;zis:°m” V' | nabehu rutinnej prevédzky 711003 |MD | 350 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 420 000,00 €| 79 800,00 €| 499 800,00 €
elektronickych elD kariet a a internych pouzivatefov
vybudovanie tech. riedenia pre
a
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&pl.

Akdtivita

] 'cenuzuM.lbez

cena spolu bez

léasf Nézov dastkového plnéniu Vo Nézov vydavku NFP Kod-EKO | MJ .| pocet DPH ‘DPH 19% za MJ | cena za MJ s DPH DPH DPH 19% cena spolu's DPH
Rozsirend podpora nabehu
rutinnej prevadzky @il pre
;Qozk§irenile 1S Ca—— o 18. Rozsirend podpora
47 | 1, [Munkenost ——— nabehu rutinnej prevadzky 711003 {MD | 264 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€] 316800,00€| 60192,00€| 376992,00€
= a internych pouZivatelov
S ——
[__]
Roz3irend podpora nabehu
rutinnej prevadzky @il pre
eGovernment sluzby 18. Rozsirend podpora
75 | V. | poskytujice obéanom moznost | nébehu rutinnej prevadzky 711003 [MD| 245 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 294 000,00 €| 55860,00€| 349 860,00 €
realizécie vybranych sluzieb | a infernych pouZivatel'ov '
pre vydavanie elektronickych
elD prosirednictvom Internetu
Skolenia pre Technické riesenie
pre zabezpedenie 18. Rozsirend podpora :
87 | V. | nabehu rutinnej prevadzky 637001 |MD| 16 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 € 19 200,00 €| 3648,00€ 22 848,00 €
pristupu k implementovanym a internych pouZivatelov
eGovernment sluzbdm
Rozsirena podpora nabehu
rutinnej prevadzky pre
Technické riedenie pre 18. Rozsirend podpora :
89 | V. |zabezpedenic iy | ndbehu rutinnej prevadzky 711003 ([MD| 199 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€] 238800,00€| 45372,00€| 284 172,00 €
GRS pristupu k a internych pouZivatelov
implementovanym eGovernment
sluzbam
Dodavka licencii internych
poy iiYGfel'OV pre Tecfjnic.ké 18. Rozsirend podpora
90 | v, |riesenie pre zabezpecenie nabehu rutinnej prevédzky 711004 | ks | 1 442 140,00 €| 84006,60€| 526 146,60 €| 442 140,00 €| 84 006,60 €| 526 146,60 €
, - " a internych pouzivatelov
pristupu k implementovanym
eGovernment sluzbam
Implementdcia podpory
infernych pouzivatelov pre
integréciv (D
G 18. Rozsirend podpora
91 | V. “, nébehu rutinnej prevadzky 711003 |MD | 132 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 158400,00€| 30096,00€| 188 496,00 €
Technické riegenie pre . . oo b
. . a internych pouzivatel'ov
zabezpecenic GEIED
GRS ristupu k
implementovanym eGovernment
sluzbam
Implementdcia podpory
internych pouzivatelov pre
N —— 18. Rozsirend podpora
92 | V. Wl | ndbehu rutinnej prevadzky 711003 {MD| 113 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€] 135600,00€| 25764,00€| 161364,00¢€
sy oristupu k a internych pouzivatel'ov

implementovanym eGovernment
sluzbém

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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&pl. | &ast|  Nézov dastkového plnenia VO | Aktivita ‘Nézov vydavku NFP K6d EKO | MJ | potet | ™ ‘I;’PHM’ bez | bpH 19% zaMi | ceno zamys DPH | °="° ’D’;‘l’:" bez DPH19% | cenaspolu's DPH
Vykonanie pouzivatel'skych
testov podpory internych
pouzivatel'ov pre G
] 18. Rozsirend podpora
93 | V. | nébehu rutinnej prevadzky 711003 |MD| 111 1 200,00 € 228,00 € 1428,00€| 133200,00€| 25308,00€| 158508,00€
zabezpedenic GEEINENNSE | o internych pouZivatel'ov
aEmmm. pristupu k
implementovanym eGovernment
sluzbéam
Integrdcia a festovanie web
sluzieb internych systémov do
clrcvhitikhiry eGovernment 18. Rozirend podpora
94 | v, |sluzicb pro CEMSSSEED | | | ;e prevadzky 711003 | MD | 674 1200,00€| 22800€|  1428,00€| 808800,00€|153672,00€| 962472,00€
@B zobezpecenie . . . ‘
| | | a internych pouZivatel'ov
pristupu k implementovanym
eGovernment sluzbam
Rozsirend podpora nébehu
e I -
118 VI ndabehu rutinnej prevadzky 711003 |MD | 278 1 200,00 € 228,00 € 1428,00 €| 333600,00€| 63384,00€| 396984,00€

]
O —

v poésobnosti MV SR

a infernych pouZivatelov
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ena spolus
Aktualizacia procesného modelu 1,200.00 € 22800 € | 1,428.00 € | 386,400.00 € | 73,416.00 € | 459,816.00 €
2 i‘;ff‘f'k“c‘“ (analyza) poZiadaviek na zmeny MD | 341 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€ | 409,200.00€ | 77,748.00€ | 486,948.00 €
3 | Navrh (dizajn) zmien APV MD | 440 1,200.00 € 22800 €| 1,428.00€| 528,000.00 € | 100,320.00 € | 628,320.00 €
4 Z“:;’;‘;‘; Specifikacio I sysiému pre elD | |\ | 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€ | 574,800.00€ | 109,212.00€ | 684,012.00 €
5 | Rozsirenie bezpecnosiného projelu Il MD| 42 | 1,200.00 € 22800 €| 1,42800€| 50,400.00€| 9,576.00€| 59,976.00€
Bezpe&nostny zédmer
¢ | Rozsirenie bezpecnostného projekivilll- MD | 157 1,200.00 € 228.00 €| 1,428.00€| 188,400.00€ | 35796.00€ | 224,196.00€
Analyza bezpeé&nosti
7 | Rozsirenie bezpe¢nosiného projekiu I MD | 53 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€| 63,600.00€ | 12,084.00€| 75684.00 €
Bezpeénosind smernica
8 Mé’:ﬁl? MD | 2353 | 1,200.00 € 228.00 € | 1,428.00 € | 2,823,600.00 € | 536,484.00 € | 3,360,084.00 €
9 Spracovanie dokumentdcie MD | 398 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 477,600.00€ | 90,744.00 € 568,344.00 €
10 | Naévrh pracovnych roli a procedir MD | 228 1,200.00 € 22800 €| 1,42800€ | 273,600.00 € | 51,984.00€| 325,584.00 €
11 | Skelenia adminisirétorov, operétorov MD | 103 | 1,200.00€ 228.00 € | 1,428.00€| 123,600.00€ | 23,484.00€ | 147,084.00 €
pouzivatel o\
12 Z;";‘;‘t‘g’;; logickej datovej strukiorfililllere |\ | 400 | 1 200.00€ 228.00 € | 1,428.00€ | 506,400.00€ | 96,216.00€ | 602,616.00 €
13| Vyvoi funkéného profotypu elD a eDoPP MD | 364 1,200.00 € 22800 € | 1,428.00€ | 436,800.00 €| 82,992.00€ | 519,792.00 €
14 | Infegracné a akceptacné tesly MD | 607 1,200.00 € 228.00 € | 1,428.00 €| 728,400.00 € | 138,396.00 € | 866,796.00 €
15 | Priprava rufinnej prevadzky MD | 294 1,200.00 € 228.00 €| 1,428.00€ | 352,800.00 €| 67,032.00€ | 419,832.00 €
16 | Podpora rutinnej prevadzky MD | 148 1,200.00 € 228.00 € | 1,428.00€ | 201,600.00 €| 38,304.00€ | 239,904.00 €
17 g‘*“é podpora nabehu rutinnej prevadzky MD | 292 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€ | 350,400.00 €| 66,576.00€ | 416,976.00 €
18 | Vykonanie analyzy a navrhi MD | 81 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 97,200.00 € | 18,468.00€ | 115,668.00 €
19 | Dodavka HW pre I infrastruktoru ks | 1 | 123,063.00€ | 23,381.97 € | 146,444.97 € | 123,063.00 € | 23,381.97 € | 146,444.97 €
20 Dodévka licencii preillllillinfrastruktiru ks 1 374,726 00€ | 71,197.94 € | 445,923.94 € 374,726.00€ | 71,197.94 € 445,923.94 €
21| Implementéci [ frastruktory MD | 122 1,200.00 € 228.00 € | 1,428.00€ | 146,400.00€ | 27,816.00€ | 174,216.00 €
22| TestovaniclNinfrostruktiry MD | 81 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00 € $7,200.00 € | 18,468.00 € | 115,668.00 €
23 | Spracovanie dokumentécic MD | 41 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€ 49,200.00 € | 9,348.00 € 58,548.00 €
24 Za§kolenie-administrdtorov a operdtorov MD | 41 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 49,200.00 € 9,348.00 € 58,548.00 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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25 orevédzly infrasirukidry do produkénej MD | 20 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€ 24,000.00 € | 4,560.00 € 28,560.00 €
26 Podpora rutinnej prevadzky L MD | 20 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 24,000.00 € 4,560.00 € 28,560.00 €
27 Plan priestorového usporiadania MD | 152 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 182,400.00 € | 34,656.00 € 217,056.00 €
28 | Dodévka HW infrastrukiory pre APVl ks | 1 |418,927.00€ | 79,596.13 € | 498,523.13€ | 418,927.00 € | 79,596.13€ | 498,523.13 €
29 | Dodévka SW infrastruktiry pre APV I ks 1 79,390.00 € | 15,084.10€ | 94,474.10 € 79,390.00€ | 15,084.10 € 94,474.10 €
30 B&fggg HW personalizaénej fechnolégie - ks | 3 | 641,122.00€ | 121,813.18 € | 762,935.18 € | 1,923,366.00 € | 365,439.54 € | 2,288,805.54 €
31 a‘;(d;ggg HW personalizagne; technolégie - ks | 2 | 44141.00€| 8,38679€| 52527.79€| 88,282.00€| 16,773.58€| 10505558 €
32 Doddévka SW personalizaénej technolégie ks 1 90,831.00€ | 17,257.89 € | 108,088.89 € 90,831.00€ | 17,257.89 € 108,088.89 €
33 | Instalacia personalizatne] technologie o MD | 888 1,200.00 € 228.00 € | 1,428.00 € | 1,065,600.00 € | 202,464.00 € | 1,268,064.00 €
vykonanie SAT festov
34 | Skolenia adminisidtorov, operstorov a povzivatefov 1 \\n | 10a | 1 900,00 € 228.00 € | 1,428.00€ | 237,600.00€ | 45,144.00€ | 282,744.00€
35 Akcepta&né testovanie riedenia [l MD | 685 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 822,000.00 € | 156,180.00 € ©78,180.00 €
36 Priprava prodkuktivnej prevédzky L MD | 389 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00€ | 466,800.00€ | 88,692.00€ | 555,492.00€
37 | Podpora prevadzky [ MD | 183 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€| 219,600.00 €| 41,724.00€ | 261,324.00 €
3g | Roziirend podpora nabehu rufinnej prevédzky MD | 350 1,200.00 € 228.00 €| 1,428.00€| 420,000.00€ | 79,800.00 €| 499,800.00 €
[
Z . AR o1 cenaza Ml “|{*DPH19% 2a | cenazaMls | cena spolu bex cena spolu s
&.pl. Nézov &astkového plneqlu ) pcet = bez DPH m ° "DPH. D';:;-I DPH 19% DPT-!O
Cast L. | Roz§irenié ' na personalizdciu elekironickej eiD ka
: , , pe! rty
39 | Specifikacia poziadaviek MD | 115 1,200.00 € 228.00 €| 1,428.00€| 138,000.00€ | 26,220.00€ | 164,220.00 €
40 | Funkény navrh MD | 204 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€| 244,800.00€ | 46,512.00€ | 291,312.00 €
41 Technicky névrh MD | 143 1,200.00 € 228.00€ | 1,428.00€ 171,600.00 € | 32,604.00€ | 204,204.00 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Priloha &.4 — Cena za dielo Strana 169



P ” i 1 N cenazaMl | DPH19%za | cenazaMls | cena spolu bez 5 cena spolu s
épl Ndzov ¢iastkového plnenia ; M| pocet | bez DPH M DPH DPH - DPH 19% DPH
CAST L. | Rozsirenic/s N personalizéciu elektronicke] elD karty

o . mp | 197 1 120000€| 228.00€| 1,428.00 €| 1,290,000.00 € | 245,100.00 € | 1,535,100.00 €
42 Implementdcia riedenia a jeho otestovanie 5
43 | Infegraéné a akceptaéné testy MD | 205 | 1,200.00€ | 228.00€ | 1,428.00€| 246,000.00€ | 46,740.00 € | 292,740.00 €
44 | Technickd a pouzivatel'ské dokumentécia MD | 138 | 1,200.00€| 228.00€| 1,428.00€| 165,600.00 €| 31,464.00€| 197,064.00 €
45 Instaldcia a priprava produkénej prevadzky MD | 54 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 64,800.00 € 12,312.00 € 77,112.00 €
46 Podpora rutine] prevadzky MD | 115 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 138,000.00 € 26,220.00 € 164,220.00 €
4 ;‘;és"e”" podpora ndbehu rufinnej prevadzky | \in | 904 | 190000€| 228.00€| 1,428.00€| 316,800.00€| 60,192.00€ | 376,992.00 €
48 | Tréningy a skolenia MD | 25 1,200.00€ |  228.00 €| 1,428.00 € 30,000.00€ |  5,700.00 € 35,700.00 €

49 | Procesny model MD | 89 | 1,20000€| 228.00€| 142800€| 10680000€ | 20,29200¢€ | %0707
50 | Specifikacia potiadaviek MD | 79 | 1,20000€| 228.00€| 1,42800€| 94,800.00€| 1801200€| %8 2'02
51 | Dizajn rozhrani pre infegréciu MD | 256 | 1,20000€| 228.00€| 1,428.00€ | 307,200.00€ | 58,368.00 € 365'568'02
52| Dodanie HW - celostranové &ftacky ks | 410 109.00€ | 2071€|  12971€ | 4469000€ | 8491.10€ | 53,181.10€
53 | Dodanie HW pumi—— s | 1 |172,45000€ | 3276550 € | 20521550 € | 172,450.00€ | 3276550 € | 0%?1>5)
54| Dodanie AW [N ks | 1 | 77,566.00€ | 14,737.54€ | 92,303.54€ | 77,566.00 € | 14,737.54€ | 92,303.54 €
55 | Dodanie HW [—— s | 44 | 428200€| 813.58€| 509558€| 188.408.00€ | 35797.52¢€ | ‘24202
56__| Dodanie SV N ks | 1 | 6471.00€ | 1,02949€| 7,70049€ | _ 6,471.00€ | 1,2949€ | 7,700.49 €
57 | Dodanie SW licencii s | 44 | 2287.00€| 43453€| 272153€| 10062800€ | 19m1932€| 1774752
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58 | Obstaranie SW - MD | 289 | 1,20000€ | 228.00€| 1428.00€| 34680000€ | 6589200€| **¢727
e . 615,468.00
59 Implementdcia rieSenia a jeho ofestovanie MD | 431 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 517,200.00 € | 98,268.00 € €
60 | Integracné a akceptacné testy MD | 219 | 1,20000€| 228.00€| 1428.00€ | 262,80000€ | 49,93200€ | °'%73%09
61 Technickd a pouzivatel'ské dokumentécia MD | 89 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 106,800.00 € | 20,292.00 € ]27'092'02
62 Instaldcia a priprava produkéne] prevédzky MD | 85 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 102,000.00 € | 19,380.00€ ]» 21 '380'02
63 | Rollout a start produkénej prevadzky MD | 102 | 1,20000€| 228.00€| 1,428.00€| 122,400.00€ | 23,256.00€ ]45'656‘02
. , 134,232.00
64 Podpora rutinej prevadzky MD | 94 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 112,800.00€ | 21,432.00 € €
65 Tréningy a skolenia MD | 47 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 56,400.00€ | 10,716.00€ | 67,116.00 €
S G , po¢ | cenaza Mibez | DPH 19% za: ' .cena za Ml s “cena spolu bez cena spolu s
&pl. Nazov ¢iastkového plnenia” - M ot DPH M DPH DPH DPH 19% DPH
CAST V. | eGovernment sluzby poskytujice obéanom moinost realizdcie vybranych sluzieb pre vydavanie eIekironickich elD prostrednicivom Internetu
66 Procesny model MD | 189 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 226,800.00 € | 43,092.00 € 269,892.00 €
67 Specifikacia poZiadaviek MD | 77 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 92,400.00€ | 17,556.00 € 109,956.00 €
68 Funkény névrh MD | 209 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 250,800.00 € | 47,652.00 € 298,452.00 €
69 Technicky névrh {dizajn) MD | 126 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 151,200.00€ | 28,728.00 € 179,928.00 €
70 Implementécia rieenia MD | 655 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 786,000.00 € | 149,340.00 € 935,340.00 €
71 Infegra¢né a akceptaéné testy MD [ 179 1,200.00 € | 228.00 € 1,428.00 € 214,800.00 € | 40,812.00 € 255,612.00 €
72 Technické a pouzivatelska dokumentécia MD | 95 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 114,000.00 € | 21,660.00 € 135,660.00 €
73 Instalécia a priprava produkéne] prevédzky | MD | 22 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 26,400.00 € 5,016.00 € 31,416.00 €
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0,

cenazaMls

. . . . | po€ | cenazaMibez | DPH19%za , cena spolu bez cena spolu s
&pl, Ndzov &iastkového pinenia M.l 1 DPH : MW " DPH DPH DPH 19% DPH
CASTIV. | oGovernment sluzby poskytujiice ob&éanom moznost realizécie vybranych sluzieb ‘p‘ré vydavanie elekironickych elD prosirednictvom Internetu
74 Podpora rutinej prevédzky MD | 109 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 130,800.00 € | 24,852.00 € 155,652.00 €
75 | Rozsirend podpora nbehy rutinnej MD | 245 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € | 294,000.00 € | 55,860.00 € | 349,860.00 €
prevadzky NGB
76 Skolenia MD | 43 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 51,600.00 € 9,804.00 € 61,404.00 €

77 | Procesny model MD | 74 | 1,200.00 € 228.00 € 1,42800€ | 88,800.00 € | 16,872.00 € | 105,672.00 €
78 | Specifikacia poziadaviek MD | 63 1,200.00 € 228.00 € 142800€ | 7560000 €| 14364.00€| 89,964.00 €
79 | Defailnd funkénd specifikécia MD | 137 1,200.00 € 228.00 € 142800 € | 164,400.00 € | 31,236.00€ | 195,636.00 €
80 | Dodavka hardvérového vybavenia ks | 1 157,059.00 € | 29.841.21 €| 186,900.21 €| 157,059.00€ | 29,841.21€| 18690021 €
81 | Doddvka SW licencii- aplikazng sw | ks | 1 |1,498,409.00 € | 284,697.71 € | 1,783,106.71 € | 1,498,409.00 € | 284,697.71 € | 17831 Oé]é
82 Evjd""’k" SW licencit - infrastroktorny | | 131,471.00 € | 24979.49€ | 156,450.49€ | 131,471.00€ | 24,979.49€ | 156,450.49 €
83 | Implementacia riesenia MD | 449 1,200.00 € 228.00 € 142800 € | 538800.00€ | 102,.372.00 € | 641,172.00 €
84 | Infegracné a akcepfacné festy MD | 111 1200.00 € 228.00 € 142800 €| 133,200.00€ | 25,308.00 €| 158508.00 €
g5 | 1echnické a pouzivatefska MD | 46 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 55,200.00 € | 10,488.00€ | 65,688.00 €
dokumentécia

86 g‘i\‘,’é‘fz‘iy" priprava produkéne] MD | 73 1,200.00 € 228.00 € 1428.00€| 87,600.00€ | 16,644.00€ | 104,244.00 €
87 | Skolenia MD | 16 1,200.00 € 228.00 € 142800 €| 19,200.00€ | 364800€ | 22,848.00 €
88 | Podpora rufine] prevadzky MD | 29 1,200.00 € 228.00 € 1428.00€ | 3480000€| 661200€| 41,412.00€
89 Ef:fgj;fy”dpm" ndbehu rutinnej | | 100 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € | 238,800.00 € | 45372.00€| 284,172.00€
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oo | Doddvka licencil internjch ks | 1 442,140.00 € | 84,006.60 € | 526,146.60€ | 442,140.00 € | 84,006.60 € | 526,146.60 €
pouzivatel'ov
Implementacia podpory internych
g1 | pouzivatelov pre infegréciu externych |\ | 43, 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € | 158,400.00 € | 30,096.00 € | 188,496.00 €
dodavatel'ov a rie¥enie znalostnej
databdzy
Implementacia podpory internych
92 pouzivatelov pre riadenie MD | 113 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 135,600.00€ | 25,764.00€ 161,364.00 €
pristupovych oprévneni
Vykonanie pouzivatel'skych testov
93 podpory internych pouzivatelov pre MD | 111 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 133,200.00 € | 25,308.00 € 158,508.00 €
riadenie pristupovych oprdvneni
Infegrécia a testovanie web sluzieb
94 infernych systémov do architekidry MD | 674 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 808,800.00 € | 153,672.00 € 962,472.00 €
eGovernment sluzieb
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PR . ; ‘ S| po€ | cenaza Ml bez DPH 19% za cena za MJ s cena spolu bez o cena spolu s
épl Nézov éastkového pinenia M Ty ~ DPH | wo DPH DPH DPH 19% DPH
Cast w1 Rozsirenie technického rie§eni§ _pre vyd&vane elékironickych elD kariet
95 Procesny model MD | 52 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 62,400.00 € | 11,856.00 € 74,256.00 €
96 | Specifikacia poziadaviek MD | 56 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 67,200.00 € | 12,768.00 € 79,968.00 €
67 Dizajn rozhrani pre integréciu MD | 165 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00€ | 198,000.00 € | 37,620.00 €| 235,620.00 €
98 Dodanie HW (D | ks | 80 13,463.00€ | 2,557.97 € 16,020.97 € | 1,077,040.00 € | 204,637.60 € 1'281'677'62
99 Dodanie SW{D ks | 80 459.00 € 87.21 € 546.21 € 36,720.00 € | 6,976.80€ | 43,696.80 €
100 g‘eit’\’:j:::c"’ riesenia a jeho MD | 577 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € | 692,400.00 € | 131,556.00 € | 823,956.00 €
101 Infegraéné a akceptaéné festy MD | 112 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 134,400.00€ | 25,536.00€ 159,936.00 €
102 | Technickd a pouZivatelskd MD | 52 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 62,400.00 € | 11,856.00 € 74,256.00 €
dokumentdcia

103 g‘:;j:;cz'ﬁy" priprava produkénej MD | 68 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 81,600.00 €| 15504.00€ | 97,104.00 €
104 | Rollout a $tart produkénej prevadzky | MD | 93 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00€ | 111,600.00 € | 21,204.00€ | 132,804.00 €
105 | Podpora rutinej prevadzky MD | 53 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 63,600.00 € | 12,084.00 € 75,684.00 €
106 | Skolenia MD | 107 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00€ | 128,400.00€ | 24,396.00€ | 152,796.00 €

<
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Spelelkacla poZ'GdGWek

1,200.00 €

228.00 €

92,820.00 €

107 — MD | 65 1,428.00 € 78,000.00 € | 14,820.00 €

10 | Dodavka zariadenia pre obdlkovanie v | | 141 454 10300 € | 276,659.57 € | 1,732,762.57 € | 1,456,103.00 € | 276,659.57 € 1'732'€7 62.57
109 | Dedévka zariadeniapre centrélnutia |\ | 1| 104738006 | 23700.22€ | 148438.02€ | 124738.00€ | 23.700.22€ | 148,438.22 €
110 | Doddvka Z"”"deapre obalkovaniev |\ 1| 110804.00€ | 21,052.76€ | 131,85676€ | 110,804.00€ | 21,052.76€ | 131,856.76 €
117 | Dodévka Z°’i°dw B | 106,107.00€ | 20,160.33€ | 126267.33€ | 106107.00€ | 20,160.33€ | 126,267.33 €
112 fD°df""k° SW na riadenie a ks | 1 22,818.00 € 433542 € 27,153.42 € 22,818.00 € 4,335.42€ | 27,153.42€

ormétovanic || EGNGNGGG_
113 | Implementécie riesenic ML | MD | 115 | 1,200.00 € 228.00 € 142800€ | 13800000 € | 26,220.00€ | 164,220.00 €
114 Akceplacné testy MD | 88 | 1,200.00€ 228.00 € 142800€ | 105600.00€ | 20,064.00 € | 125,664.00 €
115 Technické a pouzivatefska MD | 42 | 1,200.00€ 228.00 € 1,428.00 € 50,400.00€ | 9,576.00€ | 59,976.00 €
dokumentidcia

116 Podpora rutine] prevédzky MD | 69 | 1,200.00€ 228.00 € 142800 € 82.800.00€ | 15,732.00€ | 98,532.00 €
M7 Skolenia MD | 56 | 1,200.00 € 228.00 € 1428.00 € 67,200.00€ | 12,768.00€ | 79,968.00 €
118 Rozsirend podpora ndbehu rufinnej | )y | 529 1,200.00 € 228.00 € 1,428.00 € 333,600.00 £ | 63,384.00€ | 396,984.00 €

prevadzky
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-3, 06. 2010

v Bratislave dRa ....ocevvneiiieiiieeieieeeeieeeens

Za Zhotovitel'a

Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.

Zeman

V Bratislave dita ....... AUﬁLUTﬂ ......

Za Objednévatela

Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky

Podpredseda viady a
Minister vnitra Slovenskej republiky

“Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Priloha é. 5 — Su¢innost objednavatel’a

1.1. Vieobecné poziadavky na siéinnost

Objednavatel’ sa zavazuje, ze:

vymenuje kontakiné a zodpovedné osoby s rozhodovacimi pravomocami (garantov) za
jednotlivé asti diela za stranu objednavatela,

zabezpe¢i, organizaciu stretnuti objednavatelom podla potreby naprie¢ celou
organizdciou.

presadi zmeny v internych smerniciach objednavatela pri zmene procesov
organizdcie.

zabezpeéi pristup zhotovitel'a k podkladom suvisiacim s dodévanym riesenim,

zabezpe¢i vstup do prevadzkovych priestorov objednavatel'a (NG
CMEERRRANNNEY - Zhotovitela a jeho subdodavatelov pocas plnenia dodavky

a servisnych zdsahov a podla potreby a poziadaviek Zhotovitela, miniméalne viak
v pracovnych dioch v éase od 7:30 - 18:00 a na poziadanie zhotovitela aj mimo
pracovnej doby pri¢om pristup bude umozZneny v 'ubovolnom &ase ak o to zhotovitel
poziada prostrednictvom kontakinej osoby objednévatel'a s predstihom 24 hodin. Ak
si vykonanie danej ¢&innosti vyzaduje sucinnost persondlu, bude tato stcinnost
zabezpedenad.
pri realizacii budo zmluvné strany vychadzat zo zakladného pristupu, ze vetky préce,
ktoré su priamo viazané na predmet dodavky zabezpecuje zhotovitel’ a objednavatel
poskytuje nevyhnutni si&innosf, a naopak prace, kioré nie s priamo viazané na
predmet dodavky zaisfuje objednavatel’ a zhotovitel' poskytuje nevyhnutni siginnost.
v pripade, Ze pride k omeskaniu z dévodu neposkytnutia su€innosti objednavatelom
zhotovitel' vyhodnoti dopad na celkovy harmonogram a predlozi névrh k odsthlaseniu
Riadiacemu vyboru projektu.

zabezpedi technické a organizaéné predpoklady pre realizaciu  projektu.
Objednavatel” zabezpeduje zmeny nastaveni na systémoch objednavatela, zhotovitel
na implementovanych systémoch.

umozni pracovnikom zhotovitela po dobu implementacie NN
S Prochod

schvalenej konfiguracie medzi testovacim a prevadzkovym prostredim zabezpecuje
po implementdcii systému objednavatel'.
uréi pracovnikov, ktori budé zodpovedni za administraciv implementovanych systémov
pred zaéiatkom implementaénych prac.

umozni pracovnikom zhotovitel'a (GG

umozni zhotovitel'ovi pristup k testovaciemu prostrediu, vzdialeny pristup pre technikov
zhotovitela do testovacieho prostredia, pristup k zdrojom tdajov pre testovanie
a poskytne so&innost pri testovani.

zabezpeéi dostupnost’ priestorov a potrebného hardvérového a softvérového vybavenia
k momentu zaciatku indtalacie aplikécii do testovacieho, resp. produkéného
prostredia.
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1.2. Poziadavky pre potreby 3koleni
e Objedndvatel pre potreby 3koleni zabezpeéi:

* elementarnu PC gramotnosf pouzivatelov — predovietkym prihlasenie sa do
opera¢ného systému, pouzivanie periférii klavesnica a mys, spuoifanie
aplikécii, pisanie textov so slovenskou diakritikou

* organizdciu koleni a ¥koliace miestnosti s potrebnym technickym vybavenim
ato najneskdér 3 pracovné dni pred zaciatkom $kolenia, pri¢om termin
gkolenia bude oznameny objednévatel'ovi najneskdr 15 kalendarnych dni pred
jej zaciatkom.

1.3. Socinnost objednévatela pre dodavku Casti I. Diela Rozsirenie technického rieSenia

Personalizaéného systemu (I
G o personalizaciu elektronickych elD kariet a vybudovanie technického

rieSenic N - « personalizéaciv dokladov v pasobnosti MV
na baze hrubého polykarbonétu podl'a normy ISO 7810

1. Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pre potreby vykonania Casti |. Diela Roz3irenie technického
rieSenia Personalizaéného systému (N o personalizaciv elD kariet a vybudovanie

technického riesenia (NN oc personalizaciv ID-1 dokladov

zabezpeéi vietko ako je uvedené niZsie.

2. Poziadavky na priestory:

e Objednavatel’ zabezpedi sicinnost pracovnikov @il pocas dodavky HW a SV, ich
indtaléacie a pocas servisnych zasahov.

e Teplota v priestoroch, kde budi personalizované cistopisy elD a eDoPP, musi byf
v rozmedzi +15°C a +25°C, relativna vlhkost okolitého prostredia v rozmedzi 40%
a 55% (nekondezujica).

3. V sovislosti s potrebou odstavky Personalizaéného systému sa Objednavatel zavazuije, ze:

e za O&elom konfiguracii €ipovych modulov (modulov na personalizaciu / zépis do
&ipov dokladov) personalizagnych zariadeni, na poZiadanie minimalne 1 pracovny
deti vopred, umoZni neprefritd odstavku kazdého personaliza¢ného zariadenia,
podla potreby aj opakovane, v rozsahu minimalne jeden (1) pracovny tyzded,
maximalne viak dva (2) pracovné tyzdne.
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v priebehu plnenia zmluvy, na poziadanie minimélne 1 pracovny defi vopred,
zabezpeti, podla potreby aj opakovane, odstavku Personalizagného systému,
v rozsahu minimdlne jeden (1) pracovny def do tyzdha.

za G&elom uvedenia Rozsirenie technického riesenia Personalizagného systému o
personalizéciu elD a eDoPP s kontakinym &ipom do Riadnej rutinnej prevadzky
zabezpeti odstévku Personalizagného systému minimdlne pocas jedného (1)
pracovného dia.

4. Objednavatel’ sa zavazuije, ze:

e najneskér do 4 mesiacov od podpisu zmluvy pre zhotovitel'a budu k dispozicii vzorové

/ referenéné tdaje za U&elom festovanie personalizacie elD a eDoPP. Velkosf
suborov so vzorovymi / referenénymi Gdajmi by nemala byt mensia ako 100 MB,
pricom vzorové Odaje obsahujd najmd  ddaje, kioré s0 pozadované pre
personalizéciu na elD a eDoPP.

e zabezpedi najneskér do 1 mesiaca od podpisu zmluvy odsthlasenie vyberu

konkrétneho ¢&ipu a OS ¢ipu pre vyvoj elD a eDoPP, pricom oduhlaseny &ip a OS &ipu
bude nasledne dodany na specimenoch, testovacich aj produkénych ¢istopisoch pre
elD a eDoPP.

e zabezpei sicinnost pri certifikacii zvoleného &ipu a OS ¢&ipu.

najneskér do 10 mesiacov od podpisu zmluvy za Uéelom overenia Rozsirenie
technického riesenia Personalizaéného systému o personalizaciv elD a eDoPP, resp.
nastavenia personaliza¢nych zariadeni (GGG <
kontakinym ¢ipom poskytne minimélne 10.000 <¢istopisov elD (so vzdjomne
dohodnutym ¢&ipom a OS ¢ipu), 1.000 ¢istopisov vodi¢skych preukazov, 1.000
&istopisov eDoPP (so vzajomne dohodnutym ¢ipom a OS ¢&ipu), 200 <istopisov
dokladov pre maly pohrani¢ny styk. najneskér do 12 mesiacov od podpisu zmluvy za
o&elom vytvorenia specimenov elD a eDoPP poskytne minimalne 1.100 ¢istopisov elD,
1.100 ¢istopisov eDoPP.

e zodpovedd za presnost, konzistentnost, komplexnost, kvalitu a integritu vzorovych a

referenénych dat a dokumentéciu k nim,

e zabezpe¢i fyzicky pristup zhotovitela k dodanému hardvéru a poskytne minimalne paf

vstupnych kariet s pristupom do miesta dodania Personaliza¢ného systému, resp.

G do serverovej

miestnosti v mieste dodania uréeného pre personalizaciu elD a eDoPP najneskér do
15 pracovnych dni od podpisu Zmluvy.

5. Poziadavky na projektovy tim:

e Objednavatel zabezpe¢i najneskér pat (5) pracovnych dni po podpise zmluvy €lenov

projektového timu. Zo sfrany objednavatela je potrebné zabezpelit nasledovné
minimélne odborné obsadenie projektu:
* Kontakind osoba pre kontrolu, bali¢ckovanie a expedovanie elD a eDoPP
(projektovy manazér) — zodpovednd za riegenie a koordinaciu dloh na strane
objednéavatel'a,

* Analytici objednavatela - pracovnici, ktori dékladne poznajo existujoce
a pozadované procesy, resp. si schopni verifikovat sovisiace legislativne
otazky,
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*  Vybrani pouZivatelia — potrebni pre analyzu.

e Objednavatel’ je zodpovedny za zabezpedenie realizacie nasledujicich ¢&innosti
v zmysle dodanej pouzivatel'skej dokumentacie:

6. Poziadavky pre potreby gkoleni:
e Objednavatel’ za G&elom kolenia na Rozsirenie technického riedenia Personalizagného
systému o personalizaciu elD a eDoPP s kontakinym &ipom, poskytne prevadzkové
priestory ID-1 dokladov v primeranom rozsahu.

e Objednavatel za teelom gkolenia na vybudovanie technického riesenia
personalizaéné QIS pre personalizaciu dokladov ID-1 v pésobnosti MV, poskyine

prevadzkove  priestory (N oc D1 doklady

v primeranom rozsahu.

7. Poziadavky na technickt a systémov infradtruktoru:

- < b 7 pe i

améatovom

e Objednavatel sa zavazuje, e zabezpei sluzby konfigurdcie/rekonfiguracie a
siefovej, elekirickej infrastruktory, vzduchotechniky a klimatizacie v mieste indtalacie
serverov, personalizaénych zariadeni a pracovnych stanic
IR podla poZiadaviek zhotovitela, vratane pripojenie do siete
a nakonfigurovanie siefovych prkov dodanych zhotovitelom podla poZiadaviek
zhotovitel'a.

e Objedndvatel sa zavézuje, Ze zabezpei sluzby konfiguracie/rekonfiguracie a
pripadne aj modernizaciu siefovej, elekirickej infrastruktiry, vzduchotechniky a
klimatizacie v mieste ingtalacie serverov, personalizaénych zariadeni a pracovnych
stanic (D podl'a poziadaviek zhotovitel'a.

8. Poziadavky v suvislosti s rozsirenim @i infrastruktory il pre e!D a eDoPP, objednavatel’ sa
zavazuje, ze:
e zabezpe&i v potrebnej miere pracovnikom zhotovitela pristup k systémom, ktoré su
nevyhnutné k realizacii Diela.

e poskytnutne informacie potrebné pre vykonavanie Diela.

e zaobezpe&i umoZnenie potrebnych pristupov a poskyinutie opravneni, pripadne
operativnej podpory systémovych administratorov objednavatela.

e zabezpe¢i vietky potrebné stcinnosti v sovislosti s legislativnymi poZiadavkami no i
systém ako s0 legislativne a technické poZiadavky na prevadzku systému, rezim
prevadzky, a poskytnutie potrebnej administrativne, fyzickej a technickej bezpeé&nosti
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pre prevadzku takéhoto systému.

9. Objednavatel sa zavézuje, Ze pre potreby implementacie rozsirenidi NN
G- < <D o eDoPP zabezpeli vietko ako je uvedené nizsie.

1.3.1 Zavislost na inych projektoch

Cistopisy elD a eDoPP karty s kontakinym ¢ipom nie so predmetom tohto obstaravania. Obstarévatel
pri vybere platformy operagného systému pre kontakiny &ip bude uzko spolupracovaf s zhotovitelom
rieSenia pre elD a eDoPP tak, aby bola naplnend funkcionalita a bezpe&nostné mechanizmy elD, resp.
eDoPP pozadované v ramci tohto projekiu.

Generovanie identifikatora BIFO bude zabezpeené inym projektom v ramci gescie obstaravatel'a.

1.4. Socinnost objednévatela pre dodavku Casti Il. Diela Rozsirenie IS (]

! G o personalizdciv elekironickej elD karty

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pre potreby vykonania Casti Il. Diela Rozsirenie 1S (N
I - c bezpedi vietko ako je uvedené nizsie:

o Zabezpecenie infrastrukiory testovacieho a produkeného prostredia.

e Sucinnost’ pri integrdcii rieSenia s inymi sG¢astami IS MV SR.

e Socinnost pri integrdcii riedenia s externymi subjekimi.

1.5. Sucinnost’ objednévatel'a pre dodéavku Casti lll. Diela Rozsirenie technického riesenia

G na vydavanie elekironickych elD kariet

Objednavatel’ sa zavazuije, Ze pre potreby vykonania Casti lll. Roziirenie technického riesenia (il
na vydavanie elD zabezpedi vietko ako je uvedené

| nizsie:
| o Poskyinutie testovacich vzoriek elD a eDoPP.

e Poskyinutie systémov, komponentov a sluZieb tretich stran pre potreby modulovych
testov.

e Poskyinutie ostrych specimenov elD a eDoPP.
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o Poskyinutie finalnych verzii systémov, komponentov a sluZieb tretich stran.

e Funkéné riedenie samoobsluznych tferminglov (kioskov), ktorych dodavka nie je
predmetom tohto projektu, ale projektu zabezpeéenia vydavania elektronickych
osvedéeni o evidencii vozidiel.

e Spristupnenie klientskych ¢Zasti e-Government sluzieb pre potreby ich pouzivania
z prostredia kioskov prostrednictvom webového klienta v prostredi Microsoft Internet
Explorer

® Zabezpecenie centrainej UPS (N

e Zabezpe&enie vhodnych pracovnych stanic pre nasadenie celostranovych dokladovych
¢itagiek. Minimalne HW naroky takéhoto poéita¢a so: Pentium IV (3.0 GHz),
Windows XP, 512MB RAM, 500MB diskového priestoru, neobsadené rozhranie USB
2.0.

e Pri navrhu riesenia (G 'y G vanie elD sa
pocita s vyuZivanim infradtrukiory (IS kiord nie je predmetom tohto

obstaravania.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pre potreby implementacie roziirenia (NN
U <D o cDoPP zabezpeéi vietko ako je uvedené nizsie.

e Najneskér do 4 mesiacov od uzavretia Zmluvy Objednéavatel zabezpeéi tiez pristup
k sluzbém, ktoré umoziuju manaZovanie

1.5.1 Zavislost na inych projektoch

Roziirenie technického rieseniciji N - 'y dGvanie elD pocita s
vyuzivanim infrastruktory R kiord musi spliat’ nasledovné poziadavky:

e o najviac sa prispdsobif ¥ruktore existujicich procesov vydévania elD  kariet
(ob&ianskych preukazov) pre ob&anov,

e tam, kde je nutné menit existujice procesy, tieto nekomplikovaf, resp. ich zjednodusif
tak, aby bol zabezpeéeny maximalny komfort obsluhy a ob&anov,

e tam kde je fo mozné vyuZivat v maximélnej moznej miere existujice riesenia (D

e vyuZival len certifikované néstroje a produkty v zmysle platnej legislativysiiiiiie
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RieSenic G ktord ma zabezpecovat sluzby v ramci elD musi zabezpecit:

il

e vylvorenie, resp. existenciu SW podpory pre pouzZivatelsko obsluhu a pouzitie
konkrétneho typu &ipovych kariet, pouzivanych v ramci projektu elD,

e vytvorenie, resp. existenciu SW podpory pre aplikaéné vyuzitie konkréineho typu
&ipovych kariet, pouzivanych v ramci projektu elD,

1.6. Siéinnost  objednavatel'a pre dodavku Casti IV. Diela. eGovernment sluzby
poskytujice obéanom moinost realizacie vybranych sluZieb pre vydavanie
elektronickych elD prostrednicivom Internetu

Objednavatel' sa zavazuje, ze pre potreby vykonania Casti IV. eGovernment sluzby zabezpei
vietko ako je uvedené nizgie:

e Sucinnost pri integracii rieSenia s externymi subjektmi.

e Zabezpecenie infrastruktury testovacieho a produkeného prostredia.

e Definovanie standardu pre formuldre elekironickych sluzieb.
e Definovanie bezpe¢nostnych standardov pre poskytovanie eGovernment sluzieb.

e Pri navrhu riedenia eGovernment sluzieb pre elD sa potita s existenciou elekironického
komunikaéného rozhrania a vyuzivanim mfrastruktury— ktoré nie st

predmetom tohto obstaravania.

e Zabezpecenie  su¢innosti  pri  infegracii  riesenia (NG

pre elekironické komunikaéné rozhranie v rozsahu:
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» sprostredkovanie doru¢ovania elektronickych dokumentov prostrednictvom
Upvs,

» sprostredkovanie komunikécie s platobnym portalom UPVS,

1.7. Soéinnost  objednévatela pre dodavku Casti V. Diela Technické riesenie pre

zabezpecenie (NI oristupu k implementovanym eGovernment

sluzbam

Objednéavatel’ sa zavdzuje, Ze pre potreby vykonania Casti V. Diela. Technické rie¥enie pre
zabezpeéenie (I -:stvpu  k implementovanym  eGovernment  sluzbam
zabezpedi vietko ako je uvedené nizie:

e Ucast projektového timu za stranu objednavatela na stretnutiach a pouzivatel'skych
testoch.

e Schopnost dodania informéacii a prijatia rozhodnuti na zaklade vzajomnych konzultécii
a dohéd a presadenie tychto rozhodnuti.

e Detailizacia (pripadne doplnenie) poZiadaviek na su&innost bude spresnend na
zaciatku kazdej fazy/etapy dohodou oboch stran pri schvalovani detailného
harmonogramu prislusnej etapy/fazy projektu.

e Zabezpecit podmienky pre beh technickej infradtruktory (RACK, napéjanie, vyhovujice
prostredie) v mieste instalacie systému. Miesto indtalacie systému je na Gzemi
Slovenskej republiky. Objednavatel zabezpeduje pripojenie systému do existujucej
infrastruktory objednavatela. Zhotovitel' zabezpecuije instalaciv dodavanych hw a sw
komponentov a ich vzajomné prepojenie.

e Objednavatel’ bude spolupracovatf so zhotovitelom na Gprave podnikovych smernic s
realizovanymi Gpravami podpory IT procesov, ak to bude vyzadované pre prevadzku
navrhovaného systému.

1.7.1 Zavislost na inych projektoch
Shuzby (A - istupu k implementovanym eGovernment sluzbam s zavislé od

existencie a dostupnosti nasledujicich systémov a ich datového obsahu:
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1.8. Stginnost objedndvatel'a pre dodéavku Casti VI. Diela Rozsirenie technického riesenia

N pre vyddvane

elektronickych elD kariet

Objednavatel sa zavazuje, Ze pre potreby vykonania Casti IV. Technické rieSenie pre
samoobsluzné pracoviska (kiosky) zabezpedi vietko ako je uvedené nizsie:

e Odsthlasenie analytickych dokumentov spresfiujicich rozsah dodavky a definiciu
rozhrani riesenia

e Sucinnost pri testovani mobilnych pracovisk

e Ur¢enie pracovnikov zodpovednych za prevadzkovanie (S ENENGD

1.9. St&innost objednavatela pre dodavku Casti VI Diela Technické riesenie (D

(. pOsobnosti MV SR

Objednavatel sa zavézuje, Ze pre potreby vykonania Casti VII. Diela: Technické riesenici
v posobnosti MV SR zabezpeti vietko ako je uvedené

cv e

e sietové prepojenie (NG . o:iviice vzajomno
viditelnost siefovych tlaciarni a datovych oOloZisk o kapacite 1 Gbps (minimaine
100Mbps).

e pripravenost systémov kioré budu pouzival hromadni tla¢ (zdrojovy systém)
pouzivat/mat definované rozhrania podla zéverov analyzy ztazy Specifikacie
poziadaviek (predpokladané spustanie jobov na riadiacom systéme tlace a/alebo
spristupnenie potrebnych webservisov zdrojovych systémov v personaliza¢nych

. centrach a/alebo definovaného midleware.

e spristupnie (I Jdtového tloziska (zdielaného adreséara)
sloziaceho na archivaciu tla¢ovych $ablén (malé priestorové naroky, budo sa daf ale
spresnif, az ked’ budt znéame poziadavky na pocty jednotlivych 3ablén
a predpokladané ro¢né prirastky — t.j. v zavere fazy 3pecifikacie poziadaviek na
hromadno tlag).

e manipulaény priestor podla bodu ,Podmienky pre indtalaciv zariadeni u
objednavatel'a” uvedenych niziie.

e ndkladny vyfah (pokial’ sa bude linka umiestiovaf na poschodi), pripade, Ze nie je
nakladny vyfah, postaci $tandardny, dodéva bude rozdelend na mensie a l'ahiie
casti.

¢ minimdlna velkost vstupnych otvorov do priestorov instalacie 154 x 180 cm ($ x v).

e Spotrebny materidl pre prevadzkovanie centralnej tla¢e a obalkovacich liniek (ako st
napr. obalky, A4 papier) vrétane $pecidineho papiera potrebného pre tla¢ PINov
($pecifikovaného v Prilohe &.1).
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1.9.1 Podmienky pre instaldciu zariadeni u objednéavatel'a

Hluénost < 79 dB pod eurépskou normou

Napéijacie napétie 380V, kazda faza istend pomalym isticom 30 A

Prikon 17,5 kW

Tepelny vykon: - 17,5 ki/s, systém pre svoju pracu nevyzaduje klimatizéciv, vzhladom na
spracovanie papiera v obdlkovacom systéme doporuéujeme v priestore udrziavaf relativnu vihkost
35-65%,

Prostredie:

- $tandardné prostredie pre prevadzku salovych vypoétovych systémov

statické plogné abodové zafaZenie vychddza zo skutoénych hmotnosti  jednoflivych
modulov systému Kern, max. zafaZenie je v oblasti obdlkovacej hlavy K 2500, klora ma hmotnost
850 kg a rozmery cca 1 x 2 m. Ostatné moduly zafazujs podlahu rovnomerne z vyrazne mengou
hmotnostou.

Pre splnenie podmienok max. zafaZenia odporicame redpektovaf tieto hodnoty:

- statické zataZenie na m2 ....... 400 kg/m2
Systém - statické bodové zafazenie ...... 20 kg/cm?2
1 OL1 - podlaha Yahko umyvatel'ng, opatrend proti prachovym ndterom, nie je potrebné dvoijita

- podlaha, instalagné kable si vedené v stroji, siefovy privod méze byt vedeny v strope

- pre zniZenie hluku odpori&ame steny oblozit akustickym materidlom
- odporicané klimatické hodnoty:

- teplota: 20 - 24 stupiiov C

- relativna vihkost vzduchu: 35 - 65 %

- odporiéand doba dozvuku: 1,0's.
Véha: 6000 kg
Rozmery: 9300 x 6020 mm
Nevyhnutny priestor:
instala¢ny: min. 46 m2
servisny: min.70 m2, pre vykondvanie servisnych &innosti je potrebny priestor, okolo celého systému
cca 80 cm z kazdej strany obsluzny: cca 70 m2, obsluha a dodédvanie materidly . je z prednej
strany systému, pre €innost je potrebny aj d’alsi manipulagny priestor pre précu s paletami kariet,
dokumentov, priloh a obdlok, ten nie je obsiahnuty v obsluznom priestore.

Hlugnost': < 77 dB pod eurépskou normou
Siefov, nap.: 220V, 10-16 A
Prikon: cca 1,5 kw
| ‘Systém Le,pelny vykon: 1,5 lfj/s, sys"rém T1evyic?duie .klimf:ti.zéciu
' Gha: obdlkovaci stroj danej konfigurécia - 550 kg
OL2 Rozmery: 2900 x 2180 mm zavisly od rozmiestnenia vystupného pasu

Nevyhnutny priestor: instala&ny: min. 7 m?
servisny : min.14 m?

obsluzny : cca 18 m?
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Rozmery 4627x787x1237 {vx3xh)

Pre stahovanie potrebné 3irka chodby minimalne 890 mm

Hmotnost hlavnej jednotky: 585 kg

Napéjacie napétie: 230V/50 Hz, dvojfazovy systém 15A/ jednofézovy systém 30A
Riadenie prikonu:

Automatické vypinanie

Systém
T1

ReZim zniZzenej spotreby energie

o O O

Rezim spanku
o  Automaticky prechod do prevadzkového rezimu
prakticky zanedbatelné emisie ozénu ( koncentrdcia menej ako 0,0005 ppm)
1 W vo vypnutom stave
nizka hluénost v pohotovostnom rezime — 38 dB (A)
nizka hluénost pri prevadzke — 63 dB (A)

Rozmery 3680x787x1237 (vx §x h)
Hmotnost’ hlavnej jednotky: 585 kg

Napdjacie napétie: 230V/50 Hz, dvojfazovy systém 15A/ jednofdzovy systém 30A
Riadenie prikonu:
o Automatické vypinanie
o Rezim znizenej spotreby energie
Systém ) Rezim spanku
T2 Automaticky prechod do prevadzkového rezimu

o prakticky zanedbatelné emisie ozénu ( koncentracia menej o
0,0005 ppm)
1 W vo vypnutom stave
Ziadny odpadovy foner
nizka hluénost' v pohotovostnom rezime — 38 dB (A)
nizka hluénost pri prevadzke — 63 dB (A)

1.9.2 Zavislost na inych projektoch

Dodavka riesenic (G . 7 vis|d od

existencie a dostupnosti nasledujicich systémov a nimi poskytovanych sluzieb, resp. rozhrani:

-3, 06. 200

V Bratislave dAa ......ccccoeenieiiiiice V Bratislave dAa .......covvieiiiiniiiiiieiieeis
Za Zhotovitela Za Objednavatela
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnofra-Sloyénskej republiky
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