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| Dodatok &. 3

I/14 Harmanec — opatrenia proti padaniu lavin |

Dodatok ¢. 3
k zmluve o dielo ¢. 1-1/CA.1/08

uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

¢. objednavatefa: Z-1140/2008

i1,

1.2,

predpisov

¢. zhotovitela: 1-1/CA.1/08

na uskutoénenie stavebnych prac
.1/14 Harmanec - opatrenia proti padaniu lavin®

Clanok 1. Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL

Sidlo

statutarny organ

osoba opravnena podpisat zmluvu

Osoby opravnené rokovat' vo veciach
zmluvnych

technickych
realizacie

Bankové spojenie
cislo aétu

ICO

DIC

Pravna forma

: Slovenska sprava ciest
MiletiGova €.19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

: Ing. Peter PoleSensky, riaditel
SSC-IVSC Banska Bystrica, Skuteckého ul.&.32,
974 23 Banska Bystrica

: Ing. Hana Hasprova — vedica oddelenia verejného
obstaravania

: Ing. Juraj Valent — namestnik pre investién( pripravu

- Ing. Ladislav Stulajter — namestnik pre investiénd
vystavbu

: Statna pokladnica

: 7000135433/8180

1003328

1 2021067785

: Statna rozpodtova organizacia zriadena
Ministerstvom dopravy, p6&st a telekomunikacii SR
zriadovacou listinou €. 5854/M — 95 zo dia
7.12.1995, v tplnom zneni pod &.316/M-2005 zo diia
14. februara 2005, zmenena rozhodnutim MDPT SR
¢. 100 z 11. maja 2006 a £.86 z 22.5.2008

(dalej len ,objednavatel")

ZHOTOVITEL
Nazov a sidlo

Zastiipeny

: Novin s.r.0, .
: Novin s.r.0., Halkova 35, 010 01 Zilina

: Ing. Juraj Zeman, riaditel spoloénosti

Osoby opravnené na rokovat vo veciach

zmluvnych
technickych
Bankové spojenie
Cislo 0&tu

ICO

IC DPH

Pravna forma
Telefén, fax
E-mail

: Ing. Juraj Zeman, riaditel spolonosti

: Ing. Juraj Zeman, riaditel spoloénosti

: Dexia banka Slovensko a.s., pobotka Zilina
1 3118788001/5600

1 315 66073

1 SK2020444283

:spolo¢nost s ruéenim chmedzenim

: 041/763 4304 , 041/763 7710

: novin@novin,sk

(dalej len ,zhotovitel")
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Clanok 5.

Cena diela a platcbné podmienky

V stlade s &l. 15 Zmeny a doplnky odst.15.1.1 a podfa &lanku 23 Zmeny vo vymerach a naviac prace
odst. 23.1, meni sa odst. 5.1 nasledovne:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Zmluvny rozpocet + 278 804,99 € 52 972,95 € 33177794 €
dodatok ¢.2
Dodatok &.3 4 864,37 € 924,23 £€ 5788,60 €
Cena diela
zmluvny rozpocet 283 669,36 € 53 897,18 € 337 566,54 €
+dodatok &.2 a 3
Celkova cena informativna v Sk 1 EUR= 30,1260 Sk 10 169 529,54 Sk

Slovom: Tristotridsat'sedempatstoSestdesiat$est EUR 54 centov

Prilohu dodatku &.3 tvori doplnok &. 2.

. Clanok 39.
ZAVERECNE USTANOVENIA.

39.1 Dodatok vznika prejavenim sihlasu s celym jeho obsahom. Stihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktoré ho prejavila.

39.2 Tento dodatok ma 2 strany. Je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu,
pri¢om po podpise zmluvy obdrzi kazda zmluvna strana jedno vyhotovenie.

39.3 Dodatok nadobuda platnost a uginnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

39.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi vtomto dodatku, &o
potvrdzuju svajimi podpismi.

38.5 Ustanovenia zmluvy, ktorych sa tento dodatok netyka ostavaji v platnosti.

Obsah dodatku bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystricidiia 14,6 . 'LooG,

NS

Za objednavatela:

Ing. Peter PoleSensky
Riaditel SSC — IVSC Banska

SLOVENSK: =

INVESTIENA VYSTAVEK = 4
Skuteckéhe 42

974 23 BANSKA BYSTRICA

13-

V Ziline dna

01001 Zilina
23

Za zhotovitela:
Ing. Juraj Zeman
riaditelf Novin s.r.o.



