105-00 Uprava cesty 1/18
- skutoéne vykonané prace uvedeného SO boli realizované z dévodu neunosného

podlozia pod komunikaciou 1/18 daného useku. Z kontroinych merani pracovnikmi
laboratéria SSC, boli navrhnuté postupy v spolupraci s generalnym projektantom.
Prijaté rie$enia boli zapracované a realizované v dodatku &.3 k ZoD. V dodatku €.4 je
kone&né vyrovnanie rozdielov vymer podlfa schvaleného vykazu vymer a nového
skutoéne realizovaného stavu konstrukénych vrstiev vozovky. Vykonané prace su
zamerané geoetom a odsuhlasené generalnym projektantom stavby.

Suéasne bolo na podnet KUD Zilina dopinené zvyislé dopravné znecenie nad ramec
odsuhlaseného projektu DZ zd6vodu zabezpeéenia bezpecnosti a plynulosti
premavky v priestore krizovatky ciest 1/18 a 111/018105.




