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1159 Ruzomberok — most 062

Stanovisko SSC IVSC Zilina — UIV k dodatku ¢. 4 k zoD

Doklad patri k schvalovaciemu protokolu k dodatku ¢.4 k ZoD

Predmet dodatku:

Zmena technického riedenia, predizenie doby vystavby

Navrh dodatku &. 4 k ZoD (dalej len dodatok) zhotovitef predlozil na schvalenie
objednavatefovi v zmysle ZoD.

Zmena technického rieSenia obsahuje tieto SO :
100-00 V3eobecné polozky

105-00 Uprava cesty 1/18

120-00 Docéasné obchadzky

603-00 prelozka a ochrana ST kablov

Zmena technického riesenia jednotlivych SO vyplyva z platnej PD spracovanej
zodpovednym projektantom CEMOS s.r.0. Bratislava. Zmeny technického riesenia
vznikli na podnet tatneho tajomnika Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii
SR, Krajského Gradu pre cestnu dopravu, projektanta stavby, skutkového stavu a
dopravného inSpektoratu.

Véetky zmeny obiahnutév dodatku &. 4 k ZoD bilo prejednavané a odsuhlasované na
kontrolnych diioch stavby, vyrobnych poradach a samostatnych rokovaniach.

100-00 V3eobecné polozky

Tento SO obsahuje suhrn poloziek suvisiacich s poplatkami za skladky odpadov
nevhodnej zeminy, piiov, vyburanych hmét asuti, ktorych objem presahoval
pévodny vykaz vymer a suvisi spracami na Uprave podloZia a pokladky
konstrukénych vrstiev cesty 1/18 v krizovatke s C 111/018 105.

Tento SO zahfiia polozky suvisiace s poziadavkami na dopracovanie DVP a DSRS
celej stavby /569 Ruzomberok - most 062, dopinené aktualizovanou
fotodokumentaciou a Gdastou spravcu VO v RuZzomberku pri rekonstrukénych

pracach na moste 061 ponad Vah.



120-00 Docasné obchadzky

- rekonstrukcia mosta & 061 ponad Vah. Dévodom pre rekonstrukéné prace na
moste 061 bol jeho nevyhovujici technicky stav a kladené poziadavky v zmysle
EN-STN na mostny objekt (MO) cestnej komunikacie |. triedy s medzinarodnym
tranzitom najma kamiénovej dopravy. Rekonstrukcia mosta 061 bola rozdelena do
dvoch etap v navaznosti na priebeh rekonstrukcie mosta 062 uvedenej stavby.

V prvej etape bola realizovand vymena krytu vozovky s Upravou jej odvodnenia
a novym vodorovnym dopravnym znacenim - uvedené d&innosti boli predmetom
dodatku ¢&. 3 k ZoD na SO 120-00.

V druhej etape SSC pozZadovala v spolupraci s generalnym projektantom vzhlfadom
na rozsah prac asvoje finanéné mozZnosti, rekonstrukciu prisluSenstva MO.
Zhotovitel realizoval vymenu konS8trukénych vrstiev chodnika rimsy s reprofilaciou
ostatnych ¢asti rims a krajnych nosnikov NK. Bola prevedena nova protikorézna
ochrana zabradlia na moste s vybudovanim nového schodiska k opore &. 4,
realizaciou chodnika so zabradlim medzi mostmi 061 a 062.

Vyznamom rekons$trukcie mosta 061, v prevedenom rozsahu, bol spineny zamer
SSC zabranit dalSiemu narastaniu deformacii, rozpadu beténov a korézie vystuze
Casti NK a tym naslednému znizeniu tnosnosti celého MO. Tato oprava MO zvysila
plynulost anajma bezpe€nost ufastnikov CP nevynimajuc najmad chodcov -
déchodcov, ktori permanentne navstevuju budovu nemocnice v susedstve s MO
a blizkeho domova NADE.J.

V neposlednom rade rekonstrukcia MO prispela k prediZzeniu Zivotnosti celej
konstrukcie MO, taktiez prispela k zlepSeniu dotvarania estetického prostredia medzi
rekonstruovanou krizovatkou ciest 1/18 a 1/569 v spolu suvisiacim rekonstruovanym
mostom 062 v smere na Dolny Kubin.

Rekonstrukciou MO 061 boli spinené aj dlhodobé pozZiadavky zastupcov ODI PZSR
v Ruzomberku, nasledne bol naplneny prisfub Statnemu tajomnikovi p. MojSovi, ktory
viackrat apeloval na nevyhovujuci stav mosta a jeho potrebnu opravu.




603 -00 Prelozka a ochrana ST kablov ST

- vykonané naviac prace prace vuvedenom rozsahu boli realizované z dévodu
zistenia skutoéného vedenia ST kablov oproti projektovej dokumentacii a jej
podkiadom. Najjednoduch8im variantom prevedenej ochrany z pohladu finanénej
narocnosti bol prave zvoleny variant. Vykonané prace su zamerané geoetom
a odsuhlasené generalnym projektantom stavby.

S uvedenymi zmenami po vecnej stranke suhlasime.

V Ziline: dita 02.12.2009

Vypracoval: Ing. Marék Ifuéko )
SSC IVSC Zilina — stavebny dozor UIV

Schvalil: Ing. Jan Mikula )
SSC IVSC Zilina — namestnik UIV
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