Dodatok ¢ 1/2008
k zmluve o dielo ¢. 2/2006

Zmluvné strany:

1. Objedndavatel’ - Katastrdalny vrad v Banskej Bystrici
Nam. L. Stiira 1, 974 05 Banskd Bystrica
Zastipeny: Ing. Mdria Kovacova, prednostka

2. Zhotovitel’ - Geopris spol. s r. 0., Horna 79, 974 01 Banska Bystrica
Zastupeny: Ing. Jan Cimerman - konatel

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. izemie: Lucatin, okres: Banska Bystrica

Navrhované zmeny:

1. K CL L. — Zmluvné strany — ods. 1 Objednavatel’ — meni sa:
Zastupeny: Z povodného: JUDr. Eva Fajbikova, prednostka - na
Ing. Maria Kovacova, prednostka
Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy — meni sa:
Z pévodného:  JUDr. Eva Fajbikova, prednostka - na
Ing. Maria Kovacova, prednostka
Ostatné udaje ostavaji bezo zmeny.

2. K Cl. I1I. — Vykonanie diela — ods. 2 Zostavenie a odovzdanie diela— meni sa termin
spracovatel'skej etapy nasledovne:

IV. etapa z 30. 6. 2008 na 15. 8. 2008

Odovodnenie:
1. Zastipenie sa meni zdévodu vymenovania nového prednostu Katastralneho uradu

v Banskej Bystrici.

2. V nadviznosti na Cl. IX. — Zaverecné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, menime
termin ukoncenia spracovatel'skej etapy na zaklade Ziadosti o zmenu terminu ukoncenia diela
ROEP, podanu Spravou katastra Banska Bystrica so sthlasom zhotovitel'a, zo dia 25.6.2008, ev.
¢. 30-2008/001989.

Dévodom na zmenu terminu je zdihavé dorucovanie vypisov z navrhu registra ako aj
zdihavé dopliianie navrhov na vydrZanie podla § 11 zak. & 180/1995 Z.z. v zneni zmien, ktoré je
zapriinené aj naslednym vyhotovovanim geometrickych plianov k ndvrhom na vydrzanie
a dokladovanim podpisov opravnenych osob zijucich mimo rieSené¢ho katastralneho uzemia.

Vzhl'adom na uveden¢ dovody, menime termin spracovatel'skej etapy a tym aj fakturacne;j
etapy, tak ako sme uviedli vyssie.

Tento dodatok je vyhotoveny v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma povahu
origindlu. Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel adve zhotovitel. Tento dodatok tvori
neoddelitel'na siucast’ hore uvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici V Banskej Bystrici
dna 30.6.2008 dna 30.6.2008
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